

ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ครั้งที่ 4 สำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย เป็นสายเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (Lot 3) บริเวณถนนสุขุมวิท (ช่วงพญากลาง – พญาใต้, ฝั่งขวา) เมืองพญา จ.ชลบุรี



เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 – กองจัดการโครงการ 3 ฝ่ายบริหารโครงการ 1 ในฐานะผู้รับผิดชอบงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (Lot 3) บริเวณถนนสุขุมวิท (ช่วงพญากลาง – พญาใต้, ฝั่งขวา) เมืองพญา จ.ชลบุรี ประชุมร่วมกับบริษัท ศรีชลธร จำกัด ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 5 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ประเมินหรือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่พบขณะปฏิบัติงาน รวมถึงหาแนวทางการแก้ปัญหา และวางแผนการก่อสร้างร่วมกัน

ทั้งนี้ ภารกิจหลักของ PEA คือ “จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” PEA จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร

ข้อมูลและภาพ : กองจัดการโครงการ 3 ฝ่ายบริหารโครงการ 1

รายงาน : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าฯ