

ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าฉะเชิงเทรา 2 ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่ง
และสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 ครั้งที่ 3



เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 – กองจัดการโครงการ 3 ฝ่ายบริหารโครงการ 1 ในฐานะผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าฉะเชิงเทรา 2 ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 ประชุมร่วมกับบริษัท กิจการร่วมค้า เอสซี-เอสที-ปิวายพี จำกัด ณ ห้องประชุม กองจัดการโครงการ 3 ฝ่ายบริหารโครงการ 1 อาคาร 2 ชั้น 5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่พบขณะปฏิบัติงาน รวมถึงหาแนวทางการแก้ปัญหา และวางแผนการก่อสร้างร่วมกัน

ทั้งนี้ ภารกิจหลักของ PEA คือ “จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” PEA จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร

ข้อมูลและภาพ : กองจัดการโครงการ 3 ฝ่ายบริหารโครงการ 1

รายงาน : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่ากร