
โครงการตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
และโครงการตามนโยบายเร่งด่วนและความจ าเป็น 

    สถานะ :  ก.ย. 2566 

โครงการ 
วงเงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

สถานะการด าเนินงาน 

งานตามแผนฯ 10 
1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานไีฟฟ้า  

ระยะที่ 9 ส่วนท่ี 1 (คพส.9.1) 
    
   

 
7,060 

 
2554-2566 

 
- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อ 29 เม.ย. 2553, 
   มท. เมื่อ 2 ก.ค. 2553 และ สศช. เมื่อ 6 ก.ย. 2553 
 - ครม. มีมตเิมื่อ 3 พ.ค. 2554 อนุมัติให้ด าเนินโครงการ 
 - ความก้าวหน้าการด าเนินงานก่อสร้าง 93.57% 

2) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานไีฟฟ้า      
ระยะที่ 9 ส่วนท่ี 2 (คพส.9.2) 

4,540 2555-2566 - ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อ 22 มี.ค. 2553, 
  มท. เมื่อ 14 พ.ค. 2553 และ สศช. เมื่อ 6 ก.ค. 2553 
- ครม. มีมตเิมื่อ 3 พ.ค. 2554 อนุมัติให้ด าเนินโครงการ 
- ความก้าวหน้าการด าเนินงานก่อสร้าง 93.79% 

3) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ระยะที่ 9 ส่วนท่ี 3 (คพส.9.3) 

15,085 2555-2566 - ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อ 21 ม.ค. 2553, 
  มท. เมื่อ 26 มี.ค. 2553 และ สศช. เมื่อ 10 พ.ค. 2553 
- ครม. มีมตเิมื่อ 3 พ.ค. 2554 อนุมัติให้ด าเนินโครงการ 
- ความก้าวหน้าการด าเนินงานก่อสร้าง 93.80% 

4) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า   
ระยะที่ 9 ส่วนท่ี 4 (คพส.9.4) 

  

4,485 2554-2566 - ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ กฟภ. เมือ่ 29 เม.ย. 2553, 
  มท. เมื่อ 5 ก.ค. 2553 และ สศช. เมื่อ 6 ก.ย. 2553 
- ครม. มีมตเิมื่อ 3 พ.ค. 2554 อนุมัติให้ด าเนินโครงการ 
- ความก้าวหน้าการด าเนินงานก่อสร้าง 81.30% 

5) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริม 
    ระบบจ าหน่าย ระยะที่ 7 (คสจ.7) 

17,270 2551-2559 - ครม. มีมตเิมื่อ 10 มิ.ย. 2551 อนุมัติให้ด าเนินโครงการ 
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ  100% (ปิดรายงานความก้าวหน้าแล้ว) 

6) โครงการเพิ่มความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า   
ระยะที่ 3 (คชฟ.3) 

15,155 2555-2566 - คณะกรรมการ กฟภ. เห็นชอบเมื่อ 20 ส.ค. 2553 
- มท. ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อ 7 ธ.ค. 2553 
- สกพ. ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อ 27 ม.ค. 2554 
- สศช. ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อ 7 ก.พ. 2554 
- ครม. มีมตเิมื่อ 27 ก.ย. 2554 อนุมัติให้ด าเนินโครงการ 
- ความก้าวหน้าการด าเนินงานก่อสร้าง 99.95% 

7) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบจ าหนา่ย (คปจ.) 

12,690 2552-2557 - ครม. มีมตเิมื่อ 3 พ.ย. 2552  อนุมัติให้ด าเนินโครงการ 
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% (ปิดรายงานความก้าวหน้าแล้ว) 

8) โครงการก่อสร้างระบบจ าหน่ายด้วยสายเคเบลิใต้น้ า 
ไปยังเกาะต่างๆ  (คคก.) เกาะมะพร้าว, เกาะนาคาใหญ่ 

   จ.ภูเกต็ เกาะพระทอง จ.พังงา 

233 2554-2555 - สศช. และ สกพ. ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อ วันท่ี 15 มี.ค. 2553 
  และ 7 มิ.ย. 2553 ตามล าดับ 
- ครม. มีมตเิมื่อ 12 ต.ค. 2553 อนุมัติให้ด าเนินโครงการ 
- เกาะมะพร้าวและเกาะนาคาใหญ่ จ.ภูเกต็ จ่ายไฟแล้วเมื่อ 
  23 พ.ค. 2558 
- เกาะพระทอง จ.พังงา ก่อสร้างแลว้เสร็จ 100% (ปิดรายงาน 
  ความก้าวหน้าแล้ว) 

9) โครงการก่อสร้างระบบจ าหน่ายด้วย 
    สายเคเบลิใต้น้ าไปยังเกาะตา่งๆ (คคก.) 
    เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด 

1,413 2554-2555 - คณะกรรมการ กฟภ. เห็นชอบโครงการเมื่อ 16 ธ.ค. 2553 
- สศช. และ สกพ. ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อ วันท่ี 4 เม.ย. 2554 
- สกพ. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันท่ี 15 ก.ย. 2554 
- ครม. มีมตเิมื่อ 13 ก.พ. 2555 อนุมัติให้ด าเนินโครงการ 
- จ่ายไฟแล้วเมื่อ 18 พ.ค. 2558 (ปิดรายงานความก้าวหน้าแล้ว) 

10) โครงการติดตั้งกังหันลมขนาดใหญ่ผลิตไฟฟ้า
จ่ายขนานเข้าระบบจ าหน่าย (คกล.) 

- 
2551-2555 - อนุมัติ ผวก. ลว. 6 ต.ค. 2553 ให้โอนโครงการดังกล่าวไปให ้

  PEA ENCOM ด าเนินการ  
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โครงการ 
วงเงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

สถานะการด าเนินงาน 

11) โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายให้พื้นที่ท ากิน 
ทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) 

1,655.00 2552-2557 - ครม. มีมตเิมื่อวันท่ี 5 ส.ค. 2552 อนุมัติให้ด าเนินโครงการ 
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% (ปิดรายงานความก้าวหน้าแล้ว) 

                รวม 79,586.00   
โครงการตามนโยบายเร่งด่วนและความจ าเป็น 
12) โครงการเร่งรดัขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือน    

ที่ไม่มไีฟฟ้าใช้ (รฟค.) 
  

2,045.00 2553-2556 - คณะกรรมการ กฟภ. เห็นชอบเมื่อ 18 ก.พ. 2553 
- มท. เห็นชอบและส่งให้ สศช. สกพ. พิจารณาเมื่อ 2 เม.ย. 2553 
- สศช. เห็นชอบเมื่อ 15 ก.ค. 2553 
- ครม. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2553 
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% (ปิดรายงานความก้าวหน้าแล้ว) 

13) โครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ า 115 เคว ี
(วงจรที่ 3) ไปยังเกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธาน ี

3,994.00 2554-2556 - คณะกรรมการบริหาร กฟภ. เหน็ชอบเมื่อ 9 มี.ค. 2553 
- คณะกรรมการ กฟภ. เห็นชอบเมื่อ 22 มี.ค. 2553 
- สศช. เห็นชอบเมื่อ 6 ก.ย. 2553 
- สกพ. เห็นชอบเมื่อ 7 ต.ค. 2553 
- ครม. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2554 
- มีสัญญาจ้างเลขท่ี จ.201/2554 วันท่ี 8 ส.ค. 2554 
- จ่ายไฟแล้วเมื่อ 2 มี.ค. 2556 (ปิดรายงานความก้าวหน้าแล้ว) 

14) โครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใตน้้ าไปยัง 
       เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธาน ี
  
 
 

1,094.00 
 
 
 
 

2555-2562 
 
 
 
 

- คณะกรรมการบริหาร กฟภ. เหน็ชอบเมื่อ 16 ธ.ค. 2553 
- สศช. เห็นชอบเมื่อ 5 ก.ย. 2554 
- สกพ. เห็นชอบเมื่อ 28 มี.ค. 2555 
- ครม. อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2555 
  ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% (ปิดรายงานความก้าวหน้าแล้ว) 

15) โครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ าไปยัง 
      เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธาน ี

1,776.00 2562-2566 - ครม. มีมติเมื่อ 18 ก.พ. 2563  
- สัญญาจ้างเลขท่ี จ.ป.136/2565 ลงวันท่ี 1 พ.ย. 2565 
  จ้าง บริษัทอินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนเิคชั่น จ ากัด (มหาชน)  

16) โครงการพัฒนาการอ่านหน่วยด้วย 
     ระบบอัตโนมัติ (AMR) ระยะที่ 2 
  

1,477.91 2555-2559 - สศช. เห็นชอบเมื่อ 5 ก.ย. 2554 
- ครม. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2554 ติดตั้ง 50,000 ชุด 
- ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. เมือ่วันท่ี 26 ส.ค. 2557 ติดตั้งเพิม่ 
  9,310 ชุด 
- ติดตั้งระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติแล้วเสร็จ 50,145 ชุด 
  คิดเป็น 100% (ปิดรายงานความก้าวหน้าแล้ว) 

                รวม 10,386.91   
                รวมทั้งสิ้น 89,972.91   

 
 
 
 
 
 
 
 


