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รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการที่ส าคัญ ไตรมาส 1-2 ประจ าป ี2565 

 

SO1 ยกระดับการบรหิารจัดการระดับสากล เพื่อสร้างความย่ังยืน 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สรา้ง กฟภ. ให้เติบโตอย่างยัง่ยืน 

1. แผนงานยกระดับการ
ด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล
อย่างยั่งยืน 

ร้อยละ 30 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 46.30 

- รวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
และด าเนินการดังนี ้
- น าเสนอผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1 ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล  

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการฯ  
ครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 19 เม.ย. 2565 เรียบร้อยแล้ว 

- น าเสนอผลการด าเนินงาน ไตรมาส 2 ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล  
และการพัฒนาอยา่งยั่งยืน เพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการฯ  
ครั้งท่ี 5/2565 วันท่ี 22 ก.ค. 2565 เรียบร้อยแล้ว 

- การจัดท ารายงานความยั่งยืนประจ าปี 2564 
- รวบรวมข้อมลูจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เพื่อจัดท ารายงานการพัฒนาความ

ยั่งยืนของ กฟภ. ประจ าปี 2564 ตามมาตรฐาน GRI เรียบร้อยแล้ว 
- จัดท าร่างรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2564 ฉบับภาษาไทย เรียบรอ้ยแล้ว 

และได้จัดประชุมเปิดการสอบทานขอการรับรองรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 
2564 ของ กฟภ. เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2565 

- ประสานงานเพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของ กฟภ. ผ่านอินเตอรเ์นต็
ความเร็วสูง เพื่อด าเนินการพัฒนาและจัดท าเว็บไซต์ ตามนโยบายความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศส าหรับผู้ใช้งาน 

- อยู่ระหว่างแปลรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2564 เป็นภาษาอังกฤษ และ
ออกแบบ Artwork รายงานความยั่งยืนฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ 

- การจัดส่งประกวดรางวัลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดบันานาชาติ  
หรือขอรับการรับรองรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลทั้งในประเทศ  
หรือต่างประเทศ 
- ส่งเอกสารประกวดเรยีบร้อยแล้ว 2 รางวัล 

1. รางวัล Thailand Energy Awards 2022 ด้านผู้ส่งเสรมิการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทนประเภทสมาคม/องค์กร/หน่วยงานภาครัฐ/
วิสาหกิจ 

2. รางวัลเลิศรัฐประจ าปี 2565 ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 รางวัล 

1. รางวัลรัฐวสิาหกิจดเีด่น ประจ าปบีัญชี 2565 รางวัลการด าเนินงานด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมดเีด่น 

2. เข้าร่วมประกวดรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 
(AREA 2022) 2 สาขา ได้แก ่
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

2.1) สาขา Social Empowerment โครงการส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
พัฒนาความยั่งยืน เพื่อชุมชน 

2.2) สาขา Corporate Sustainability Reporting รายงานการพัฒนา
ความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2564 

3. การรับรองการรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล (GRI Standards) 
- การทบทวนประเด็นความยั่งยืนเพื่อเป็นปัจจัยน าเข้า (Input) ส าหรับการจัดท า/

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ กฟภ. 
- วางแผนการด าเนินงานการประเมนิประเด็นส าคญัด้านความยั่งยืนของ กฟภ. 

(Materiality Matrix) ปี 2565 ศึกษาข้อมูลส าคญั เพื่อเป็นปัจจยัในการ
วิเคราะหบ์ริบทความยั่งยืนท่ีเปลีย่นแปลงของ กฟภ. 

- จัดส่งแบบส ารวจความคิดเห็นผูม้สี่วนไดส้่วนเสียของ กฟภ. เพื่อค้นหาและ
ระบุปัจจยัที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของ กฟภ. เมื่อวันท่ี 18 ก.พ. 2565 

- ประชุมคณะท างานพัฒนาความยัง่ยืน ของ กฟภ. เพื่อสรุปการจัดล าดับ
ประเด็นที่มีนัยส าคัญด้านความยั่งยืนของ กฟภ. เมื่อวันท่ี 23 มี.ค. 2565 
และวันท่ี 4 เม.ย. 2565 

- ผวก. อนุมัติประเด็นทีม่ีนัยส าคัญด้านความยั่งยืนของ กฟภ. ประจ าปี 2565  
เมื่อวันท่ี 23 พ.ค. 2565 จ านวน 15 ประเด็น เพื่อให้ ฝนย. น าเป็นปัจจัย
น าเข้าส าหรับการจัดท ายุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2566 - 2570 และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ของ กฟภ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดบัการบรหิารทุนมนุษย ์

2. แผนงานพัฒนาระบบ 
การส่งเสริมทักษะที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกจิ 
เทคโนโลยี และภาวะ 
การแข่งขัน (New-skill/ 
Up-skill/Re-skill) 

ร้อยละ 40 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 40 

กรบ. ไดด้ าเนินงานตามแผนงานในไตรมาส 1-2 ดังนี ้

-  ก าหนดโครงการที่เกีย่วข้องกับการเปลีย่นแปลงธุรกจิ และโครงสร้างองค์กร 
ในปัจจุบัน ส ารวจข้อมลู วิเคราะหห์น่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดเป้าหมาย 
รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง และสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริหาร
จัดการธุรกจิหลักรองรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี, ธุรกิจทีเ่กี่ยวเนื่องในอนาคต, 
Big Data เมื่อเดือน ม.ค. 2565 

-  ศึกษาแผนงานจาก Final Report : แนวทางการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง
ภาพรวมระยะสั้น (พ.ศ.2565) และระยะยาว (พ.ศ.2566-2569) ของ กฟภ. 
และ New Competencies + Existing Competencies Gaps ที่มอียู่และ 
ในอนาคต เมื่อเดือน ม.ค. 2565 

-  ประชุมร่วมกับกองกลยุทธ์และสนับสนุนการเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า (กสร.) และ 
กองระบบงานองค์กร (กรอ.) และ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)  
ในประเด็นสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency : FC) /
อัตราก าลังของการด าเนินการบรหิารจัดการธุรกิจหลักรองรับตลาดซื้อขาย
ไฟฟ้าเสรี เมื่อวันท่ี 18 ก.พ. 2565 

-  จัดท าแบบฟอร์มการก าหนด FC โดยส่งให้ทาง กสร. ด าเนินการวิเคราะห์งาน, 
ก าหนด FC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลับมาให้ในเบื้องต้น เพื่อน ามา
วิเคราะห์สมรรถนะที่จ าเป็น และไดด้ าเนินการจัดท าแบบตามแบบร่าง 
Functional Competency ของ กสร. โดยให้ทาง กสร. พิจารณาตวัร่างท่ี 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

กรบ. จัดส่งไปให้ หรือเพิ่มเติมสมรรถนะที่เห็นว่าเหมาะสมตามหนังสือเลขท่ี 
กรบ.(รบ.) 346/2565 ลงวันท่ี 24 มี.ค. 2565 

-  ประชุม Update งาน Competency ของ กสร. หารือเพิ่มเติมเรือ่งอัตราก าลัง 
และการท า Competency ของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ
ตลาดไฟฟ้าเสรี เมื่อวันท่ี 29 ม.ีค. 2565 

-  ประชุมคณะท างานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการเตรยีมความพร้อม
สู่การเปดิไฟฟ้าเสรี ครั้งท่ี 1/2565 ตามหนังสือเลขท่ี กสร.73/2565 ลงวันท่ี 
23 ม.ีค. 2565 เมื่อวันท่ี 31 มี.ค. 2565  

- ร่วมกับ กสร. ศึกษา และท าความเข้าใจทิศทางการเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า พร้อม
วิเคราะหค์วามต้องการขององค์กรในด้านความรู้ ทักษะ และคณุลักษณะที่
จ าเป็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง ขออนุมัติสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน 
(Functional Competency) ของ กองกลยุทธ์และสนับสนุน การเปิดเสรี
กิจการไฟฟ้า ตามหนังสือเลขท่ี กรบ.(รบ) 614/2565 ลงวันท่ี 6 มิ.ย. 2565 

- ด าเนินการก าหนดต าแหน่ง คุณวฒุิท่ีจ าเป็นรองรับกับธุรกิจและโครงสร้าง
องค์กรเรียบร้อยแล้วในไตรมาส 2 

- อยู่ระหว่างด าเนินการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องด าเนินการ New-skill/ 
Up-skill/Re-skill 

ศฝฟ. ไดด้ าเนินงานตามแผนงานในไตรมาส 1 ดังนี ้

- ได้ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับกับธุรกิจและโครงสร้างองค์กร  
(New-skill/Up-skill/Re-skill) โดยมีหลักสตูร ดังนี ้
1.  การน าสถาปัตยกรรมองค์กรมาใช้ขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทลัขององค์กร 

(Up-skill) 
2.  สร้างออฟฟิศอัตโนมัติด้วย RPA (Re-skill) 
3.  Data Science Bootcamp (Re-skill) 
4.  การติดตั้งและทดสอบสถานไีฟฟ้ารูปแบบ SCPS ของ กฟภ. ตามมาตรฐาน 

IEC61850 (Up-skill) 
5.  IEC61850 System Configuration (Up-skill) 
6.  การวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า (Up-skill) 
7.  การใช้งานโปรแกรม DIgSILENT ส าหรับงานวเิคราะห์และวางแผนระบบ

ไฟฟ้า (Up-skill) 
8.  การควบคุมแรงดันไฟฟ้าและการบริหารจัดการก าลังรีแอคทีฟภายใต้สภาวะ

ที่มีแหล่งจ่ายพลังงานแบบกระจายตัวในสัดส่วนท่ีสูง (Up-skill) 

กพค. ได้ด าเนินงานตามแผนงานในไตรมาส 1 ดังนี ้

- ได้ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับกับธุรกิจและโครงสร้างองค์กร (New-
skill/Up-skill/Re-skill) โดยมีหลกัสูตร ดังนี้ 
1.  Digital Leadership (Re-skill และ Up-skill) 
2.  Smart Directors (Re-skill และ Up-skill) 
3.  Smart Manager (Re-skill และ Up-skill) 
4.  Smart Manager for Branch Office Manager (Re-skill และ Up-skill) 
5.  Smart Supervisors (Re-skill และ Up-skill) 
6.  เตรียมผู้จัดการ (Re-skill และ Up-skill) 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

-  ผวก. อนุมัติในหลักการแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2565 ลง
วันท่ี 4 ก.พ. 2565 

-  รผก.(บก) อนุมัติในหลักการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ Digital 
Organization ประจ าปี 2565 ให้ กพค. ด าเนินการจดัโครงการฯ ส าหรับ
ผู้บริหารและพนักงาน กฟภ. ในรูปแบบ Hybrid Learning  (Online และ  
In-Class/Workshop) ลงวันท่ี 11 ม.ีค. 2565 

-  รผก.(บก) อนุมัติให้ กพค. ด าเนนิการจัดอบรมหลักสูตร Leadership for 
Digital Organization ประจ าปี 2565 ส าหรับผู้บรหิารและพนักงาน ระดับ  
2-11 ลงวันท่ี 25 มี.ค. 2565 ผ่านระบบ Online ในรูปแบบ  First come, 
First serve จ านวน 5 รุ่น เป็นระยะเวลารุ่นละ 4 เดือน ดังนี ้

-  รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือน เม.ย. – ส.ค. 2565 จ านวน 150 คน 
-  รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือน พ.ค. – ก.ย. 2565 จ านวน 150 คน 
-  รุ่นที่ 3 ระหว่างเดือน ก.ค. – พ.ย. 2565 จ านวน 200 คน 
-  รุ่นที่ 4 ระหว่างเดือน ส.ค. – ธ.ค. 2565 จ านวน 150 คน 
-  รุ่นที่ 5 ระหว่างเดือนก.ย. 2565 – ม.ค. 2566 จ านวน 150 คน 

- ด าเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมแบบ First come, 
First serve ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น PEA mail, PEA Intranet, Line Open 
Chat: HRD Connext, Facebook ของ กพค., โปสเตอร์ประชาสมัพันธ์ และ
ช่องทางอื่น ๆ ในช่วงไตรมาส 1 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพฒันาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) ที่มีความมัน่คงปลอดภัย เพื่อ
การขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation) 

3. แผนงานพัฒนามาตรฐานการ
ก ากับดูแลด้านการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT 
Governance) 

ร้อยละ 66 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 71 
1. งานการก ากับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.1 ประเมิน/ทบทวนแนวทางการด าเนินงาน IT Governance 

- จัดประชุมคณะกรรมการ ITG ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 25 ม.ค. 2565 
เพื่อติดตาม รวบรวมข้อมูล ส าหรบัน าไปวิเคราะห์ ประเมิน และทบทวน
แนวทางการด าเนินงาน ITG ปี 2565 รวมถึงได้รับอนุมัติเอกสารแนวทาง 
การด าเนินงาน ITG ฉบับทบทวน ปี 2564 จากคณะกรรมการ ITG 

- ได้ออกบันทึกติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ITG แล้ว และอยู่
ระหว่างการจัดท าระบบการกรอกข้อมูลโดยผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดตาม 
requirement ของระบบ โดยได้มีการประชุมสรุปการออกแบบหน้าจอ
ระบบการกรอกข้อมูลโดยผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดแล้ว 

- ประชุมคณะกรรมการ ITG เพื่อรายงานความคืบหน้าและติดตาม
ประสิทธิผลการด าเนินงาน ITG เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 65 

- อยู่ระหว่างศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมิน และทบทวน
แนวทางการด าเนินงาน ITG 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.2 พัฒนาและน ากระบวนการก ากับดแูลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศออกใช้ 

- ได้รับอนุมตัิกระบวนการที่พัฒนา/ทบทวนปี 2564 และการคัดเลอืก
กระบวนที่จะพัฒนาและน าออกใช้ปี 2565 ในการประชุมคณะกรรมการ 
ITG ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 25 ม.ค. 2565 

-  ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมลู เพื่อพัฒนาและน ากระบวนการออกใช้
และเพื่อเตรียมการช้ีแจงท าความเข้าใจ ผู้รับผดิชอบกระบวนการและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

- ช้ีแจงท าความเข้าใจการจัดท า/ทบทวนแผนการพัฒนา/น ากระบวนการ
ออกใช้ปี 2565 ร่วมกับผู้รับผิดชอบกระบวนการและผู้เกี่ยวข้องแล้ว โดย
จะรวบรวมและขออนุมัติแผนต่อไป 

- อยู่ระหว่างรวบรวมและขออนุมัตแิผนการพัฒนา/น ากระบวนการออกใช้
ปี 2565 

1.3 สื่อสารและสรา้งความตระหนักดา้น IT Governance 
- สรุปผลการสื่อสารและสร้างความตระหนักด้าน ITG ปี 2564 และจัดท า

แผนสื่อสาร ITG ปี 2565 
- จัดท าแผนสื่อสาร ITG ปี 2565 แล้วเสร็จ และศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียม

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ITG 
- จัดท าร่าง TOR และสื่อการเรียนรู ้ITG e-learning แล้วเสร็จ และสง่ให้ 

ศฝฟ. ขออนุมัติด าเนินการต่อไปแล้ว อยู่ระหว่างคดัเลือกบริษัทผู้รบัจ้าง 
- อก.ดท. อนุมัติ TOR, ราคากลาง ตามบันทึกเลขท่ี กดท.(บท) 377/2565 

ลงวันท่ี 10 มิ.ย. 2565 
- อก.ดท. เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง ตามบันทึกเลขท่ี กดท.(บท) 

378/2565 ลงวันท่ี 10 มิ.ย. 2565 
- อก.ดท. อนุมัติจ้างการจัดท า ITG e-learning ตามบันทึกเลขที่ กดท.(บท) 

392/2565 ลงวันท่ี 17 มิ.ย. 2565 
- อยู่ระหว่างการจัดท าใบสั่งจ้าง ส าหรับการจดัท า E-learning 

2. งานรับการตรวจประเมินและรักษาสภาพการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 38500  
2.1 ด าเนินการจัดจ้างผูต้รวจประเมิน ทบทวนขอบเขตการขอรับรอง

มาตรฐาน ISO/IEC 38500 และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจ
ประเมินและรักษาสภาพการรับรองมาตรฐาน 

- ด าเนินการเตรยีมเอกสารที่เกีย่วข้องกับการจัดจ้างผูต้รวจประเมิน 
- ได้รับหนังสือตอบรับข้อเสนอจากผู้ตรวจประเมิน และได้จัดท าอนุมตัิจ้าง

และใบสั่งจ้างเรียบร้อยแล้ว 
- ได้รับอนมุัติเอกสารแนวทางการด าเนินงาน ITG ฉบับทบทวน (แนว

ปฏิบัติ, คู่มือ, บริบท, ITG Beneficial Outcome, Document 
Control) ในการประชุมคณะกรรมการ ITG ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 
25 ม.ค. 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน 

- ด าเนินการจัดจ้างผูต้รวจประเมินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 1 มี.ค. 2565 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

2.2 รับการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
- รับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เรยีบร้อย

แล้ว เมื่อวันท่ี 10, 14-16, 18 มี.ค. 2565 
2.3 รับการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายนอก (Certification Body: CB) 

เพื่อรักษาสภาพการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 38500 
- ตรวจประเมินเพื่อเตรียมความพรอ้ม (Pre assessment) แล้ว เมื่อวันท่ี 

28 มี.ค. 2565  
- รับการตรวจประเมินจากผูต้รวจสอบภายนอก (Certification Body: 

CB) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20-21 มี.ค. 2565ทบทวน/ปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามผลการตรวจประเมิน 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System : CIS) 

4. แผนการพัฒนาระบบต่อยอด
นวัตกรรมที่ลดรายจ่าย/สร้าง
รายได้เชิงพาณิชย์/สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและ
การติดตามผลลัพธข์อง
นวัตกรรม 

ร้อยละ 45 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 46.90 

- กฟภ. ร่วมกับท่ีปรึกษา สจล. และ Kbank ด าเนินการเปดิช่องทางการรับช าระ
เงินการอัดประจุไฟฟ้าของ PEA VOLTA Application ผ่านบตัรเครดิต และ
พัฒนา PEA VOLTA ให้รองรับธุรกิจ Network operator  

- ด าเนินการจัดประกวด Product และ Process innovation มีอนมุัติแผน
กิจกรรมและงบประมาณและจัดท าแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีการ
เผยแพร่แผนกิจกรรมและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ให้กับคณะท างานวจิัย พัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมประจ าสายงาน/กฟข./ส านัก/ฝวก. และผู้ที่เกีย่วข้อง 

- ด าเนินการจัดท าระบบตดิตามผลลัพธ์ของนวัตกรรม (incube) ในระยะที่ 1 
เรียบร้อยแล้ว 

- แต่งตั้งคณะกรรมการตดัสินนวัตกรรมแต่ละประเภทฯ ผู้ประดิษฐ์ด าเนินการ
คิดค้นและตรวจสอบข้อมลู เพื่อน าไปจัดท า/พัฒนานวัตกรรม มีการท างาน
ร่วมกันในการพัฒนากระบวนการขยายผลเชิงพาณิชย์ ระหว่าง ฝวพ. และ 
สดท. (iReka team) ผ่าน PEA Shopping Platform โดย ฝวพ. และ สดท. มี
การประชุมหารือร่วมกับ  ผู้ประดษิฐ์/นวัตกร ท่ีผลงานมีศักยภาพในการทดลอง
จ าหน่ายในเชิงพาณิชย ์

- มีการขยายผลนวตักรรมภายในองค์กร โดยการจัดสรรงบประมาณในการขยาย
ผลจดัท าวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัดการใช้หม้อแปลงแบบ Real time จ านวน 
20 ชุด มีแผนการทดลองขยายผลใช้งานนวัตกรรมระบบแจ้งเตือนการท างาน
ของอุปกรณ์เซอร์กติเบรกเกอร์ 22 kV (CB Event) จาก กฟฉ.2 มีแผนการ
ทดลองใช้งานนวัตกรรมต้นแบบดา้นการจัดการทรัพยส์ินของ กฟภ. และมีการ
ขยายผลนวัตกรรมเครื่องช่วยพันพรีฟอร์ม และ Hotline Cuttable Tie Stick 
ในระดับทั่วท้ังองค์กร 

- มีการขยายผลนวตักรรมเชิงพาณิชย์ อยู่ระหว่างการพัฒนา PEA VOLTA ให้
รองรับธุรกิจ Network Operator และ ฝวพ. และ สดท. (iReka team) 
ร่วมกันด าเนินการขยายผลเชิงพาณิชย์ผ่าน PEA Shopping Platform โดยมี
การพิจารณานวัตกรรมที่ศักยภาพและความพร้อมเพิ่มจ านวน 7 ผลงาน เมื่อ
วันท่ี 13 มิ.ย. 2565 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

- มีการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับองค์กร โดยการขยายผลงานระบบกักเก็บพลังงาน
ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง เพื่อต่อยอดเป็นระบบ PEA Wise Energy จ านวน 400 ชุด 
ให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทีไ่มม่ีไฟฟ้าใช้ 

- กฟภ. ได้ด าเนินการน าระบบการจดัการนวัตกรรมตามมาตรฐานสากล  
ISO 56002:2019 มาใช้ในกระบวนการติดตามผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

- กนว. มีการจัดท าแบบการถอดบทเรียน Lesson Learned และขอให้
หน่วยงานกรอกข้อมูลผลลัพธ์นวัตกรรมที่ด าเนินการ ไมส่ าเรจ็ตามแผนงานของ 
ปี 2564 

 
 

SO2 ระบบจ าหน่ายที่มีประสทิธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้าและทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พฒันาระบบจ าหน่ายที่ได้คุณภาพในระดับชั้นน าของภูมิภาค 

5. แผนงานพัฒนายกระดับ
โครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong 
Grid) 

ร้อยละ 45 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 46 

- อยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านเทคนิคตั้งแต่กระบวนการ
การวางแผน การออกแบบ การกอ่สร้าง การปฏบิัติการ และบ ารุงรกัษา ท่ีใช้อยู่
ในปัจจุบัน เปรียบเทยีบกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในอนาคต 
และผลกระทบท่ีจะเกดิกับระบบจ าหน่ายแรงต่ าของ กฟภ. 

6. แผนพัฒนากระบวนการจัดหา
พัสดุที่มีคุณภาพ ทันสมัย และ
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ร้อยละ 40 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 42 

- อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะท างานฯ พัฒนากระบวนการจดัหาพสัดุทีมีคณุภาพ 
ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งาน 

 

7. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย 
(Technical/ 
Non-Technical) 

ร้อยละ 40 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 44 

1. จัดท าค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสยี  
(Total Losses) 
- มีการประชุมคณะกรรมการลดค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าฯ เมื่อวันท่ี 29 

มี.ค. 2565 ตามหนังสือเลขท่ี สรก.(ป) 93/2565 ลงวันที่ 24 มี.ค. 2565 
- อนุมัติ ผวก. ลงวันท่ี 12 เม.ย. 2565 เรื่องการก าหนดค่าเกณฑ์ประเมินผล

ร้อยละหน่วยสญูเสียในระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ประจ าปี 2565 
2. แผนปฏิบัตดิ้าน Technical Losses 10 มาตรการ 

-  มีการรายงานผลการด าเนินการตามแผนงานลดหน่วยสูญเสียทางเทคนิค 
ปี 2565 สะสม 1 ไตรมาส ตามบนัทึกเลขท่ี กจฟ.(วส) 354/2565 ลงวันท่ี 
30 พ.ค. 2565 

3. แผนปฏิบัตดิ้าน Non-Technical Losses 10 มาตรการ 
- มีการประชุมคณะท างานเพื่อสรุปผลการด าเนินงานปี 2564 และติดตาม

งานในมาตรการ Non-Technical Loss ต่างๆ ในปี 2565 ตามบันทึกเลขท่ี 
กศฟ.(ขถ.) 152/2565 ลงวันท่ี 7 ก.พ. 2565 

- รวบรวมผลการด าเนินงานตามมาตรการ Non-Technical Loss สะสม 1 ไตรมาส 
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4. การใช้โปรแกรม U-CUBE เพื่อน ามาใช้บริหารจดัการด้าน Non-Technical 
Losses และ Technical Losses 
- การด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขความผิดปกติของมิเตอร์ตามใบสัง่งานจาก

โปรแกรม U-CUBE (NL1) ได้คา่เฉลี่ยเกณฑ์วัดทั้ง 12 เขต เท่ากับ 4.545 
- การตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มสีภาพผดิปกติทีไ่ด้รบัรายงานจากผู้อ่าน

หน่วย (NL2) ได้ค่าเฉลี่ยเกณฑ์วัดทั้ง 12 เขต เท่ากับ 4.785 
- การส ารวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (Patrol Meter 05) มีการ

เปิดใบสั่งให้ด าเนินการตรวจสอบจากโปรแกรม U-CUBE จ านวน 441,637 ใบ 
มีการด าเนินการตรวจสอบแล้วร้อยละ 80.19 พบว่ามีสาเหตุไม้แป้นช ารุด
มากที่สุดร้อยละ 31.36 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดบัความพึงพอใจและความผูกพนัของลกูค้าและกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

8. แผนงานยกระดับการด าเนิน 
งานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 40 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 42.45 

- อยู่ระหว่างรวบรวมประเด็นความต้องการ ความคาดหวังของ Stakeholder 
ทุกกลุ่ม โดยในปี 2565 มีการรวบรวมข้อมูลในช่องทาง ดังต่อไปนี ้
- ผ่านการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อระบุผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี และประเด็นความ

ต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยครอบคลมุทุกฝ่าย ตาม
สถาปัตยกรรมธรุกิจขององค์กร (Business Architecture) ในระหวา่งวันท่ี 
25 มี.ค. - 4 เม.ย. 2565 ซึ่งเป็นประเด็นแบบ Bottom Up 

- ผ่านการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสงูของ กฟภ. ในช่วงเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565 
ซึ่งเป็นประเด็นระดับ Top Down 

- ส ารวจจากข้อมูลจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ครอบคลุมทุกกลุม่ผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีที่ส าคญั 9 กลุ่มหลัก 18 กลุ่มย่อย ท้ังการส ารวจเชิงคุณภาพ และ
ปริมาณ ในช่วงเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565 

- รวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี ไตรมาส 1-2  เรียบร้อยแล้ว 

9. แผนงานการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อก าหนดและ
ด าเนินการตามมาตรฐานการ
ให้บริการ (SLA) ที่เกินความ
คาดหวังของลูกค้า และ
เหนือกว่าคู่เทียบ 

ร้อยละ 27 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 76 

1. ช้ีแจงแนวทางปฏิบัติมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ของการบริการลูกค้าด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) ปี 2564 ให้การไฟฟ้า 12 เขต  
- กกต. ได้พิจารณาทบทวนมาตรฐานการให้บริการลูกค้าและข้อตกลงระดับ

การให้บริการ SLA ของ PEA Smart Plus ตามอนุมัต ิผวก. ลงวันที่ 30 ก.พ. 2563 
(ตามหนังสือเลขที่ กรอ. 441/2563) โดยในป ี2564 ยังไม่มีการก าหนด SLA ใหม่ 
ดังนั้นจึงไม่มีการชี้แจงแนวทางดังกล่าว ให้กับ กฟข. 12 เขต 

2. ติดตามและประเมินผลมาตรฐานการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Service)  
- กกต. อยู่ระหว่างการพัฒนา Dashboard เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม

และแสดงผลการด าเนินงานของแต่ละ กฟข. ในการขอใช้ไฟฟ้าออนไลน์ พร้อม
ทั้งน ามาประเมินผลการด าเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงมาตรฐาน
การให้บริการต่อไป คาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ภายในไตรมาส 3 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

3. ก าหนด ทบทวน ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Service) ตามปัจจัยน าเข้าต่าง ๆ และข้อมูลของคู่เทียบที่มีผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่คล้ายคลึง เช่น กฟน. 
- กกต. ประชุมร่วมกับ กบล.(น.1), กบล.(ก2), กบล.(ฉ.3) และ กบล.(ต.2) เพื่อ

พิจารณาทบทวนปรับปรุงกระบวนงานการขอใช้ไฟฟ้าผ่าน PEA Smart Plus 
และก าหนดกระบวนงานพร้อมมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ของกระบวนงาน
ขอใช้ไฟฟ้าผ่าน e-Service และการขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าผ่าน PEA 
Smart Plus และ e-Service พร้อมจัดท าร่างกระบวนงานดังกล่าวแล้ว เมื่อ
วันที่ 11 มี.ค. 2565 

- กกต. ได้ประสานไปยัง กบล. ทุกเขต ให้ด าเนินการพิจารณาร่างกระบวนงาน
การขอใช้ไฟฟ้า และการขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 
17 มี.ค. 2565 (ตามหนังสือเลขที่ กกต. 189/2565) 

- ผวก. อนุมัติกระบวนงานและข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA การขอใช้ไฟฟ้า
และการขอขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ าผ่านระบบออนไลน์ (PEA Smart 
Plus และ e-Service) เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2565 (ตามหนังสือเลขที่ กกต.(บด) 
239/2565 ลงวันท่ี 12 เม.ย. 2565) 

4. พัฒนาระบบติดตามประเมินผลมาตรฐานการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Service) 
- ด าเนินการไตรมาส 3 

 

SO3 เสริมสร้างศักยภาพด้าน Digital Utility และมุ่งสู่การเป็นผู้น าระบบไฟฟ้าในอนาคตระดับภูมิภาค 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยกระดบั Grid Modernization Roadmap & Implementation 

10.  โครงการพัฒนาโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ 

ร้อยละ 35 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 39 
- รผก.(ว) อนุมัติ ลงวันท่ี 7 ก.ค. 2565 หนังสือเลขท่ี กผอ.(รอ.) 601/2565 

อนุมัติร่างขอบเขตงาน และราคากลาง ส าหรับจ้างท่ีปรึกษา 
- รผก.(ว) อนุมัติ ลงวันท่ี 7 ก.ค. 2565 หนังสือเลขท่ี กผอ.(รอ.) 614/2565 

อนุมัติรายงานขอจ้างท่ีปรึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 สง่เสริมบทบาท กฟภ. ในการผลักดันบทบาทเพือ่รองรับนโยบายการเปิดไฟฟ้าเสรี 

11.  แผนงานการเตรียมความพร้อม
สู่การเปิดไฟฟ้าเสรี 

ร้อยละ 30 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 44.40 
- มีการแต่งตั้งคณะท างานตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานการเตรียมความ

พร้อมสู่การเปิดไฟฟ้าเสรี โดยมี รผก.(ย) เป็นประธาน เมื่อวันท่ี 26 ม.ค. 2565 
- กสร. จัดประชุมคณะท างานติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมสู่

การเปิดไฟฟ้าเสรี โดยมี รผก.(ย) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2565 และ 
27 มิ.ย. 2565 โดยผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้จ านวน 
6 แผนงาน 



10 

SO4 ยกระดับผลประกอบการและทิศทางของ PEA Portfolio 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การด าเนินงานตามแผนส าหรับธุรกิจเก่ียวเนื่อง และการบริหาร Product Portfolio 

12.  แผนงานการด าเนินงานธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง             
(Business Portfolio 
Implementation) 

ร้อยละ 35 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 59.50 
1. แผนงานการด าเนินงานธุรกิจเสริม 

1.1 ก าหนดค่าเป้าหมาย และตัวช้ีวัดของการให้บริการธุรกิจเสริมให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
- กธส. ด าเนินการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานธุรกิจเสริม ในปี 2564 รวมทั้ง

ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และก าหนดร่างเกณฑ์ประเมินความส าเร็จในการ
ให้บริการธุรกิจเสริมประจ าปี 2565 

- กธส. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการให้บริการธุรกิจเสริม เมื่อ
วันที่ 22 ก.พ.2565 โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบหลักการก าหนดค่า
เกณฑ์ประเมินความส าเร็จในการให้บริการธุรกิจเสริม ประจ าปี 2565 

- ผวก. อนุมัติการก าหนดค่าเกณฑ์ประเมินความส าเร็จของการให้บริการ
ธุรกิจเสริมรายหน่วยงาน ประจ าปี  2565 เมื่อวันที่  22 มิ .ย . 2565  
(ตามหนังสือเลขท่ี กธส.(กธ) 672/2565 ลงวันท่ี 22 มิ.ย. 2565) 

1.2 ถ่ายทอดค่าเป้าหมาย และตัวช้ีวัดของการให้บริการธุรกิจเสริมให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
- กธส. ด าเนินการแจ้งค่าเป้าหมาย และตัวช้ีวัดของการให้บริการธุรกิจเสริมให้

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ และด าเนินการ เมื่อวันที่  23 มิ .ย. 2565  
(ตามหนังสือเลขที่ กธส.(กธ) 672/2565 ลงวันที ่22 มิ.ย. 2565) 

1.3 ติดตามผลการด าเนินงานของการให้บริการธุรกิจเสริม 
- กธส. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานของการให้บริการธุรกิจเสริมจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น ามาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
ประเมินความส าเร็จของการให้บริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. สถานะไตรมาส 
1 (ม.ค. – มี .ค.) ประจ าปี  2565 น าเสนอคณะกรรมการบริหารการ
ให้บริการธุรกิจเสริมทราบแล้ว (ตามหนังสือเลขที่ กธส.(กธ) 527/2565 ลง
วันที่ 10 พ.ค. 2565) 

 
2. แผนงานการด าเนินงานธุรกิจใหม่ 

2.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. แผนงานต่างๆ และ
สภาพแวดล้อมปัจจยัภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ธุรกิจใหม ่
- ฝพธ. ด าเนินการศึกษาข้อมูลของแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผน

ยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2565-2569, แผนการด าเนินงานของ ผวก. กฟภ. 
ประจ าปี 2565, แผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด (พ.ศ. 2564-2568) 

- ฝพธ. ด าเนินการศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เช่น 
นโยบายด้านพลังงานของประเทศและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง, การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้า , การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมพลังงาน , แนวโน้มธุรกิจด้านพลังงาน
และการเติบโตของธุรกิจด้านพลังงานสะอาดในประเทศ รวมถึงคู่แข่งใน
อุตสาหกรรมกับการด าเนินงานด้านพลังงาน 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

- ฝพธ. ได้น าผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 
มาก าหนดแผนงานในการด าเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยพบว่าธุรกิจที่มี
ศักยภาพและควรน าไปพัฒนาต่อไป คือ ธุรกิจ Energy Storage ซึ่งมี
ความเหมาะสมและมีโอกาสการเติบโตในธุรกิจสูง เนื่องจากมีการเติบโต
ของการใช้พลังงานสะอาดภายในประเทศที่มากขึ้น ดังนั้น กฟภ.จึงควร
ศึกษาโอกาสทางธุรกิจของ Energy Storage ตามประเภทการใช้งาน
ต่างๆ ให้ครบถ้วน 

2.2 ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของธุรกิจที่มีศักยภาพ 
- ด าเนินการไตรมาส 3 

2.3 น าเสนอผู้บริหารพิจารณาผลการศึกษา 
- ด าเนินการไตรมาส 4 

2.4 ติดตาม และรายงานผลการด าเนนิงานธุรกิจใหม่ที่มีการด าเนินงานเชิง
พาณิชย ์
- ธุรกิจ PEA VOLTA ค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า มีรายได้สะสมเป็นจ านวนเงิน 

3,144,493.07 บาท โดยมียอดรับรู้รายได้ล่วงหน้า (เติมเงิน) เป็นจ านวนเงิน 
4,142,500.00 บาท (สถานะ ม.ค. - มิ.ย.) 

- ธุรกิจ PUPAPLUG มีรายได้สะสมเป็นจ านวนเงิน 5,889,000.00 บาท 
(สถานะ ม.ค. - มิ.ย.)  
 

13. แผนงานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ด้านการเงิน 

ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 80 
1. จัดท าหนังสือเรื่องมาตรการควบคมุค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ ส าหรับปี 2565 

น าเสนอ ผวก. ลงนาม และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัต ิ
- กปง. ได้ออกมาตรการควบคุมคา่ใช้จ่ายด าเนินงานท่ีควบคุมได้ 7 ประเภท  

ปี 2565 โดย ผวก. ลงนามให้หน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามหนังสือ 
กปง.(ก) 200/2565  ลงวันท่ี 31 ม.ค. 2565 และมีการรณรงค์ให้ประหยดั
พลังงานภายใน กฟภ. 

2. ก าหนดค่าเกณฑ์วัดผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยงานภายใน 
กฟภ. 
- กงป. ได้ก าหนดค่าเกณฑ์วดัผลการด าเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟภ. 

ประจ าปี 2565 เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในระดับสายงาน/การไฟฟ้า/ฝ่าย/กอง/
การไฟฟ้าสาขา โดย ผวก. ให้ความเห็นชอบ ตามหนังสือ กงป.(งท) 
102/2565 ลงวันท่ี 14 มี.ค. 2565 

3. ก าหนดค่าเกณฑ์วัดผลการบริหารก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา  
และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) ส าหรับส่วนภูมิภาค เป็นรายเขต (12 เขต) 
- กคจ. ได้ก าหนดค่าเปา้หมายก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ

ค่าตดัจ าหน่ายทางบญัชี (EBITDA) ปี 2565 ส าหรับส่วนภูมภิาค (รายเขต 12 เขต) 
โดย รผก.(บ) ให้ความเห็นชอบ เมือ่วันท่ี 21 เม.ย. 2565 ตามหนังสอืเลขท่ี 
กคจ.(ผง) 254/2565 ลงวันท่ี 19 เม.ย. 2565 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

4. จัดประชุมช้ีแจงนโยบายการบริหาร การก าหนดและการบรหิารงานตามค่า
เกณฑ์วัดผลการด าเนินงาน 
- กคจ. ไดร้่วมจัดประชุมชี้แจงนโยบายการบรหิาร การก าหนดและการ

บริหารงานตามค่าเกณฑ์วดั ผลการด าเนินงานดา้นการเงินให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2565 ตาม
หนังสือเลขท่ี กงป.(งท) 231/2565 ลงวันท่ี 9 พ.ค. 2565 

5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
- มีรายงานสรุปและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบ 

การตัดสินใจ 

 
 

 


