
แผนปฏบิติัการ กฟต.2 ประจ าป ี2560
(แกไ้ขตามแผนปฏบิติัการสายงาน ภ4 ป ี2560 (ทบทวนคร้ังท่ี 2))



ด้าน Goal (Finance Social Environment : FSE)



Goal

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ร้อยละ 4.51

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ร้อยละ 4.51

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ
แผนงานหลกัที่ 1 งานบริหารผลอัตรา 1.วเิคราะห์และรายงานอตัราส่วนผลตอบแทน กบญ.(ผปช.)
ผลตอบแทนจากสนิทรัพยร์วม (ROA) ต่อสินทรัพย ์(Return on Asset : ROA)

เปูาหมาย  รายงานปีละ 2 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง
เปูาหมายปี 2559 ของภ.4 ร้อยละ 4.51

ผลการด าเนินงานของ  ปี 2557   ปี 2558   ปี 2559 (9M)
ต.2    4.66        4.76       5.66

แผนงานหลกัที่ 2 แผนงานค่าก าไรทาง 1.รายงานค่า EP  ปีละ 2 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง ฝวธ.(ภ4)
เศรษฐศาสตร์ (Economic Profit:EP)  ใช้ค่ากลางของ ภ4

แผนงานหลกัที่ 3 แผนงานค่าก าไร EBITDA 1.วเิคราะและรายงานค่าก าไร (EBITDA)  1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กบญ.(ผปช.)
ค่าก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา เปูาหมาย ไตรมาสละ 1 คร้ัง กซข.(ผงป.)

เปูาหมายปี 2560 ของ ภ.4  ตามกรอบงบประมาณปี 2560 ทุก กฟฟ.
ระดบั 3  เท่ากับงบประมาณ                       ปี 2560
ระดบั 5 ช่วงห่าง = 7.678%         ระดับ 3                   ระดับ5

ต.2        3433.64                 3,697.27
                    ผลการด าเนินงาน
  2557                  2558                2559 (เฉล่ีย 3 M)

ต.2 3,150.40            3,261.41             3,805.275

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม
ผู้รับผิดชอบ
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Goal

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ร้อยละ 4.51

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ร้อยละ 4.51

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม
ผู้รับผิดชอบ

แผนงานหลกัที่ 4  แผนงานการบริหารสนิทรัพย์ 1. ตรวจสอบสถานะหมอ้แปลงและมเิตอร์แบท R 100% กบล.(ผมม.)
ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า  (ใช้ยอด ณ 31 ธ.ค. 59) ทุก กฟฟ.

เปูาหมาย  ส ารวจและคัดแยกให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1  ปี 2560
2. ด าเนินการขอ้ท่ี 1 ดังนี้ 10% 20% 30% 40%
 2.1 กรณีช ารุดซ่อมไมไ่ด้ ให้จ าหน่ายให้แล้วเสร็จภายใน ปี 2560
 2.2 กรณีช ารุดสามารถซ่อมใชง้านได้ ให้จดัซ่อมให้แล้วเสร็จ
 ภายในปี 2560 (ยงัไมว่ดัผล ขอ้ 2.2)  ซ่อมเล็กน้อย
 2.3 ให้เร่งรัดการน าหมอ้แปลงและมเิตอร์แบท R ไปใชง้าน

แผนงานหลกัที่ 5  แผนงานบริหารดา้นการเงิน 1. บริหารลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟูาให้เป็นไปตามท่ี กฟภ. ก าหนด กซข.(ผบน.)
บันทึก กรด.(รด.) ทุก กฟฟ.
  กฟต.2   27  วนั (ตามบนัทกึ กรด.(รอ) 616/2559 ลว.22 ธ.ค. 59)

 2. เร่งรัดลูกหนี้ค่าไฟฟูา (บัญช ี120) กซข.(ผบน.)
2.1 เอกชนรายใหญ่ 100% 100% 100% 100% ทุก กฟฟ.
 01  เร่งรัดหนี้ค่าไฟฟูาช าระเงินภายในก าหนด
2.2 เอกชนรายยอ่ย
 01 เร่งรัดหนี้ค่าไฟฟูากอ่นปี 2560 ให้ได้ 100% (ราย) 40% 60% 80% 100%
 02 ลูกหนี้ค่าไฟฟูาปี 2560 ค้างช าระไมเ่กนิ 2 เดือนต่อเนื่อง 100% 100% 100% 100%
(ไมน่ับรวมเดือนปัจจบุัน)(ราย)
3. เร่งรัดลดลูกหนี้ค่าไฟฟูาเกนิเงินประกนั (บัญช ี121) กซข.(ผบน.)
 01 ลูกหนี้ค่าไฟฟูาเกนิเงินประกนักอ่นปี 2560  20% 30% 40% 50% ทุก กฟฟ.
ลดลงอยา่งน้อย 50%
 02 ลูกหนี้ค่าไฟฟูาเกนิเงินประกนัท่ีครบก าหนด 2 ปีลดลง 100% 100% 100% 100% 100%
หมายเหตุ ไมร่วมลูกหนี้ท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินคดี
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Goal

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ร้อยละ 4.51

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ร้อยละ 4.51

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม
ผู้รับผิดชอบ

แผนงานหลกัที่ 6  แผนงานเพ่ิมรายไดจ้ากค่าเช่า 1. เพิ่มรายได้จากค่าเช่าพาดสายส่ือสาร 25% 50% 75% 100% กบล.(ผธท.)
พาดสายสื่อสาร (41031010 รายไดจ้ากการใช้ เปูาหมาย ปี 2557-59/3 เพิ่ม 5%     รายงานทุกไตรมาส 11.455 22.91 34.365 45.821 กบญ.(ผปช.)
เสาไฟฟ้า)            ปี 2560       ทุก กฟฟ.

ต2  =    79.410  ลบ.       
 01 ตรวจนับเสาไฟฟูาเพื่อเรียกเกบ็ค่าบริการประจ าปี 2560 100%
      ให้ครบถว้นภายในไตรมาสท่ี 4/2559 
 02 แจง้ค่าบริการพาดสายและต้ังหนี้พร้อมติดต้ังอปุกรณ์สือสาร 100%
     บนเสาไฟฟูาของปี 2560 ภายในไตรมาสท่ี 1 

2.  สุ่มตรวจนับจ านวนเสาไฟฟูาเพื่อเรียกเกบ็ค่าบริการพาดสาย 1 คร้ัง กบล.(ผธท.)
     ส่ือสาร และอปุกรณ์ ส่ือสารโทรคมนาคม กฟฟ.
     ภายในเดือน กนัยายน 2560
เป้าหมาย สุ่มตรวจ กฟฟ.จดุรวมงานละ 1 คร้ัง (ไตรมาสละ 1 แห่ง)
กฟต.2=  4 แห่ง

3. ตรวจสอบและติดตามสรุปผลการละเมดิการพาดสายส่ือสาร 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กบล.(ผธท.)
และหรือละเมดิติดต้ังอปุกรณ์ส่ือสารบนเสาไฟฟูาของ PEA ทุก กฟฟ.
เปูาหมาย  รายงานทุกไตรมาส

4. จดัประชุมช้ีแจงระเบียบหลักเกณฑ์งานพาดสาย 1 คร้ัง กบล.(ผธท.)
ส่ือสารและ และติดต้ังอปุกรณ์บนเสาไฟฟูาให้แกพ่นักงาน
เปูาหมาย  รายงานไตรมาส 4
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Goal

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ร้อยละ 4.51

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ร้อยละ 4.51

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม
ผู้รับผิดชอบ

แผนงานหลกัที่ 7  แผนงานตดิตามหน้ีค่าเช่า 1. เร่งรัดจดัเกบ็หนี้รายได้จากการให้ใชเ้สาไฟฟูาเพื่อ 20% 40% 70% 100% กซข.(ผบน.)
พาดสายสื่อสาร พาดสายส่ือสารโทรคมนาคมปีกอ่นหน้าท่ียงัค้างช าระ ทุก กฟฟ.

ให้ได้ 100%

2. เร่งรัดจดัเกบ็หนี้รายได้จากการให้ใชเ้สาไฟฟูาเพื่อ 20% 40% 70% 100% กซข.(ผบน.)
พาดสายส่ือสารโทรคมนาคมปีปัจจบุันให้ได้ 100% ทุก กฟฟ.

แผนงานหลกัที่ 8  แผนงานวเิคราะห์ 1. วเิคราะห์รายได้รวมต่อจ านวนพนักงานและลูกจา้ง 2 ปี 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กบญ.(ผปช.)
รายไดร้วมตอ่จ านวนพนักงาน เปูาหมาย  รายงานไตรมาสละ 1 คร้ัง กซข.(ผงป.)

                    2557            2558          2559(เฉล่ีย)    
ต2  =             16.395          15.511         19.277

แผนงานหลกัที่ 9  แผนงานเร่งรัดการเบิกจา่ย 1.บริหารแผนบริหารการเบิกจา่ยงบลงทุน (P,I) กซข.(ผงป.)
งบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทุกหน่วยงาน
(งานตามแผนและงบการเบิกจา่ย)  - ร้อยละของภาพรวมการเบิกจา่ยเกดิขึน้จริงในชว่งปี

วดัสะสม เป็นรายไตรมาส
รอมตทิี่ประชุม 1.1 งบส ารองกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอ านาจเขต 20 ล้าน 20% 60% 95% 100%

1.2 งบ P, I 10% 40% 80% 100%
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Goal

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ร้อยละ 4.51

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ร้อยละ 4.51

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม
ผู้รับผิดชอบ

แผนงานหลกัที่ 10  แผนงานความสามารถในการหา 1. รายงานผลรายได้ธรุกจิเสริม 16 บัญชี กบญ.
รายไดก้ารให้บริการธุรกิจเสริม ค่าเปูาหมายรอคณะท างานธรุกจิเสริม รผก(ภ.3) ทุก กฟฟ.

   รายได้การให้บริการธรุกจิเสริมประกอบด้วย
 ผลการด าเนินการปี 2559     514.291  ลา้นบาท 1) 41030010 รายได้จากการขายหมอ้แปลง
 เพ่ิมขึ้น  50  %                257.145  ลา้นบาท 2) 41030990 รายได้จากการขายอปุกรณ์ไฟฟูาอืน่
 ค่าเป้าหมายปี 2560          771.436  ลา้นบาท 3) 41031010 รายได้จากการให้ใชเ้สาไฟฟูา

4) 41031020 รายได้จากการให้เชา้หมอ้แปลง
5) 41031030 รายได้จากการให้เชา่เคร่ืองยนต์ก าเนิดไฟฟูา
6) 41031040 รายได้จากการให้ใชบ้ริการเส้นใยแกว้น าแสง
7) 41032030 รายได้ค่าบริการงานด้านฮอทไลน์
8) 41033020 รายได้ค่าทดสอบอปุกรณ์ไฟฟูา
9) 41033030 รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟูา
10) 41035010 รายได้จากการกอ่สร้างให้ผู้ใชไ้ฟ
11) 41035020 รายได้ค่าบริการวศิวกรรม
12) 41039020 รายได้ค่าตรวจสอบและบ ารุงรักษาหมอ้แปลง
13) 41039030 รายได้ค่าติดต้ัง ร้ือถอน ซ่อมแซมหมอ้แปลง
14) 41039090 รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบ ารุงรักษาอปุกรณ์ไฟฟูาอืน่
15) 41039100 รายได้ค่าบ ารุงรักษาระบบไฟฟูาแบบครบวงจร (Package)
16) 41031990 รายได้จากการให้เชา่หรือใชสิ้นทรัพยอ์ืน่ๆ
(ผลป ี2559 เท่ากบั 514.291 ล้านบาท เพิม่ 50 % = 771.436 ล้านบาท)

แผนงานหลกัที่ 11  แผนงานควบคุมตน้ทุน 1. ประสิทธภิาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ 35% 35% 35% 35% กบญ.(ผบส.)
และบันทึกตน้ทุนให้ไดร้ะดบัก าไรที่เหมาะสม ระดับก าไรท่ีเหมาะสมส าหรับงานให้บริการธรุกจิเสริม ทุก กฟฟ.
ส าหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม กอ่สร้างระบบไฟฟูาให้กบัผู้ใชไ้ฟฟูา C02.2

เปูาหมายปี 2560 ระดับ 5 =  อตัราก าไรร้อยละ 35
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Goal

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ร้อยละ 4.51

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ร้อยละ 4.51

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม
ผู้รับผิดชอบ

แผนงานหลกัที่ 12 แผนงานการปิดงานของใบสั่งงาน 1. ประสิทธภิาพของการปิดงานของใบส่ังงาน WMS งานบริการ 100% 100% 100% 100% กบล.
WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ธรุกจิเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา ทุก กฟฟ.
ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา  - เป็นการประเมนิร้อยละความส าเร็จของการปิดงานของ กบญ.(ผบต.)

ใบส่ังงาน WMS งานบริการธรุกจิเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ
ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา ของค าร้องขอใชบ้ริการ Y3 ตามท่ี
ก าหนดเปูาหมาย ปี 2560 ระดับ 5 = ร้อยละ 100
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Goal

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
- - -

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
ค่าใชจ้า่ยจากการด าเนินงานส่วนกลาง ร้อยละ 100

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ
แผนงานหลกัที่ 13  แผนค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน 1. ค่าเปูาหมายค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานของ ภ.4 234.77 474.209 691.281 1,014.27  กซข.(ผงป.)
สว่นกลาง งบฯท่ีได้รับ=

ค่าเปูาหมายปี 2560 

ผู้รับผิดชอบ

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

(ขออนุมัติ

แผนงานเฉพาะ ฝวธ.(ภ4) 
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Goal

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
- - -

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
ค่าใชจ้า่ยจากการด าเนินงานส่วนภมูภิาค รอค่าเปูาหมายจากผู้รับผิดชอบ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ
แผนงานหลกัที่ 14  แผนค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน 1. ค่าเปูาหมายค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานของ ภ.4 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กซข.(ผงป.)
สว่นภมูิภาค ค่าเปูาหมายปี 2560 ทุก กฟฟ.

       ระดับ3=งบท่ีได้รับ          ระดับ5=92.32% 
ต.2         1,664.667                    1,536.853

ช่วงห่างระดับ 1 เพิ่มขึน้ 7.678
ช่วงห่างระดับ 2 เพิ่มขึน้ 5.758
ช่วงห่างระดับ 4 ลดลง   5.758
ช่วงห่างระดับ 5 ลดลง   7.678

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม
ผู้รับผิดชอบ
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ด้าน Customer Value Preposition



Customer Value Preposition

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Customer Value Preposition

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ความพึงพอใจของลูกค้า ระดับ 4.31
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า

CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account) ระดับ 4.14
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ ร้อยละ 100

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า
5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในสายงานฯ รอค่าเปูาหมาย
ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account)
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

แผนงานหลกัที่ 15 งานยกระดบัมาตรฐานคุณภาพ 1. ปรับปรุงกระบวนการท างานยกระดับคุณภาพการ 100% 100% 100% 100% กบล.(ผบธ.)

การให้บริการ บริการลูกค้า ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทุก กฟฟ.

มปีระสิทธภิาพโดยน ามาตรฐานใหมข่อง กฟภ.
มาใช้ในการด าเนินงาน
เปูาหมาย ทุก กฟฟ.

2. ก ากบัดูแลและติดตามประเมนิประสิทธผิลของการ - - - 85% กบล.(ผบธ.)
ให้บริการลูกค้า ตามมาตรฐานใหมข่อง กฟภ. ทุก กฟฟ.
เปูาหมาย ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีมาตรฐาน
ก าหนดได้ไมน่้อยกวา่ 85%

3. คู่มอืบริการประชาชน (จ านวน 4 คู่มอื) - - 100% 100% กบล.(ผบธ.)
   01 การขอใช้ไฟฟูาประเภทติดต้ังมเิตอร์ไฟฟูา ในเขตเมอืง ทุก กฟฟ.
กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในกอ่นช าระค่าธรรมเนียม
   02 การขอใช้ไฟฟูาประเภทติดต้ังมเิตอร์ไฟฟูา ในเขตเมอืง 
กรณีช าระค่าธรรมเนียมกอ่นตรวจสอบการเดินสายภายในกอ่น
   03 การขอใช้ไฟฟูาประเภทติดต้ังมเิตอร์ไฟฟูา ในเขตชนบท 
กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในกอ่นช าระค่าธรรมเนียม

ผู้รับผิดชอบ

รอค่าเปูาหมาย
รอค่าเปูาหมาย

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
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Customer Value Preposition

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Customer Value Preposition

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ความพึงพอใจของลูกค้า ระดับ 4.31
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า

CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account) ระดับ 4.14
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ ร้อยละ 100

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า
5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในสายงานฯ รอค่าเปูาหมาย
ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account)
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

ผู้รับผิดชอบ

รอค่าเปูาหมาย
รอค่าเปูาหมาย

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

แผนงานหลกัที่ 15 งานยกระดบัมาตรฐานคุณภาพ    04 การขอใช้ไฟฟูาประเภทติดต้ังมเิตอร์ไฟฟูา ในเขตชนบท กบล.(ผบธ.)
การให้บริการ กรณีช าระค่าธรรมเนียมกอ่นตรวจสอบการเดินสายภายในกอ่น ทุก กฟฟ.

เปูาหมาย ขยายผลให้ไปยงั กฟย. ทุกแห่ง

4. Government Easy Contact Center: GECC 100% กบล.(ผบธ.)
ขยายผลการด าเนินงานเพื่อให้การไฟฟูาทุกจงัหวดัได้รับ ทุก กฟจ.
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนยร์าชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center : GECC) 
ให้ครบทุก กฟจ. ในพื้นท่ีรับผิดชอบ
เปูาหมาย ทุกจงัหวดั    (ไตรมาส 1-3)
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Customer Value Preposition

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Customer Value Preposition

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ความพึงพอใจของลูกค้า ระดับ 4.31
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า

CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account) ระดับ 4.14
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ ร้อยละ 100

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า
5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในสายงานฯ รอค่าเปูาหมาย
ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account)
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

ผู้รับผิดชอบ

รอค่าเปูาหมาย
รอค่าเปูาหมาย

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

แผนงานหลกัที่ 16 งานพัฒนาการให้บริการที่ดี 1. จดัให้มรีะบบขอ้มลูปูอนกลับจากลูกค้า (โทรศัพท์ 100% 100% 100% 100% กบล.(ผลส.)
แก่ลกูค้าจากการรับฟังเสยีงลกูค้า สอบถามความพึงพอใจภายหลังจากใชบ้ริการ 15 วนั) ทุก กฟฟ.

เปูาหมาย รอค่าเปูาหมาย

2. จดัให้ม ีพนักงานบริหารความคาดหวงัของลูกค้าท่ีมาใช้ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กบล.(ผลส.)
บริการ (Lobby Manager) รวมถงึบริหารจดัการปริมาณ ทุก กฟฟ.
ลูกค้าท่ีมาใช้บริการได้ตามกระบวนการและสถานการณ์ 
เพื่อสร้างให้เกดิ Customer Experience ท่ีดี
เปูาหมาย 1. คัดเลือกและแต่งต้ัง กฟฟ.จดุรวมงาน ละ 1 คน 1 คร้ัง - - -
           2. ให้จดัท าบันทึกแต่งต้ัง Lobby Manager พร้อม 1 คร้ัง - - -
              ก าหนดระยะเวลาในการท างาน
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Customer Value Preposition

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Customer Value Preposition

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ความพึงพอใจของลูกค้า ระดับ 4.31
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า

CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account) ระดับ 4.14
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ ร้อยละ 100

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า
5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในสายงานฯ รอค่าเปูาหมาย
ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account)
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

ผู้รับผิดชอบ

รอค่าเปูาหมาย
รอค่าเปูาหมาย

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

แผนงานหลกัที่ 16 งานพัฒนาการให้บริการที่ดี 3. การจดัการขอ้ร้องเรียน กบล.(ผลส.)
แก่ลกูค้าจากการรับฟังเสยีงลกูค้า  01 ด าเนินการตามคู่มอืมาตรฐานคุณภาพบริการ 1 คร้ัง ทุก กฟฟ.

 02 สรุปผลการจดัการขอ้ร้องเรียน ทุกไตรมาส 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง
 03 จดัท าแผน/แนวทางการปฏบิัติเชงิปูองกนั 1 คร้ัง
เปูาหมาย
 1. จดัประชุมช้ีแจงแนวทางปฏบิัติเชงิปูองกนั (ไตรมาส 1) - 1 คร้ัง - - ฝวธ.(ภ4)
 2. สรุปปัญหาและวางแนวทางแกไ้ขร่วมกบั Best Practice - 1 คร้ัง - - ฝวธ.(ภ4)
 3. ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ - 100% 100% - กบล.(ผลส.),

ทุก กฟฟ.
 4. วดัผลการด าเนินการเป็นรายไตรมาส - 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กบล.(ผลส.),

ทุก กฟฟ.
แผนงานหลกัที่ 17 แผนพัฒนาการขายและ 1. จดัท า Website ฝวธ.(ภ4)
บริหารกลุ่มลกูค้า  01 ต้ังคณะท างานจดัท า Website 1 คร้ัง - - - กรท.(ผสบ.)

 02 ปรับปรุงและพัฒนาขอ้มลูบน Website PEA 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กรท.(ผสบ.),
เพื่อให้รองรับความต้องการของลูกค้า สนับสนุนการสร้าง ทุกหน่วยงาน
ความสัมพันธก์บัลูกค้า และเผยแพร่ประชาสัมพันธข์อ้มลู
ขา่วสารงานบริการลูกค้าให้เป็นปัจจบุันอยา่งต่อเนื่อง
 03 สรุปรายงานผลการด าเนินการให้ ฝวธ.(ภ4) ทุกไตรมาส 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กรท.(ผสบ.)
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Customer Value Preposition

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Customer Value Preposition

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ความพึงพอใจของลูกค้า ระดับ 4.31
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า

CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account) ระดับ 4.14
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ ร้อยละ 100

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า
5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในสายงานฯ รอค่าเปูาหมาย
ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account)
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

ผู้รับผิดชอบ

รอค่าเปูาหมาย
รอค่าเปูาหมาย

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

แผนงานหลกัที่ 17 แผนพัฒนาการขายและ 2. การบริหารลกูค้ารายส าคัญ (Key Account Management)
บริหารกลุ่มลกูค้า 2.1 การดูแลลูกค้ารายส าคัญ Key Account Management กบล.(ผลส.)

ทุก กฟฟ.
01.พิจารณาคัดเลือกการไฟฟูา 1 คร้ัง
02.คัดเลือกลูกค้ารายส าคัญ และพนักงานบริหารลูกค้ารายส าคัญ 1 คร้ัง
03.พิจารณา อนุมติั การไฟฟูา, พนักงานบริหารลูกค้ารายส าคัญ 1 คร้ัง
    และลูกค้ารายส าคัญ
04.จดัท าฐานขอ้มลูลูกค้ารายส าคัญลงในระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศฯ 1 คร้ัง
05.บริหารความสัมพันธก์บัลูกค้าตามคู่มอื 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง
06.บันทึกขอ้มลูการติดต่อส่ือสารกบัลูกค้ารายส าคัญลงในระบบ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง
    ฐานขอ้มลูสารสนเทศฯ 
07.สรุปผลการด าเนินงานและปัญหาจากระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศฯ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง
08.ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้ารายส าคัญ  1 คร้ัง
09.สรุป วเิคราะห์ผล เสนอคณะกรรมการบริหารลูกค้ารายส าคัญ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง
10.ติดตามประเมนิผล 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง
เป้าหมาย รอค่าเปูาหมาย
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Customer Value Preposition

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Customer Value Preposition

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ความพึงพอใจของลูกค้า ระดับ 4.31
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า

CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account) ระดับ 4.14
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ ร้อยละ 100

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า
5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในสายงานฯ รอค่าเปูาหมาย
ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account)
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

ผู้รับผิดชอบ

รอค่าเปูาหมาย
รอค่าเปูาหมาย

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

แผนงานหลกัที่ 17 แผนพัฒนาการขายและ 3. การเยีย่มเยยีนลกูค้ารายส าคัญ กบล.(ผลส.)
บริหารกลุ่มลกูค้า   01 รายส าคัญ 100% ทุกราย 100% ทุก กฟฟ.

      กฟต.2 จ านวน 416 ราย

4. การสญูเสยีลกูค้า กฟภ. ให้กับ SPP กบล.(ผลส)
 01 รายงานการสูญเสียลูกค้า กฟภ. ให้กบั SPP 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง
 02 รายงานผล VSPP ท่ีเชือ่มโยงกบั กฟภ.
     (ตามแบบฟอร์มท่ี ฝวธ.(ภ4) ก าหนด) ให้ ฝวธ.(ภ4)

1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กวว.(ผสอ.)
     *กฟต.2 รายงานผลภายใน 20 วนัหลังส้ินไตรมาส กบล.(ผลส.)
 03 ฝวธ.(ภ4) สรุปผลแจง้คณะท างาน SEPA หมวด 3 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง ฝวธ.(ภ4)
เป้าหมาย รอค่าเปูาหมาย

5. บริการเสริมพิเศษโดยไม่คิดค่าใช้จา่ย ตามหลกัเกณฑ์ - 1 คร้ัง - - กบล.(ผลส.)
(รายงานภายใน 20 วนั หลังส้ินไตรมาส) กฟอ.เวยีงสระ
เปูาหมาย  ทุกรายท่ีเขา้ตามหลักเกณฑ์ (20 ล้าน) กซข.(ผซฟ.)
      กฟต.2 จ านวน..1..ราย (บ.วนชยัฯ)
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Customer Value Preposition

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Customer Value Preposition

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ความพึงพอใจของลูกค้า ระดับ 4.31
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า

CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account) ระดับ 4.14
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ ร้อยละ 100

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า
5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในสายงานฯ รอค่าเปูาหมาย
ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account)
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

ผู้รับผิดชอบ

รอค่าเปูาหมาย
รอค่าเปูาหมาย

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

แผนงานหลกัที่ 18 แผนพัฒนาการบริการลกูค้า 1. งานขยายสดัสว่นการแจง้ค่าไฟฟ้า และข้อมูลอ่ืนๆ 100% 100% 100% 100% กซข.(ผบน.)
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดว้ยการสง่ข้อความสั้น (sms) กรท.(ผสบ.)
 01 จ านวนผู้ใช้ไฟท่ีสมคัรใชบ้ริการแจง้ค่าไฟผ่าน SMS ทุก กฟฟ.
เปูาหมาย 100%   ในปี 2559 ของผู้ใชไ้ฟท่ีช าระเงินท่ี
ส านักงานและ PEA Shop ท่ียงัไมส่มคัรใชบ้ริการ SMS
(จากฐานขอ้มลูผู้ใช้ไฟ จากโปรแกรม SMS) จ านวน 730,113 ราย

2. แจง้ผลการขยายสดัสว่นการแจง้ค่าไฟฟ้าฯ ของ กฟข. กรท.(ผสบ.)
เข้า Line กลุ่ม กฟภ.ภาคใต้ กบล.(ผลส.)
เปูาหมาย ทุก กฟฟ.

3. One Touch Service กบล.(ผบธ.)
 01 ปรับปรุงขัน้ตอนกระบวนงานเพื่อให้บริการแบบ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง ทุก กฟฟ.
 One Touch Service (ระยะเวลา ก.ค. 2559 - ธ.ค. 2560)
 - จดัวางระบบงานแบบ One Touch Service ให้กบัการไฟฟูาทุกแห่ง 
 ระยะท่ี 1 การไฟฟูาจดุรวมงานและสาขา และระยะท่ี 2 สาขายอ่ย
 02 ติดตามและประเมนิผลด าเนินงาน (ระยะเวลา ม.ค.-ธ.ค.2560) 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กบล.(ผบธ.)
 - ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเปูาหมาย ทุก กฟฟ.
รายงานทุกเดือนและทุกไตรมาส
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Customer Value Preposition

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Customer Value Preposition

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ความพึงพอใจของลูกค้า ระดับ 4.31
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า

CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account) ระดับ 4.14
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ ร้อยละ 100

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า
5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในสายงานฯ รอค่าเปูาหมาย
ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account)
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

ผู้รับผิดชอบ

รอค่าเปูาหมาย
รอค่าเปูาหมาย

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

แผนงานหลกัที่ 18 แผนพัฒนาการบริการลกูค้า 4. ถ่ายทอดกลุ่มลกูค้า สว่นตลาด (ดา้นพลงังานและ ฝวธ.(ภ4)
การให้บริการธุรกิจเสริม) และลกูค้าเป้าหมาย กบล.(ผลส.)
วธิีการให้ผู้ปฏบิัตสิามารถด าเนินการเป็นไปในทางเดยีวกัน ทุก กฟฟ.
 01 ประชุมช้ีแจง - - 1 คร้ัง -

5. แผนงานจ าแนกตามช่องทาง และระยะเวลาที่ลกูค้า กบล.(ผลส.)
ตอ้งการในบริการขอใช้ไฟฟ้าตดิตั้งมิเตอร์ ทุก กฟฟ.
 01 จ าแนกช่องทางและส ารวจระยะเวลาท่ีลูกค้าต้องการ - - 1 คร้ัง -
ในบริการขอใช้ไฟฟูาติดต้ังมเิตอร์
 02 สรุปรายงานผลสถติิการใชช้อ่งทางและระยะเวลาฯ - - 1 คร้ัง -
ส่ง ฝวธ.(ภ4)
ค่าเป้าหมาย ภายในไตรมาส 3
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Customer Value Preposition

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Customer Value Preposition

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ความพึงพอใจของลูกค้า ระดับ 4.31
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า

CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account) ระดับ 4.14
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ ร้อยละ 100

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า
5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในสายงานฯ รอค่าเปูาหมาย
ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account)
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

ผู้รับผิดชอบ

รอค่าเปูาหมาย
รอค่าเปูาหมาย

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

แผนงานหลกัที่ 18 แผนพัฒนาการบริการลกูค้า 6. ประเมินประสทิธิภาพการสง่จา่ยตามความตอ้งการ
การใช้ไฟฟ้าของลกูค้าที่เพ่ิมสงูขึ้น
 01 จดัส่งขอ้มลู (รายละเอยีด) 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กบล.(ผลส.)
(รายงานภายใน 20 วนั หลังส้ินไตรมาส)
- งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการด้านเทคนิค 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กบล.(ผบธ.)
มาตรฐานแรงดันไฟฟูาท่ีจดุจา่ยไฟ
- สรุปงานขยายเขตใหม ่(>500 kVA) 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กบล.(ผบธ.)
- สรุปงานโครงการ คฟม. , คขก. , คฟก. 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กกค.(ผจร.)
- รายงาน load สูงสุดแยกตามสถานี 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กปบ.(ผคฟ.)
- รายงานขอ้มลูพยากรณ์ตามต้องการไฟฟูาระดับจลุภาค - - 1 คร้ัง - กซข.(ผศผ.)
(ปีละ1 คร้ัง ไตรมาส 3)
- รายงานค่าดัชนีความเชือ่ถอืได้ของระบบไฟฟูาและการ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กปบ.(ผวว.)
วเิคราะห์เหตุการณ์/สถติิการท างานของอปุกรณ์ปูองกนัท่ี
ส่งผลต่อค่าดัชนีฯ (ทุกไตรมาส)
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Customer Value Preposition

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Customer Value Preposition

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ความพึงพอใจของลูกค้า ระดับ 4.31
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า

CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account) ระดับ 4.14
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ ร้อยละ 100

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า
5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในสายงานฯ รอค่าเปูาหมาย
ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account)
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

ผู้รับผิดชอบ

รอค่าเปูาหมาย
รอค่าเปูาหมาย

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

แผนงานหลกัที่ 18 แผนพัฒนาการบริการลกูค้า 7. การขยายผลการจดัส่งใบแจง้ค่าไฟฟูาอตัโนมติัให้แกลู่กค้า - - 10% 20% กรท.(ผสบ.)
รายใหญ่ ผ่านนวตักรรม Smart Invoice
 01 เชิญชวนลูกค้าให้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
เพื่อรับบริการให้เพิ่มขึน้อยา่งน้อยปีละ 10% ของจ านวน
ลูกค้าท่ีลงทะเบียนเดิม (ระยะเวลา ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2562)
 02 เชิญชวนลูกค้ารายใหญ่ให้ใชบ้ริการแจง้ค่าไฟฟูา 
Smart Invoice  ไมน่้อยกวา่ 50% ของจ านวนลูกค้า 
รายใหญ่ท้ังหมด (ระยะเวลา ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2562)
 03 ติดตามประเมนิผลจ านวนลูกค้าท่ีลงทะเบียนรับ
การบริการและความส าเร็จของการส่ง SMS (ทุกไตรมาส)
เป้าหมาย ร้อยละ 20 ของผู้ใชไ้ฟรายใหญ่

8. ระบบงานรองรับการเชือ่มโยงขอ้มลูจากฐานขอ้มลูทะเบียน - - 50% 100% กรท.(ผสบ.)
กลางของกรมการปกครอง เชือ่มต่อฐานขอ้มลูระบบ
ทะเบียนราษฎร์ (Smart Card)
เปูาหมาย    1. ขยายผลถงึ กฟย. ทุกแห่ง
               2. ร้อยละ 30 ของผู้ใชไ้ฟรายใหม่
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Customer Value Preposition

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Customer Value Preposition

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ความพึงพอใจของลูกค้า ระดับ 4.31
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า

CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account) ระดับ 4.14
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ ร้อยละ 100

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า
5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในสายงานฯ รอค่าเปูาหมาย
ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account)
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

ผู้รับผิดชอบ

รอค่าเปูาหมาย
รอค่าเปูาหมาย

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

แผนงานหลกัที่ 18 แผนพัฒนาการบริการลกูค้า 9. จดัฝึกอบรมคู่ค้า/ผู้รับจา้งงานบริการด้านมเิตอร์/จดหน่วย - - 1 คร้ัง - กบญ.(ผตป.)
แจง้หนี้ (การตัดมเิตอร์และการจดหน่วย) ทุก กฟฟ.
เปูาหมาย 1 คร้ังต่อปี

แผนงานหลกัที่ 19 งานจดัท าระบบการบริหาร  01 แต่งต้ังพนักงานอยา่งน้อย 1  ราย เพื่อดูแล ติดตามและ กอก.(ผสส.)
ความสมัพันธ์กับลกูค้า (CRM) ตรวจสอบการตอบช้ีแจงลูกค้าซ่ึงใชก้ารส่ือสารประชาสัมพันธ์

ผ่านช่องทาง Facebook ของการไฟฟูาในสังกดั
เปูาหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
 02 ศึกษาระบบงานท่ีเกีย่วขอ้งพร้อมก าหนดแผนการ ฝวธ.(ภ4)
ปรับปรุงระบบ
เปูาหมาย 100% ตามแผน
 03 บ ารุงรักษาระบบไฟฟูา โดยไมคิ่ดค่าใชจ้า่ย ส าหรับลูกค้า 100% กบล.(ผลส.)
ท่ีมค่ีาไฟฟูามากกวา่ 20 ล้านบาท/เดือน  และลูกค้าท่ีมี (1 ราย) กบล.(ผวฟ.)
ค่าไฟฟูา 10-20 ล้านบาท/เดือน และลูกค้าในพื้นท่ีท่ีมี กบษ.(ผปฮ.)
การแขง่ขนักบั SPP กบษ.(ผบอ.)
เปูาหมาย 100% ตามแผน ทุก กฟฟ.
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Customer Value Preposition

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Customer Value Preposition

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ความพึงพอใจของลูกค้า ระดับ 4.31
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า

CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account) ระดับ 4.14
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ ร้อยละ 100

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า
5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในสายงานฯ รอค่าเปูาหมาย
ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account)
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

ผู้รับผิดชอบ

รอค่าเปูาหมาย
รอค่าเปูาหมาย

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

แผนงานหลกัที่ 20 โครงการให้บริการลกูค้า ผ่าน 1. โครงการระบบบริการส่ง SMS (ขอ้ความส้ัน) - - 100% - กรท.(ผสบ.)
Applications และ Website แบบครบวงจร กรณีแจง้แผนดับไฟถงึผู้ใชไ้ฟ กปบ.(ผคฟ.)
(PEA Smart Application for Customer เปูาหมาย ลูกค้ารายใหญ่ทุกรายท่ีมขีอ้มลูเบอร์โทรศัพท์ถกูต้อง
 Services)

2. Line Group ลูกค้าส าคัญในแต่ละพื้นท่ี 15 กฟฟ. 15 กฟฟ. 15 กฟฟ. 15 กฟฟ. กบล.(ผลส.)
เปูาหมาย การไฟฟูาจดุรวมงานทุกแห่ง ทุก กฟฟ.

3. ระบบงานบริการลูกค้าอจัฉริยะ (SCS) - - 100% - กรท.(ผสบ.)
เปูาหมาย กฟย. ทุกแห่งน าระบบไปใชง้าน

แผนงานหลกัที่ 21 งานสร้างความสมัพันธ์กับลกูค้า 1. เยีย่มเยยีนลกูค้า High value และ/หรือลกูค้ารายส าคัญ กบล.(ผลส.)
01 จดัท าแผนการเยีย่มเยอืนลูกค้า และขออนุมติั ภายใน ก.พ. ทุก กฟฟ.
เปูาหมาย :    รผก./ผู้แทน ไตรมาสละ 1 ราย
                

1 ราย 1 ราย 1 ราย 1 ราย
                อข./ผู้แทน ไตรมาสละ 3 ราย 3 ราย 3 ราย 3 ราย 3 ราย
                ผจก. กฟฟ.1-3 ไตรมาสละ 3 ราย 45 ราย 45 ราย 45 ราย 45 ราย

02 บันทึกแผนงานในระบบสารสนเทศ (Bic SAP) 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง
03 สรุปรายงานสถติิ วเิคราะห์สารสนเทศท่ีส าคัญของลูกค้า 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง
และแนวทางปรับปรุงแกไ้ข
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Customer Value Preposition

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Customer Value Preposition

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ความพึงพอใจของลูกค้า ระดับ 4.31
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า

CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account) ระดับ 4.14
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ ร้อยละ 100

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า
5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในสายงานฯ รอค่าเปูาหมาย
ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account)
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

ผู้รับผิดชอบ

รอค่าเปูาหมาย
รอค่าเปูาหมาย

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

แผนงานหลกัที่ 21 งานสร้างความสมัพันธ์กับลกูค้า 2. การเยีย่มเยยีนลกูค้า High Value 50% (ทั้งหมด 348 ราย) กบล.(ผลส.)
กฟต.2 จ านวน 36 ราย 9 ราย 18 ราย 27 ราย 36 ราย ทุก กฟฟ.

3. การสมัมนาลกูค้ารายใหญ่ กบล.(ผลส.)
01 จดัท าแผนการสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ประจ าปี 1 คร้ัง - - - ทุก กฟฟ.
และขออนุมติั ภายในเดือน ม.ีค.
เปูาหมาย ทุก กฟฟ. ท่ีเขา้หลักเกณฑ์การจดัสัมมนา
กฟต.2 จ านวน 11 กฟฟ.
02 สรุปรายงานวเิคราะห์ผลการจดัสัมมนา ทุกไตรมาส - 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง

แผนงานหลกัที่ 22 แผนงานส ารวจเพ่ือการเรียนรู้ 1 ส ารวจเพ่ือการเรียนรูเ้ก่ียวกับลกูค้าและการตลาด กบล.(ผลส.)
เก่ียวกับลกูค้าและตลาดธุรกิจจ าหน่ายไฟฟ้า ธุรกิจจ าหน่ายไฟฟ้า กฟฟ.

เปูาหมาย ส ารวจ 1 คร้ังตามท่ีคณะท างานก าหนด ฝวธ.(ภ4)
- ร่วมด าเนินการท่ีปรึกษาโครงการ - - - พ.ย. - ธ.ค.

คณะท างานและส่วนเกีย่วขอ้งเป็นผู้ด าเนินการ
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Customer Value Preposition

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Customer Value Preposition

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ความพึงพอใจของลูกค้า ระดับ 4.31
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า

CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account) ระดับ 4.14
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ ร้อยละ 100

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า
5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในสายงานฯ รอค่าเปูาหมาย
ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account)
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

ผู้รับผิดชอบ

รอค่าเปูาหมาย
รอค่าเปูาหมาย

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

แผนงานหลกัที่ 22 แผนงานส ารวจเพ่ือการเรียนรู้ 2 การตดิตามข้อมูลป้อนกลบั (เสยีงของลกูค้า) 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กบล.(ผลส.)
เก่ียวกับลกูค้าและตลาดธุรกิจจ าหน่ายไฟฟ้า โดยการสอบถามความพึงพอใจทางโทรศัพท์ ทุก กฟฟ.

2.1 ลูกค้าท่ีอยูอ่าศัย
   - งานขอใช้ไฟติดต้ังมเิตอร์จนถงึมไีฟฟูาใช้ 45 ราย 45 ราย 45 ราย 45 ราย
(รายงานภายใน 20 วนั หลังส้ินไตรมาส)
เปูาหมาย กฟฟ. ช้ัน 1-3 ไมน่้อยกวา่ 3 ราย/ไตรมาส
 กฟต.2   15 กฟฟ. (45 ราย)
  - งานขยายเขตแรงต่ า และติดต้ังมเิตอร์ 45 ราย 45 ราย 45 ราย 45 ราย

 (รายงานภายใน 20 วนั หลังส้ินไตรมาส)
เปูาหมาย กฟฟ. ช้ัน 1-3 ไมน่้อยกวา่ 3 ราย/ไตรมาส
 กฟต.2   15 กฟฟ. (45 ราย)

2.2 ลูกค้าพาณิชย์ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง
   - งานขยายเขตการติดต้ังหมอ้แปลงเฉพาะรายจนถงึ 3 ราย 3 ราย 3 ราย 3 ราย
มไีฟฟูาใช้ภายหลังจา่ยไฟแล้ว 15 วนั
(รายงานภายใน 20 วนั หลังส้ินไตรมาส)
เปูาหมาย กฟข. ไมน่้อยกวา่ 3 ราย/ไตรมาส
 กฟต.2   3 ราย
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Customer Value Preposition

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Customer Value Preposition

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ความพึงพอใจของลูกค้า ระดับ 4.31
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า

CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account) ระดับ 4.14
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ ร้อยละ 100

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า
5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในสายงานฯ รอค่าเปูาหมาย
ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account)
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

ผู้รับผิดชอบ

รอค่าเปูาหมาย
รอค่าเปูาหมาย

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

แผนงานหลกัที่ 22 แผนงานส ารวจเพ่ือการเรียนรู้ 2.3 ลูกค้าอตุสาหกรรม 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง
เก่ียวกับลกูค้าและตลาดธุรกิจจ าหน่ายไฟฟ้า    - งานขยายเขตการติดต้ังหมอ้แปลงเฉพาะรายจนถงึ 3 ราย 3 ราย 3 ราย 3 ราย

มไีฟฟูาใช้ภายหลังจา่ยไฟแล้ว 15 วนั
(รายงานภายใน 20 วนั หลังส้ินไตรมาส)
เปูาหมาย กฟข. ไมน่้อยกวา่ 3 ราย/ไตรมาส
 กฟต.2   3 ราย

2.4 ลูกค้าอืน่ๆ (นอกเหนือจาก ขอ้ 2.1, 2.2, 2.3) 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง
   - งานขยายเขตการติดต้ังหมอ้แปลงเฉพาะรายจนถงึ 3 ราย 3 ราย 3 ราย 3 ราย
มไีฟฟูาใช้ภายหลังจา่ยไฟแล้ว 15 วนั
(รายงานภายใน 20 วนั หลังส้ินไตรมาส)
เปูาหมาย กฟข. ไมน่้อยกวา่ 3 ราย/ไตรมาส
 กฟต.2   3 ราย

3. ปรับปรุงกระบวนการท างาน จากผลวเิคราะห์การส ารวจ กบล.(ผลส.)
ความพึงพอใจ และข้อมูลป้อนกลบั ทุก กฟฟ.
 3.1 ติดตามผลการปรับปรุง (ทุกไตรมาส) 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง
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Customer Value Preposition

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Customer Value Preposition

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ความพึงพอใจของลูกค้า ระดับ 4.31
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า

CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account) ระดับ 4.14
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ ร้อยละ 100

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า
5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในสายงานฯ รอค่าเปูาหมาย
ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account)
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

ผู้รับผิดชอบ

รอค่าเปูาหมาย
รอค่าเปูาหมาย

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

แผนงานหลกัที่ 23 แผนการด าเนินการ 1. ระบบการจดัการคิว และกลอ่งประเมินผลความพึงพอใจ กรท.(ผสบ.)
ตามแผนแม่บทการให้บริการลกูค้า เปูาหมาย 100% กบล.(ผลส.)

 - สรุปรายงานผล และปัญหาอปุสรรค ทุกไตรมาส 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง ทุก กฟฟ.
 - สัดส่วนการกดประเมนิความพึงพอใจผ่านระบบกล่อง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง
2. ประเมินความพึงพอใจ (Smile Box) เทียบกับจ านวนคิว กบล.(ผลส.)
   ทั้งหมด คณะท างาน
เปูาหมาย ร้อยละ 40 ของคิวท้ังหมด ทุก กฟฟ.
3. งานเปิดศูนยบ์ริการลกูค้า PEA SHOP 100% คณะท างาน
เปูาหมาย รอค่าเปูาหมาย ทุก กฟฟ.
กฟต.2 จ านวน…3...แห่ง (กระบี,่ พุนพิน, ภเูกต็(กฟส.ฉลอง))
4. PEA Shop, PEA Mobile Shop และปรับปรุง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง คณะท างาน
    Front Office ทุก กฟฟ.
เปูาหมาย รายงานประสิทธภิาพผลการด าเนินงาน
เป็นรายไตรมาส (ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด)
 4.1 ปรับปรุงพื้นท่ีให้บริการลูกค้า ภายในส านักงาน
ให้ทันสมยั (Modern Office) ให้สอดคล้องกบัการพัฒนา 100%
กระบวนงานบริการลูกค้าแบบ One Touch Service 
 01 ปรับปรุง Front Office การไฟฟูาสาขา
เปูาหมาย  48 แห่ง (ระยะเวลา ก.ค. 2559 - ธ.ค. 2560)

รอแผนด าเนินการจากคณะท างาน
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Customer Value Preposition

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Customer Value Preposition

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ความพึงพอใจของลูกค้า ระดับ 4.31
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า

CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account) ระดับ 4.14
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ ร้อยละ 100

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า
5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในสายงานฯ รอค่าเปูาหมาย
ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account)
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

ผู้รับผิดชอบ

รอค่าเปูาหมาย
รอค่าเปูาหมาย

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

แผนงานหลกัที่ 23 แผนการด าเนินการ  4.2 เปิดศูนยบ์ริการลูกค้า (PEA Shop) 100%
ตามแผนแม่บทการให้บริการลกูค้า       (ระยะเวลา ก.ค. 2559 - ธ.ค. 2560)

  01 เปิดศูนยบ์ริการลูกค้า (PEA Shop) เพิ่มเติมตาม
แนวทางอนุมติั  ผวก. ลว. 18 พ.ค. 2559
  02 ประเมนิผลการด าเนินงานและเพิ่มประสิทธภิาพ
 ให้เป็นไปตามอนุมติั ผวก. ลว. 18 พ.ค. 2559

 4.3 พัฒนาการให้บริการด้วยรถบริการ PEA Mobile Shop 100%
 (ระยะเวลา ก.ค. 2559 - ธ.ค. 2560)
   01 จดัท ารถบริการ PEA Mobile Shop เพิ่มเติม
   02 ประเมนิผลการด าเนินงาน และเพิ่มประสิทธภิาพ
 ให้เป็นไปตามอนุมติั ผวก. ลว. 11 ก.ค. 2559

5. ตดิตามงานจดัหารถยนตแ์ก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ขนาด 1 ตนั กกค.(ผยค.)
 01 การจดัหารถยนต์แกก้ระแสไฟฟูาขดัขอ้ง ขนาด 1 ตัน 
พร้อมเคร่ืองมอืประจ ารถยนต์ (ระยะเวลา พ.ศ. 2559 - 2562)
เปูาหมาย ...รอค่าเปูาหมาย
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Customer Value Preposition

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Customer Value Preposition

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ความพึงพอใจของลูกค้า ระดับ 4.31
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า

CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account) ระดับ 4.14
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ ร้อยละ 100

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า
5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
CR1 พัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความ - ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในสายงานฯ รอค่าเปูาหมาย
ต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้น - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าส าคัญ (Key Account)
การสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าอยา่งยัง่ยนื - ความส าเร็จในการบูรณาการฐานขอ้มลูลูกค้า เพื่อ

  ยกระดับการให้บริการลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

ผู้รับผิดชอบ

รอค่าเปูาหมาย
รอค่าเปูาหมาย

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

แผนงานหลกัที่ 23 แผนการด าเนินการ 6. ตดิตามงานจดัหารถบรรทุก 4 ตนั ตดิกระเช้า กกค.(ผยค.)
ตามแผนแม่บทการให้บริการลกูค้า  01 ตามแผนงานสนับสนุนการด าเนินงาน ระยะท่ี 4 

จดัหารถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเชา้ (ระยะเวลา พ.ศ. 2559-2564)
เปูาหมาย ...รอค่าเปูาหมาย

7. ตดิตามงานจดัหาเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าส ารองจา่ย กกค.(ผยค.)
 01 จดัหาเคร่ืองก าเนิดไฟฟูา (ระยะเวลา พ.ศ. 2559 - 2561 )
    ขนาด 500 กว. จ านวน......เคร่ือง
    ขนาด 800 กว. จ านวน......เคร่ือง
เปูาหมาย ...รอค่าเปูาหมาย

8. การมุ่งเน้นการให้บริการธุรกิจเสริม กบล.(ผบธ.)
01 .ให้บริการธรุกจิเสริม ตามเปูาหมายท่ีก าหนด ทุก กฟฟ.
(ม.ค. - ธ.ค. 2560)
เปูาหมาย ...รอค่าเปูาหมาย
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM1 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้มี  - ความส าเร็จของการด าเนินการตาม Serial Level Agreement ร้อยละ 98
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพโดยให้ครอบคลุมท้ังห่วงโซ่    ระบุในห่วงโซ่อปุทาน (SLA ภายในและภายนอกองค์กร)

ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา อปุทาน  - ความส าเร็จของการปิดงานกอ่สร้างตามแผน ร้อยละ 80

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM1 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้มี  - ความส าเร็จของการด าเนินการตาม Serial Level Agreement รอค่าเปูาหมาย
ประสิทธภิาพโดยให้ครอบคลุมท้ังห่วงโซ่    ระบุในห่วงโซ่อปุทาน (SLA ภายในและภายนอกองค์กร)

อปุทาน  - ความส าเร็จของการปิดงานกอ่สร้างตามแผน รอค่าเปูาหมาย

 - ร้อยละของจ านวนผู้ใชไ้ฟฟูาท่ีได้รับบริการเร็วกวา่มาตรฐาน รอค่าเปูาหมาย

   (Guaranteed Standard)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ
แผนงานหลกัที่ 24 แผนงานการจดัท าข้อตกลง 1. จดัท าและขออนุมติัแผนการด าเนินงานปี 2560 1 คร้ัง 0.3540 กบล.(ผบธ.)
การให้บริการ SLA และการจดัท าระบบประกัน เปูาหมาย 100% ภายในไตรมาส 1 คณะท างาน
คุณภาพงานตามข้อตกลง QA for SLA
(Quality Assurance for Service Level 2. ด าเนินการขยายผลการใช ้SLA และ QA for SLA ท้ัง 1 คร้ัง กบล.(ผบธ.)
 Agreement) สนง.ใหญ่(ภ4) กฟฟ.ช้ัน 1-3 กฟส. คณะท างาน

เปูาหมาย 100% ภายในไตรมาส 2 กฟฟ.

3. ติดตามผลการใช้ SLA และ QA for SLA อยา่งต่อเนื่อง 1 คร้ัง กบล.(ผบธ.)
โดยให้ตรวจสอบขอ้มลูความถกูต้องกบัระบบ SAP ISU คณะท างาน
เปูาหมาย 100% ภายในไตรมาส 3 กฟฟ.

4. น าผลจากการตรวจมาปรับปรุงกระบวนงานสามารถน าไป 1 คร้ัง กบล.(ผบธ.)
พัฒนามาตรฐานการปฏบิัติงาน คณะท างาน
เปูาหมาย 100% ภายในไตรมาส 4 กฟฟ.

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

(ขออนุมัติ
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM1 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้มี  - ความส าเร็จของการด าเนินการตาม Serial Level Agreement ร้อยละ 98
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพโดยให้ครอบคลุมท้ังห่วงโซ่    ระบุในห่วงโซ่อปุทาน (SLA ภายในและภายนอกองค์กร)

ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา อปุทาน  - ความส าเร็จของการปิดงานกอ่สร้างตามแผน ร้อยละ 80

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM1 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้มี  - ความส าเร็จของการด าเนินการตาม Serial Level Agreement รอค่าเปูาหมาย
ประสิทธภิาพโดยให้ครอบคลุมท้ังห่วงโซ่    ระบุในห่วงโซ่อปุทาน (SLA ภายในและภายนอกองค์กร)

อปุทาน  - ความส าเร็จของการปิดงานกอ่สร้างตามแผน รอค่าเปูาหมาย

 - ร้อยละของจ านวนผู้ใชไ้ฟฟูาท่ีได้รับบริการเร็วกวา่มาตรฐาน รอค่าเปูาหมาย

   (Guaranteed Standard)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 25 ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไดร้ับบริการเร็วกวา่ 1. ด าเนินงานตามกระบวนงานช าระเงินนอกเวลาท าการ (P1) 100% 100% 100% 100% กบล.(ผบธ.)
มาตรฐาน (Guaranteed Standard) 2. ด าเนินงานตามกระบวนงานขอใชไ้ฟฟูา (P3) เขตชมุชน 100% 100% 100% 100% คณะท างาน

3. ด าเนินงานตามกระบวนงานขอใชไ้ฟฟูา (P3) นอกเขตชมุชน 100% 100% 100% 100% กฟฟ.
4. ด าเนินงานตามกระบวนงานด้านมเิตอร์ (P4) ต่อกลับ, 100% 100% 100% 100%
เพิ่มลดขนาด ตัดฝาก, ยา้ยจดุ
5. ด าเนินงานตามกระบวนงานการโอนชือ่ผู้ใชไ้ฟฟูาและเปล่ียน 100% 100% 100% 100%
หลักทรัพยค้์ าประกนั (P9)
6. ด าเนินงานตามกระบวนงานการจา่ยคืนหลักประกนัการใชไ้ฟฟูา 100% 100% 100% 100%
(P10)
เปูาหมาย 100%
กฟต.2 (กฟจ.ภเูกต็)
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ
แผนงานหลกัที่ 26 แผนงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 1. การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการแก้ไข

- รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM
01 การตรวจสอบระบบไฟฟ้า (Patrol System)
- ระบบสายส่ง 115 kV (วงจร-กม.) (จ านวนใบส่ังงาน(ZPM4)...ใบ) 100% 100% 100% 100% กบษ.(ผตบ.)
เปูาหมาย 100% /ไตรมาส (ทุกไตรมาส) 734 734 734 734 ทุก กฟฟ.
กฟต.2  .....734.......   วงจร- กม./ไตรมาส วงจร-กม. วงจร-กม. วงจร-กม. วงจร-กม.

- ระบบจ าหน่ายแรงสูง (วงจร-กม.) (จ านวนใบส่ังงาน(ZPM4)...ใบ) 100% 100% 100% 100% กบษ.(ผตบ.)
เปูาหมาย 100% /ไตรมาส (ทุกไตรมาส) 5,000 5,000 5,000 5,000 ทุก กฟฟ.
กฟต.2  … 20,000.....     วงจร- กม./ปี วงจร-กม. วงจร-กม. วงจร-กม. วงจร-กม.

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 26 แผนงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า - ระบบจ าหน่ายแรงต่ า (วงจร-กม.) (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)...ใบ) 100% 100% 100% 100% กบษ.(ผตบ.)
เปูาหมาย 100% /ไตรมาส (ทุกไตรมาส) 2,500 2,500 2,500 2,500 ทุก กฟฟ.
กฟต.2  ......10,000......     วงจร- กม./ปี วงจร-กม. วงจร-กม. วงจร-กม. วงจร-กม.

 - สายเคเบิลใยแกว้น าแสง (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ) 100% 100% กรส.(ผคส.)
เปูาหมาย 100% /คร้ัง (6 เดือน/คร้ัง) 1,698.10 กม. 1,698.10 กม.

กฟต.2  ....1,698.10.......... กม./คร้ัง

02 การแก้ไขและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลงัจากการตรวจสอบ
(Patrol System)
เปูาหมาย  (100%  ทุกไตรมาส)
 - ระบบสายส่ง 115 kV  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM2)....ใบ) 100% 100% 100% 100% กบษ.(ผตบ.)
กฟต.2  ....100% จากใบส่ังงาน ZPM2 ทุก กฟฟ.
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 26 แผนงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า  - ระบบจ าหน่ายแรงสูง  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM2)....ใบ) 100% 100% 100% 100% กบษ.(ผตบ.)
กฟต.2  ….100% จากใบส่ังงาน ZPM2 ทุก กฟฟ.

 - ระบบจ าหน่ายแรงต่ า (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM2)....ใบ) 100% 100% 100% 100% กบษ.(ผตบ.)
เปูาหมาย  (ปีละคร้ัง) ทุก กฟฟ.
กฟต.2  ….100% จากใบส่ังงาน ZPM2

 - สายเคเบิลใยแกว้น าแสง  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM2)....ใบ) 100% 100% กรส.(ผคส.)
เปูาหมาย  (6 เดือน/คร้ัง)
กฟต.2  ….100% จากใบส่ังงาน ZPM2
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 26 แผนงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 03 การบริหารจดัการตน้ไม้
03.1 การตัดต้นไมใ้กล้แนวระบบสายส่ง และระบบจ าหน่าย
เปูาหมาย  (ปีละ 2 คร้ัง 100% ตามแผนงาน)
 - ระบบสายส่ง 115 kV  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ) - 734 - 734 กบษ.(ผตบ.)
   กฟต.2  .....734…....   วงจร- กม./คร้ัง วงจร-กม. วงจร-กม. ทุก กฟฟ.
 - ระบบจ าหน่ายแรงสูง  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ) - 20,000 - 20,000
   กฟต.2  ....20,000......    วงจร- กม./คร้ัง วงจร-กม. วงจร-กม.
 - ระบบจ าหน่ายแรงต่ า  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ) - 1,500 - 1,500
   กฟต.2  ....3,000......     วงจร- กม./ปี (ปีละคร้ัง) วงจร-กม. วงจร-กม.

 - สายเคเบิลใยแกว้น าแสง  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ) 100% 100% กรส.(ผคส.)
   กฟต.2  .......1,698.10....... กม./คร้ัง (6 เดือน/คร้ัง) 1,698.10 กม. 1,698.10 กม.
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 26 แผนงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 03.2 การด าเนินการตามระบบการบริหารจดัการต้นไม้
(Vegetation Management) 
      1) จดัต้ังทีมงานตัดต้นไม ้(กฟฟ.1-3) (ไตรมาส 1-2) กฟฟ.1-3
      2) ก าหนดแผนการฝึกอบรมหลักสูตร การตัดริดรอนกิง่ไม ้
 กอก., กบษ.
         ต้นไมใ้กล้แนวระบบไฟฟูาตามหลักวชิาการ (ไตรมาส 1-2) กฟฟ.1-3
      3) จดักจิกรรมการประกวดการตัดต้นไม ้(ไตรมาส 3-4) กอก., กบษ.

กฟฟ.1-3
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 26 แผนงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 04 การสอ่งกลอ้งความร้อนโดยใช้กลอ้ง Thermal Viewer
 - สถานีไฟฟูา  100%  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ) 16 สฟฟ. 17 สฟฟ. กบษ.(ผตบ.)
เปูาหมาย (อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง)
 กฟต.2  ...33...    สถานี

 - ระบบสายส่ง 115 kV  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ) 367 367 กบษ.(ผตบ.)
เปูาหมาย (อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง 100%) วงจร-กม. วงจร-กม.
กฟต.2  ......734……..    วงจร- กม./คร้ัง

 - ระบบจ าหน่ายฟีดเดอร์ท่ีจา่ยไฟ  ต้ังแต่ 5 MW (22 kV) 45 45 กบษ.(ผตบ.)
และ 7MW (33 kV) หรือไลน์ส าคัญ (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)...ใบ) ฟีดเดอร์ ฟีดเดอร์ ทุก กฟฟ.
เปูาหมาย  (ปีละ 1 คร้ัง)
กฟต.2  ......90.....    ฟีดเดอร์
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 26 แผนงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 05 การแก้ไขจดุร้อน 100% ตามผลการสอ่งกลอ้ง
เปูาหมาย  (ปีละ 1 คร้ัง)
 -  สถานีไฟฟูา   (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM2)....ใบ) (15 สฟฟ.) (12 สฟฟ.) กบษ.(ผตบ.)
กฟต.2  30 สฟฟ. … 100% จากใบส่ังงาน ZPM2
 - ระบบสายส่ง 115 kV  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM2)....ใบ) 100% 100% กบษ.(ผตบ.)
กฟต.2  734 วงจร-กม. … 100% จากใบส่ังงาน ZPM2

 - ระบบจ าหน่ายฟีดเดอร์ท่ีจา่ยไฟ  ต้ังแต่ 5 MW (22 kV) 100% 100% กบษ.(ผตบ.)
และ 7MW (33 kV) หรือไลน์ส าคัญ (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM2)..ใบ) ทุก กฟฟ.
กฟต.2  90 ฟีดเดอร์ … 100% จากใบส่ังงาน ZPM2

49



Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 26 แผนงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 06 การป้องกันระบบจ าหน่ายและสายสง่ 100% 
เปูาหมาย  (ทุกไตรมาส)

Note : รายละเอยีดงานปูองกนั และซ่อมแซมสายส่ง      06.1 ระบบสายส่ง 115 kV. (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM2)....ใบ) 100% 100% 100% 100% กบษ.(ผตบ.)
 -พ่นรหัสหัวเสา 115 เควี กฟต.2  … 100% จากใบส่ังงาน ZPM2 ทุก กฟฟ.
 -ติดต้ังท่อคอนกรีตปูองกนัรถชนเสา
 -ติดต้ัง Guard Rail ปูองกนัรถชนเสา  -ทาสีสะท้อนแสงปูองกนัรถยนต์ชนเสาในจดุเส่ียง
 -ค่าซ่อมแซม Snake Guard แบบตาขา่ย  -ติดต้ังอปุกรณ์ปูองกนัสัตว์
 -ซ่อมแซม ทาสีสะท้อนแสง  -ตรวจสอบและแกไ้ขค่ากราวด์ท่ีต่ ากวา่มาตรฐาน
 -ซ่อมแซม พ่นรหัสหัวเสา  -ซ่อมแซมอปุกรณ์ปูองกนัรถยนต์ชนเสา 
 -ซ่อมแซม Guard Rail  -งานปูองกนั และซ่อมแซมสายส่ง 

    06.2 ระบบจ าหน่าย 22,33 kV (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM2)....ใบ) 100% 100% 100% 100% กบษ.(ผตบ.)
กฟต.2  27,500 วงจร-กม. ….100% จากใบส่ังงาน ZPM2 ทุก กฟฟ.
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 26 แผนงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 07 การฉดีน้ าลา้งลกูถ้วยและอุปกรณแ์รงสงู
เปูาหมาย  (6 เดือน/คร้ัง)
 - สถานีไฟฟูา   2 คร้ัง/ปี  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM2)....ใบ)  - 1 คร้ัง  - 1 คร้ัง กบษ.(ผปฮ.)
กฟต.2  .......30.......    สถานี 100% จากใบส่ังงาน ZPM2 30 สฟฟ. 30 สฟฟ.

- ระบบสายส่ง 115 kV. (วงจร-กม.) ในพื้นท่ีมมีลภาวะ 2 คร้ังต่อปี   - 1 คร้ัง  - 1 คร้ัง กบษ.(ผปฮ.)
(จ านวนใบส่ังงาน (ZPM2)....ใบ) 120 120
กฟต.2  .....120............วงจร- กม. 100% จากใบส่ังงาน ZPM2 วงจร-กม. วงจร-กม.

 - ระบบจ าหน่าย 22, 33 kV (วงจร-กม.)  - 1 คร้ัง  - 1 คร้ัง กบษ.(ผปฮ.)
(จ านวนใบส่ังงาน (ZPM2)....ใบ) 100 100
กฟต.2  .....100........   วงจร- กม. 100% จากใบส่ังงาน ZPM2 วงจร-กม. วงจร-กม.
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 26 แผนงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 2. การปฏบิัตงิาน  Hotline  
- การรายงานผลจากระบบงาน SAP-PM
เปูาหมาย 100% ของแผนงานทุกไตรมาส
(จ านวนใบส่ังงาน (ZPM2)....ใบ)
01 Hot Line กฟข. 100% 100% 100% 100% กบษ.(ผปฮ.)
Hot Line กระเช้า กฟข. (33kV) 
  - ฉดีน้ าล้างลูกถว้ยและอปุกรณ์ในสถานีไฟฟูา (30 สฟฟ.) 30 30
  - ฉดีน้ าล้างลูกถว้ยและอปุกรณ์ในระบบจ าหน่าย (100 วงจร-กม.) 100 100
  - บ ารุงรักษาซ่อมเปล่ียนอปุกรณ์ในระบบจ าหน่าย 100% 100% 100% 100%
  - ปรับปรุงระบบจ าหน่าย เสา/สายแรงสูง 100% 100% 100% 100%
  - แกไ้ขจดุร้อนท่ีหน้าสัมผัส, จดุต่อต่างๆ 100% 100% 100% 100%
  - ซ่อมเปล่ียนอปุกรณ์แรงสูงและตัดจา่ยระบบจหน่าย,สายส่ง 100% 100% 100% 100%
  - ซ่อมแซม Fix Capacitor แรงสูง 100% 100% 100% 100%
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 26 แผนงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า Hot Line กระเช้า กฟข. (115kV) 
  - ฉดีน้ าล้างลูกถว้ยและอปุกรณ์ในสายส่ง 115kV (120 วงจร-กม.) 120 120
  - บ ารุงรักษาซ่อมเปล่ียนอปุกรณ์ในระบบสายส่ง 100% 100% 100% 100%
  - แกไ้ขจดุร้อนท่ีหน้าสัมผัส, จดุต่อต่างๆ ในระบบสายส่ง 100% 100% 100% 100%
02 Hot Line กฟฟ.  100% 100% 100% 100% กบษ.(ผปฮ.)
  - ซ่อมเปล่ียนอปุกรณ์แรงสูงและตัดจา่ยระบบจ าหน่าย,สายส่ง 100% 100% 100% 100%
  - ซ่อมแซม Fix Capacitor แรงสูง 100% 100% 100% 100%
  - แกไ้ข Unbalance แรงสูง 100% 100% 100% 100%
  - ปรับปรุงระบบจ าหน่าย เสา/สายแรงสูง 100% 100% 100% 100%
  - แกไ้ขจดุร้อนท่ีหน้าสัมผัส, จดุต่อต่างๆ 100% 100% 100% 100%
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 26 แผนงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 3. การสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องตาม
มาตรฐานที่ กฟภ. ก าหนด
เปูาหมาย 100% ของแผนงานทุกไตรมาส
01 การจดัหาเคร่ืองมอืและอปุกรณ์แกก้ระแสไฟฟูาขดัขอ้ง 100% 100% 100% 100% กบษ.(ผตบ.)
ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี กฟภ. ก าหนด (ปีละ 1 คร้ัง)
   กฟต.2 ……78…….กฟฟ.
 - การส ารวจจดัซ้ือเคร่ืองมอืด้านชา่ง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กบษ.(ผตบ.)
 - การส ารองอปุกรณ์แกก้ระแสไฟฟูาขดัขอ้ง 100% 100% 100% 100% ทุก กฟฟ.
 - การตรวจรถแกก้ระแสไฟฟูาขดัขอ้งและห้องเวร 1 คร้ัง 1 คร้ัง กบษ.(ผตบ.)
 - การซ่อมแซมบ ารุงรักษา - ยานพาหนะ (รถแกไ้ฟ) 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กกค.(ผยค.)
 - การซ่อมแซมบ ารุงรักษา-อาคาร (ห้องแกไ้ฟ) 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กกค.(ผยธ.)
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 26 แผนงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 4. การประเมินระดบัคุณภาพไฟฟ้าและความเชื่อถือได้ กบล.(ผวฟ.)
01 การติดต้ังเคร่ืองวดัคุณภาพไฟฟูา-ประเมนิผลและ 2 สฟฟ. 2 สฟฟ. 2 สฟฟ. 2 สฟฟ.
วเิคราะห์คุณภาพไฟฟูา  และแนวทางแกไ้ข (ไตรมาส 1-3)
เปูาหมาย
กฟต.2  .......8........    สถานี

02 การตรวจสอบเหตุขดัขอ้งความผิดปกติทางไฟฟูา (สถาน)ี 100% 100% 100% 100%
(ไตรมาส 1-3)
เปูาหมาย
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 26 แผนงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 5. การวดัโหลดหม้อแปลงในระบบจ าหน่าย (ตามหลักเกณฑ์ที ่กฟภ.ก าหนด)

- การรายงานผลจากระบบงาน SAP-PM
01 หมอ้แปลง 1 เฟส (ปีละ 1 คร้ัง) (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)...ใบ) 1,551 1,552 1,551 1,551 กบล.(ผมม.)
กฟต.2  = 20,684 เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง ทุก กฟฟ.

เปูาหมาย อยา่งน้อย 30% ของหมอ้แปลงท้ังหมด (ไตรมาส 1-4)
กฟต.2  = 6,205  เคร่ือง (30%ของหมอ้แปลงท้ังหมด)

02 หมอ้แปลง 3 เฟส (ปีละ 1 คร้ัง) (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)...ใบ) 836 836 836 836 กบล.(ผมม.)
กฟต.2  =   11,149   เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง ทุก กฟฟ.
เปูาหมาย อยา่งน้อย 30% ของหมอ้แปลงท้ังหมด (ไตรมาส 1-4)
กฟต.2  = 3,344   เคร่ือง (30%ของหมอ้แปลงท้ังหมด)
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 26 แผนงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 6. งานบ ารุงรักษาหม้อแปลง (ตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.ก าหนด)

- การรายงานผลจากระบบงาน SAP-PM
01 หมอ้แปลงไฟฟูาก าลังสถานีไฟฟูา ตามวาระ 1 คร้ัง/ปี ทุกเคร่ือง 23 เคร่ือง 8 เคร่ือง กบษ.(ผบฟ.)
(จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ)  
เปูาหมาย
กฟต.2 = 31   เคร่ือง

02 ระบบจ าหน่าย  
 - หมอ้แปลง 1 เฟส (ปีละ 1 คร้ัง) (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ) 1,551 1,552 1,551 1,551 กบล.(ผมม.)
กฟต.2  = 20,685 เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง ทุก กฟฟ.
เปูาหมาย 30% ของหมอ้แปลงท้ังหมด (ไตรมาส 1-4)
กฟต.2  = 6,205 เคร่ือง
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 26 แผนงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า  - หมอ้แปลง 3 เฟส (ปีละ 1 คร้ัง) (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ) 1390 1,400 1,394 1,390 กบล.(ผมม.)
กฟต.2  =   11,149   เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง ทุก กฟฟ.

ให้ตรวจสอบตามหลกัเกณฑ์ ดจูากสายตา 50% เปูาหมาย 50% ของหมอ้แปลงท้ังหมด (ไตรมาส 1-4)
บ ารุงรักษาจริง 50% ใช่หรือไม่ กฟต.2  =   5,574   เคร่ือง

7. จดัท ากิจกรรม Big Patrolling and Cleansing for ฝวบ., ฝปบ.
Strong Grid ในระบบไฟฟ้า เพ่ือลดปัญหา
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง และเพ่ิมความมั่นคงในระบบไฟฟ้า
 01 ตรวจสอบและแกไ้ขระบบไฟฟูาในพื้นท่ี 50% ของจ านวน 50%
วงจรในพื้นท่ีรับผิดชอบ
เปูาหมาย  (ไตรมาส 1-3)
กฟต.2  =  ............ วงจร
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 26 แผนงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า  02 ตรวจสอบและแกไ้ขระบบไฟฟูาในพื้นท่ี 50% ของจ านวนวงจร 100% ฝวบ., ฝปบ.
ท่ีเหลือในพื้นท่ีรับผิดชอบ
เปูาหมาย  (ไตรมาส 1-4)
กฟต.2  =  ............ วงจร

แผนงานหลกัที่ 27 แผนงานปรับปรุงและบ ารุงรักษา 1. งานตรวจสอบ บ ารุงรักษาอุปกรณไ์ฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 18 สฟฟ. 12 สฟฟ.
อุปกรณร์ะบบไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าตามวาระจ านวน.......30.......สถานี 

- รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ)
กฟต.2  ......30.........    สถานี (จากท้ังหมด 37 สถาน)ี
 01  Breaker, Relay, Recloser และระบบ Grounding 18 สฟฟ. 12 สฟฟ. กบษ.(ผบฟ.)
ในสถานีไฟฟูา กบษ.(ผรล.)
เปูาหมาย กบษ.(ผบอ.)
กฟต.2 =   1 คร้ัง/ปี
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แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 27 แผนงานปรับปรุงและบ ารุงรักษา  02 งานบ ารุงรักษาเคเบิ้ลใต้ดิน (outgoing จาก สฟฟ.) 18 สฟฟ. 12 สฟฟ. กบษ.(ผตบ.)
อุปกรณร์ะบบไฟฟ้า เปูาหมาย ปีละคร้ัง

 03 งานบ ารุงรักษาสวทิซ์เกยีร์และใบมดี 18 สฟฟ. 12 สฟฟ. กบษ.(ผบฟ.)
เปูาหมาย ปีละคร้ัง กบษ.(ผปฮ.)
 04 งานตรวจสอบสภาพหมอ้แปลงไฟฟูาก าลังในสถานีไฟฟูา 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง กปบ.(ผจฟ.1)
เปูาหมาย เดือนละคร้ัง
 05 งานตรวจสอบแบตเตอร่ีในสถานีไฟฟูา 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง กปบ.(ผจฟ.1)
เปูาหมาย เดือนละคร้ัง
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 27 แผนงานปรับปรุงและบ ารุงรักษา 2. งานตรวจสอบ บ ารุงรักษาอุปกรณไ์ฟฟ้าในระบบจ าหน่าย 
อุปกรณร์ะบบไฟฟ้า ตามวาระ 

- การรายงานผลจากระบบงาน SAP-PM       
เปูาหมาย (ปีละคร้ัง)
 01 Recloser  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ) 100 ชดุ 100 ชดุ 100 ชดุ 84 ชดุ กบษ.(ผบอ.)
กฟต.2  ......384.........  ชดุ
 02 Switched  Capacitor  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ) 9 ชดุ 9 ชดุ 9 ชดุ 9 ชดุ กบษ.(ผบอ.)
กฟต.2  ........36.......  ชุด
  03  AVR  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ) 12 ชดุ กบษ.(ผบฟ.)
กฟต.2  ........12.......  ชุด
   04  ATS  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ)  -  -  -  - กบษ.(ผบอ.)
กฟต.2  ......-........  ชุด
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 27 แผนงานปรับปรุงและบ ารุงรักษา    05 Recloser ท างานมาก  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ)  -  -  -  - กบษ.(ผบอ.)
อุปกรณร์ะบบไฟฟ้า กฟต.2  .......-.....  ชุด

   06 FRTU  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ) 157 ชดุ 157 ชดุ 156 ชดุ 156 ชดุ กบษ.(ผบอ.)
กฟต.2  ........626......  ชุด กรส.(ผรอ.)

  07  อปุกรณ์ RCS  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ) 122 ชดุ 122 ชดุ 121 ชดุ 121 ชดุ กบษ.(ผบอ.)
กฟต.2  ......486.......  ชดุ

  08 อปุกรณ์ SF6  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ) 200 ชดุ 200 ชดุ 200 ชดุ 200 ชดุ กบษ.(ผบอ.)
กฟต.2  ........800......  ชุด

 09 Mar Master  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ) 16 ชดุ 16 ชดุ 13 ชดุ 12 ชดุ กรส.(ผรอ.)
กฟต.2 = …....57….  ชุด
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 27 แผนงานปรับปรุงและบ ารุงรักษา 3. การบ ารุงรักษาตามวาระและซ่อมแซมแก้ไขระบบควบคุม
อุปกรณร์ะบบไฟฟ้า ดว้ยคอมพิวเตอร์ (ยกเวน้งาน PM, CM ที่ กอค.ขออนุมัต)ิ

เปูาหมาย ปีละคร้ัง
- การรายงานผลจากระบบงาน SAP-PM       
 01 CSCS และ SRTU  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ) 6 สฟฟ. 6 สฟฟ. กบษ.(ผรล.)
กฟต.2 = 12   สถานี

แผนงานหลกัที่ 28  แผนงานปรับปรุงและบ ารุงรักษา 1. งานตรวจสอบ และบ ารุงรักษาอุปกรณส์ื่อสารตามวาระ
อุปกรณส์ื่อสาร - การรายงานผลจากระบบงาน SAP-PM       

 01  สายเคเบิลใยแกว้น าแสง  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ) 1,698.10 กม. 1,698.10 กม. กรส.(ผคส.)
เปูาหมาย (6 เดือน/คร้ัง)
กฟต.2  ....1,698.10.......... กม.
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 28  แผนงานปรับปรุงและบ ารุงรักษา 02  เคร่ืองรับ-ส่งวทิยส่ืุอสาร  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ) 30 ชดุ 30 ชดุ 30 ชดุ 26 ชดุ กรส.(ผรอ.)
อุปกรณส์ื่อสาร เปูาหมาย ปีละคร้ัง

กฟต.2  ........116....... .ชดุ

03 อปุกรณ์ส่ือสารในส านักงาน  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ) 10 ชดุ 10 ชดุ 10 ชดุ 5 ชดุ กรส.(ผรส.)
เปูาหมาย (ปีละคร้ัง)
กฟต.2  ..........35.............. .ชดุ

04 อปุกรณ์ส่ือสารความเร็วสูง  (จ านวนใบส่ังงาน (ZPM4)....ใบ) 16 ชดุ 25 ชดุ 22 ชดุ 19 ชดุ กรส.(ผสร.)
เปูาหมาย (ปีละคร้ัง)
กฟต.2  ........82......... .ชดุ
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 28  แผนงานปรับปรุงและบ ารุงรักษา 2. งานปรับปรุงระบบสื่อสารให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น 
อุปกรณส์ื่อสาร  01  ระบบสายและเครือขา่ยเคเบิลใยแกว้น าแสง 1 กม. 1 กม. 1 กม. 1 กม. กรส.(ผคส.)

เปูาหมาย (ปีละคร้ัง)
กฟต.2  .....4.........กม.
02  ระบบส่ือสาร SCADA - 1 ชดุ 51 ชดุ - กรส.(ผรอ.)
เปูาหมาย (ปีละคร้ัง)
กฟต.2  .........52............ชดุ
03 ระบบส่ือสารวทิยุ - 1 ชดุ - - กรส.(ผรอ.)
เปูาหมาย (ปีละคร้ัง)
กฟต.2  ...........1.........ชุด
04 อปุกรณ์ส่ือสารความเร็วสูง 7 ชดุ กรส.(ผสร.)
เปูาหมาย (ปีละคร้ัง)
กฟต.2  ............7............ชดุ
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 29  แผนงานตดิตั้งอุปกรณใ์น 1. การตดิตามเร่งรัดการก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ครัง้)
ระบบไฟฟ้า  01 Switchgear 115 kV  (ไตรมาสละ 1 คร้ัง )  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง กกค.(ผจค.)

กฟต.2  =  2 เบย ์(สฟฟ.ปุาตอง, สฟ.ท้ายเหมอืง)

02 สถานีไฟฟูา  (ไตรมาสละ 1 คร้ัง )  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง กกค.(ผจค.)
กฟต.2  = 5 สถานี (บ้านดอน2, ขนอม (รอจา่ยไฟ), เกาะพะงัน,
, สฟฟ.ถลาง3 (ชค.), กะทู้ (ชค.))

03 สายส่ง 115 kV (ไตรมาสละ 1 คร้ัง)  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง กกค.(ผจค.)
กฟต.2  = 105.5   วงจร-กม.

 04 ระบบจ าหน่าย   (เดือนละ 1 คร้ัง) 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง กกค.(ผจร.)
กฟต.2 = 270   วงจร-กม.
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 29  แผนงานตดิตั้งอุปกรณใ์น 2. การตดิตามงานตดิตั้งอุปกรณเ์พ่ิมเตมิในระบบจ าหน่าย (ครัง้)
ระบบไฟฟ้า  - Recloser (ไตรมาสละ 1 คร้ัง)  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง กปบ.(ผวว.)

กฟต.2  .......3........  ชุด
 - RCS (ไตรมาสละ 1 คร้ัง)  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง กปบ.(ผวว.)
กฟต.2  .......50........  ชุด

แผนงานหลกัที่ 30 แผนงานควบคุมระบบแรงดนั 1. การตรวจสอบค่าระดบัแรงดนัไฟฟ้าในวงจร 22, 33 kV  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง
ไฟฟ้าให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน ขึ้นไปทุกไตรมาส (ตน้ทาง กลางทาง และปลายสาย)

เปูาหมาย 100% ไตรมาสละ 1 คร้ัง
01 วงจรท่ีมกีารติดต้ัง AMR ของผู้ใชไัฟ 283 283 283 283 กปบ.(ผคฟ.)
กฟต.2  = 283 ฟีดเดอร์ ฟีดเดอร์ ฟีดเดอร์ ฟีดเดอร์ ฟีดเดอร์
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 30 แผนงานควบคุมระบบแรงดนั 02 วงจรท่ียงัไมม่กีารติดต้ัง AMR ของผู้ใชไัฟ .....-....... .....-....... .....-....... ....-........ กปบ.(ผคฟ.)
ไฟฟ้าให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน กฟต.2  = ...-....  ฟีดเดอร์ ฟีดเดอร์ ฟีดเดอร์ ฟีดเดอร์ ฟีดเดอร์

03 วงจรท่ีม ีVSPP 38 38 38 38 กปบ.(ผคฟ.)
กฟต.2  = 38  ฟีดเดอร์ ฟีดเดอร์ ฟีดเดอร์ ฟีดเดอร์ ฟีดเดอร์

2. การจดัท าแผนปรับปรุงแก้ไข Feeder ที่แรงดนัต่ ากวา่ 100% 100% 100% 100% กปบ.(ผคฟ.)
ค่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริการ ให้แลว้เสร็จ (%)  …….ฟีดเดอร์ …….ฟีดเดอร์ …….ฟีดเดอร์ …….ฟีดเดอร์ กปบ.(ผวว.)
(จากขอ้มลูขอ้ 1  เฉพาะแรงดันต่ ากวา่เกณฑ์ )
เปูาหมาย 100% (ไตรมาสละคร้ัง)
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 31 แผนงานแก้ไขไฟดบั 1. การวเิคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าดบัเป็นบริเวณกวา้ง 100% 100% 100% 100% กปบ.(ผวว.)
กรณทีราบสาเหตแุละหาทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า …เหตุการณ์ …เหตุการณ์ …เหตุการณ์ …เหตุการณ์ กฟฟ.
เปูาหมาย 100 % ของเหตุการณ์ท้ังหมด (ไตรมาสละคร้ัง)
 กฟต.2 = 100%

2. การวเิคราะห์และก าหนดแนวทางในการแก้ไขฟีดเดอร์ 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง กปบ.(ผวว.)
ที่มีไฟดบับ่อย กฟฟ.
เปูาหมาย 12 คร้ัง/ปี (เดือนละคร้ัง)
กฟต.2 = 12  อปุกรณ์

3. สรุปผลการด าเนินการตามข้อ 2 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง กปบ.(ผวว.)
เปูาหมาย 12 คร้ัง/ปี (เดือนละคร้ัง) กฟฟ.
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 32 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า 1. การด าเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ ่
ในเมืองใหญ่ (ตามแผนงานปรับปรุงให้เทียบเท่า กฟน.ของ กคก)

เปูาหมาย กฟข. ละ 1 แห่ง (ไตรมาสละคร้ัง)
    กฟต.2  ภเูกต็

 01  ปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงสูง ......... วงจร-กม. กวว.(ผวร.)
    (กฟต.2 = 0 วงจร-กม. )  อยูใ่นแผน 12 ปี 2560 ไมม่โีครงการ ของเดิมด าเนินการเรียบร้อยแล้ว กกค.(ผจร.)

 02 ปรับปรุงระบบแรงต่ า กวว.(ผวร.)
    (กฟต.2 =  0 วงจร-กม. ) 
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 32 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า  03 ติดต้ังอปุกรณ์ในระบบไฟฟูา (ไตรมาสละคร้ัง)
ในเมืองใหญ่  - Recloser 10 ชุด 10 ชดุ กปบ.(ผวว.)
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 100%)     (กฟต.2 = 10 ชุด)

  - FRTU  34    ชุด 51 ชดุ กรส.(ผรอ.)
    (กฟต.2 = ....51.....ชุด) กบษ.(ผบอ.)

  -  อปุกรณ์ RCS  …-... ชดุ กปบ.
    (กฟต.2  = …. ชุด) กฟฟ.1-3

  - อปุกรณ์ SF6 ชุด 58 ชดุ กปบ.(ผวว.)
    (กฟต.2 = …58…..ชุด) กบษ.(ผบอ.)

กฟฟ.
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 33 แผนงานการพัฒนา 1. การควบคุมระยะไกลของสถานีไฟฟ้าจากศูนยส์ั่งการ  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง กบษ.(ผบอ.)
Strong Grid (ทั้งสถานีฯถาวรและสถานีฯชั่วคราว)  ที่มีความพร้อม 100% 100% 100% 100% กปบ.(ผรศ.)

สามารถควบคุมไดทุ้กสถานีฯ 100% (ไตรมาสละครัง้) กบษ.(ผรล.)
กฟต.2 (สฟฟ.จ านวน 37 สฟฟ. พร้อมใชง้าน 37 สฟฟ.)

2. การควบคุมระยะไกลของสวทิช์ RCS ที่มีความพร้อม  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง กรส.(ผรอ.)
สามารถควบคุมไดไ้ม่น้อยกวา่ 90% ของจ านวน RCS ที่มี 90% 90% 90% 90% กบษ.(ผบอ.)
ประเมินทุกไตรมาส (ไตรมาสละครัง้) 437 ชดุ 437 ชดุ 437 ชดุ 437 ชดุ
กฟต.2  (RCS=486 ชุด (100%) ) 437 ชดุ (90 %)
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 33 แผนงานการพัฒนา 3. การตดิตาม การขอจดัสรร FRTU เพ่ิมเตมิ เพ่ือท า SF6  1 คร้ัง  -  1 คร้ัง  - กปบ.(ผวว.)
Strong Grid ให้เป็น RCS โดยไม่ต่ ากวา่ Planning criteria คือ กบษ.(ผบอ.)

2.5 ชุด/วงจร (ปีละ 2 ครัง้)
เปูาหมาย (ไตรมาสละคร้ัง)

4. จา่ยไฟ วงจรวา่งเพ่ิมเตมิเพ่ือเพ่ิมความมั่นคง 100% กปบ.(ผวว.)
และลดจ านวนวงจรที่ไม่ไดจ้า่ยไฟ จ านวน …6... วงจร 3 วงจร 3 วงจร กกค.(ผจร.)
เปูาหมาย 100% ภายในไตรมาสท่ี 4
กฟต.2   6 วงจร 
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 33 แผนงานการพัฒนา 5. การจดัท าแผนการถ่ายเทโหลดทุกสถานีไฟฟ้าให้มีความ กปบ.(ผคฟ.)
Strong Grid พร้อมในการจา่ยไฟของสถานีไฟฟ้าข้างเคียง 

กรณเีกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องดบัทั้งสถานีฯ
(**ไตรมาส 1 จดัท าแผน ไตรมาส 2, 3, 4 ติดตามและซ้อม
แผนฉกุเฉนิ ปีละ 1 คร้ัง)
เปูาหมาย (ไตรมาสละคร้ัง)
กฟต.2  ......37.........    สถานี
01 การจดัท าหรือทบทวนแผน
กฟต.2  .......37.......    สถานี 37
02 การซ้อมตามแผน
กฟต.2  .......1........    สถานี 1
03 การสรุปผลการด าเนินการและแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 33 แผนงานการพัฒนา 6. การติดตามและเร่งรัดแผนงานโครงการ Loop Line 1 คร้ัง 1 คร้ัง กวว.(ผวร.)
Strong Grid ระบบ 115kV (ปีละ 2 คร้ัง) …2.... Loop Line

แผนงานหลกัที่ 34 แผนงานเร่งรัดการน ามิเตอร์ 1. การตรวจสอบขอ้มลูการติดต้ังมเิตอร์ไฟฟูารายใหม ่พร้อม  3 คร้ัง  3 คร้ัง  3 คร้ัง  3 คร้ัง กบล.(ผมม.)
(รายใหม)่ เข้าระบบ SAP ให้ทันรอบบิล ด าเนินการน าเขา้ระบบ SAP ให้ทันรอบบิล ตรวจสอบ ทุก กฟฟ.

ภายในวนัท่ี 5 ของทุกเดือน  
เปูาหมาย ร้อยละ 100 (เดือนละคร้ัง) 100% 100% 100% 100%

แผนงานหลกัที่ 35 แผนงานควบคุมหน่วยสญูเสยี 1. การตดิตามงานการตดิตั้ง Capacitor ในระบบจ าหน่าย  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง กปบ.(ผวว.)
ในระบบ เพ่ือลดตน้ทุนการจดัหาและจ าหน่ายไฟฟ้า เพ่ิมเตมิ-(จ านวน kVAR)  (ไตรมาสละคร้ัง)
- การควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด้าน กฟต.2  ....6,000.......kVAR 1,500 kVAR 1,500 kVAR 1,500 kVAR 1,500 kVAR
Technical Loss 100% ตามแผน
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 35 แผนงานควบคุมหน่วยสญูเสยี 2. การตรวจสอบและแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance 
ในระบบ เพ่ือลดตน้ทุนการจดัหาและจ าหน่ายไฟฟ้า   01 ระบบจ าหน่ายแรงสูง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง

- การตรวจสอบและแกไ้ขกระแสไฟฟูา Unbalance ในฟีดเดอร์ ….. ฟีดเดอร์ ….. ฟีดเดอร์ ….. ฟีดเดอร์ ….. ฟีดเดอร์ กปบ.(ผวว.)
ท่ีมค่ีาเกนิกวา่ 10 % (เดือนละคร้ัง) ทุก กฟฟ.
     - โหลดสูงกวา่ 5 MW (22 kV) และ 7 MW (33 kV)
เปูาหมาย  ไตรมาสละ 1 คร้ัง
 กฟต.2  = ไตรมาสละคร้ัง

     - วงจรท่ีม ีVSPP  
เปูาหมาย  ไตรมาสละ 1 คร้ัง
 กฟต.2
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 35 แผนงานควบคุมหน่วยสญูเสยี   02 ระบบจ าหน่ายแรงต่ า  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง
ในระบบ เพ่ือลดตน้ทุนการจดัหาและจ าหน่ายไฟฟ้า

 - การตรวจสอบและแกไ้ขกระแสไฟฟูา Unbalance หมอ้แปลง 150 เคร่ือง 200 เคร่ือง 200 เคร่ือง 200 เคร่ือง กบล.(ผมม.)
ระบบจ าหน่าย ท่ีเกนิกวา่ 20% (ไตรมาสละคร้ัง) ทุก กฟฟ.
เปูาหมาย ไมน่้อยกวา่ 50% ของจ านวนหมอ้แปลงท่ีตรวจพบ
 กฟต.2 = 750 เคร่ือง

3. การวเิคราะห์ Technical loss และแก้ไขฯ ในฟีดเดอร์ที่มี  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง กปบ.(ผวว.)
Technical loss สูงสุด ไตรมาสละ 1 ฟีดเดอร์/เขต (ตามที ่กฟภ.ก าหนด) กวว.(ผปร.)
เปูาหมาย จ านวนเขตละ 4 ฟีดเดอร์ (ไตรมาสละคร้ัง) .... ฟีดเดอร์ .... ฟีดเดอร์ .... ฟีดเดอร์ .... ฟีดเดอร์
 กฟต.2  (10 ฟีดเดอร์ /ปี)
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 35 แผนงานควบคุมหน่วยสญูเสยี 4. การตรวจสอบสภาพการใช้งานและแก้ไข 
ในระบบ เพ่ือลดตน้ทุนการจดัหาและจ าหน่ายไฟฟ้า เปูาหมาย ไตรมาสละคร้ัง

 - Sw Capacitor ในระบบ และ Fix Capacitor ในระบบ
 กฟต.2   1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง
 - Sw Capacitor ในระบบ (…36...ชดุ) 9 ชดุ 9 ชดุ 9 ชดุ 9 ชดุ กบษ.(ผบอ.)
 - Fix Capacitor ในระบบ (......ชดุ) 100% 100% 100% 100% กปบ.(ผวว.)

แผนงานหลกัที่ 36 แผนงานลดหน่วยสญูเสยี 1. งานตรวจสอบและปรับปรุงหน่วย 100% 100% 100% 100% กซข. (ผบข.)
Non-Technical Loss เปูาหมาย  กฟต. ตรวจสอบปีละ 1 คร้ัง และปรับปรุงหน่วยให้ ทุก กฟฟ.

ครบถว้นตามท่ีตรวจสอบพบ =  100% (ไตรมาส 1-4)
- การควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด้าน 01 หน่วยกรณีมเิตอร์ละเมดิสิทธิย์อ้นหลัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง
  Non-Technical Loss 100% ตามแผน     เขา้บัญชี ตามท่ีตรวจพบให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 36 แผนงานลดหน่วยสญูเสยี 02 หน่วยกรณีมเิตอร์ช ารุดยอ้นหลังเขา้บัญชี 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง กซข. (ผบข.)
Non-Technical Loss     ตามท่ีตรวจพบให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ทุก กฟฟ.

03 ไฟฟูาสาธารณะท่ีต่อตรงเขา้ระบบ 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง
04 มเิตอร์หน่วยไมเ่คล่ือนไหวจากโปรแกรมท่ีใชง้าน (U_CUBE)
ZW04………. ใบ (1 ใบส่ังบันทึกผลมเิตอร์ได้หลายเคร่ือง)
05 มเิตอร์ไฟสาธารณท่ีหน่วยไมถ่งึ 100 หน่วย
ZW04………. ใบ (1 ใบส่ังบันทึกผลมเิตอร์ได้หลายเคร่ือง)
06 มเิตอร์ท่ีใช้ไฟฟรี < 50 หน่วย
ZW04………. ใบ (1 ใบส่ังบันทึกผลมเิตอร์ได้หลายเคร่ือง)
07 หน่วยปูอมต ารวจ, ด่านท่ีต่อตรงเขา้บัญช ี
 กฟต.2  

79



Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 36 แผนงานลดหน่วยสญูเสยี 2. งานปรับปรุงดา้นมิเตอร์
Non-Technical Loss เปูาหมาย   100% (ไตรมาส 1-4)

01 การสับเปล่ียนมเิตอร์ตามวาระ (แรงต่ า)
- การรายงานผลจากระบบงาน SAP-ISU       
 มิเตอร์ 1 เฟส 15 ปีขึ้นไป  (จ านวนใบสั่งงาน (ZW02)....ใบ)

ทบทวนตวัเลข 5 amp ใช้ 50 %  -  ขนาด 5(15) A      7,000 24,500 24,500 14,000 กบล.(ผมม.)
มากกวา่ 5 amp ขึ้นไปใช้ 100 % กฟต.2  …70,000...เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง ทุก กฟฟ.

 -  ขนาด 15(45) A   ( (10(30), 15(45), 20(40) )   1,530 5,355 5,355 3,060 กบล.(ผมม.)
กฟต.2  …15,300...เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง ทุก กฟฟ.

 -  ขนาด 30(100) A ( (30(60), 30(100), 50(100) ) 160 560 560 320 กบล.(ผมม.)
กฟต.2  .....1,600.....เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง ทุก กฟฟ.
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 36 แผนงานลดหน่วยสญูเสยี  มิเตอร์ 3  เฟส 10 ปีขึ้นไป  (จ านวนใบสั่งงาน (ZW02)....ใบ)
Non-Technical Loss  -  ขนาด 15(45) A      560 1,960 1,960 1,120 กบล.(ผมม.)

กฟต.2  .....5,600.....เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง ทุก กฟฟ.

 -  ขนาด 30(100) A      270 945 945 540 กบล.(ผมม.)
กฟต.2  ......2,700....เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง ทุก กฟฟ.

02 การเร่งรัดติดต้ังมเิตอร์ AMR 100% กบล.(ผมม.)
กฟต.2  ................เคร่ือง ........... ทุก กฟฟ.

เคร่ือง
03 การตรวจสอบมเิตอร์จดุแบ่งเขต (กฟฟ.จดุรวมงาน, เขต) 16 จดุ 54 จดุ 54 จดุ 32 จดุ กบล.(ผมม.)
กฟต.2 = 156 จดุ (ระหวา่ง กฟข. 10 จดุ, ระหวา่ง กฟฟ. 146 จดุ) ทุก กฟฟ.
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 36 แผนงานลดหน่วยสญูเสยี 3. การปรับปรุงอุปกรณป์ระกอบมิเตอร์ เช่น ไม้แป้นช ารุด, 100% 100% 100% 100% กบล.(ผมม.)
Non-Technical Loss มิเตอร์เอียง ฯลฯ 1,200 4,200 4,200 2,400 ทุก กฟฟ.

เปูาหมาย 100% ท่ีตรวจพบ (ไตรมาส 1-4) เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง
- การรายงานผลจากระบบงาน SAP-PS   
กฟต.2 = 100% ท่ีตรวจพบ = 12,000 เคร่ือง

4. การตรวจสอบมิเตอร์เพ่ือป้องกันการละเมิดการใช้ไฟฟ้า 100% 100% 100% 100%
เปูาหมาย  100% (ไตรมาส 1-4)
- รายงานผลจากระบบงาน SAP-ISU (จ านวนใบส่ังงาน(ZW04)...ใบ)

01 มเิตอร์แรงสูง 115 kV ตรวจสอบ 2 คร้ังต่อปี ทุกเคร่ือง  - 5  - 5 กบล.(ผมม.)
เปูาหมาย  (ไตรมาส 2, 4) เคร่ือง เคร่ือง ทุก กฟฟ.
กฟต.2  ........5........เคร่ือง
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 36 แผนงานลดหน่วยสญูเสยี 02 มเิตอร์ประกอบ CT แรงสูง-แรงต่ า 100 % ทุกราย 3,456 3,651 3,653 3,456 กบล.(ผมม.)
Non-Technical Loss เปูาหมาย  (ไตรมาส 1-4) เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง ทุก กฟฟ.

กฟต.2  .....14,216......เคร่ือง
  - มเิตอร์ประกอบ CT แรงสูง 416 416 416 416
กฟต.2  .......1,664.......เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง

  - มเิตอร์ประกอบ CT แรงสูง AMR 615 615 615 615
กฟต.2  ........2,460........เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง

  - มเิตอร์ประกอบ CT แรงต่ า 900 1,094 1,095 900
กฟต.2  ........3,989.......เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 36 แผนงานลดหน่วยสญูเสยี   - มเิตอร์ประกอบ CT แรงต่ า AMR 1,525 1,526 1,527 1,525
Non-Technical Loss กฟต.2  ........6,103..........เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง

03 มเิตอร์แรงต่ าไมน่้อยกวา่ 30 % ของมเิตอร์ท้ังหมด 110,550 110,550 110,550 110,550 กบล.(ผมม.)
เปูาหมาย  (ไตรมาส 1-4) เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง เคร่ือง ทุก กฟฟ.
กฟต.2  ......442,200......เคร่ือง

04 มเิตอร์ศูนยห์น่วยทุกราย ท่ีได้รับรายงาน 100% 100% 100% 100% กบล.(ผมม.)
เปูาหมาย  (ไตรมาส 1-4) …….. เคร่ือง …….. เคร่ือง …….. เคร่ือง …….. เคร่ือง ทุก กฟฟ.

05 มเิตอร์ผู้ใช้ไฟหมอ้แปลงเฉพาะรายท่ีหน่วยการใชไ้ฟ 100% 100% 100% 100% กบล.(ผมม.)
เพิ่ม-ลด มากกวา่ 25 % …….. เคร่ือง …….. เคร่ือง …….. เคร่ือง …….. เคร่ือง ทุก กฟฟ.
เปูาหมาย  (ไตรมาส 1-4)
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 36 แผนงานลดหน่วยสญูเสยี 06 มเิตอร์รายใหญ่ท่ีติดต้ังใหมแ่ละสับเปล่ียนทุกรายภายใน 30 วนั 100% 100% 100% 100% กบล.(ผมม.)
Non-Technical Loss เปูาหมาย  (ไตรมาส 1-4) …….. เคร่ือง …….. เคร่ือง …….. เคร่ือง …….. เคร่ือง ทุก กฟฟ.

กฟต.2  100%
07 มเิตอร์กลุ่มเส่ียง 100% 100% 100% 100% กบล.(ผมม.)
เปูาหมาย  ไตรมาส 1-4 …….. เคร่ือง …….. เคร่ือง …….. เคร่ือง …….. เคร่ือง ทุก กฟฟ.

5. การประสานงานและรายงานการสบัเปลี่ยนมิเตอร์ที่ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กบษ.(ผบฟ.)
สถานีไฟฟ้ากับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง กปบ.
เปูาหมาย ไตรมาสละ 1 คร้ัง
6. การตรวจสอบพลงังานไฟฟ้าที่ไหลยอ้นเข้าสถานีไฟฟ้า 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง กปบ.(ผคฟ.)
กรณมีี VSPP เพ่ิม และมีจดุรับซ้ือของ กฟผ.เพ่ือแจง้ขอเปิด กซข.(ผบช.)
IMPORT มิเตอร์กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เปูาหมาย เดือนละ 1 คร้ัง

85



Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 37 แผนงานปรับปรุงและบริหาร 1. ความส าเร็จของการลด GIS Backlog กวว.(ผผร.)
กระบวนการการจดัการให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ เปูาหมาย  (ไตรมาสละคร้ัง) กปบ.(ผวว.)

01.งานปรับปรุงขอ้มลูระบบไฟฟูาอปุกรณ์ตัดตอน  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง ทุก กฟฟ.
อปุกรณ์ปูองกนั (LBS, RCS, DIS, Sw.Recloser, DF) 98% 98% 98% 98%
 กฟต.2   ร้อยละ.....98......
02.ความส าเร็จของการเคลียร์ใบส่ังงาน OMS  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง กบษ.(ผตบ.)
 กฟต.2   ร้อยละ.....90...... 90% 90% 90% 90% ทุก กฟฟ.

แผนงานหลกัที่ 38 แผนงานการปรับปรุง 1. การปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลง กฟภ. ลงในฐานข้อมูล  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง กวว.(ผผร.)
ข้อมูลในระบบ GIS ระบบ GIS 98% 98% 98% 98% กบล.(ผมม.)

เปูาหมาย ทุก กฟฟ. ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 97 (ไตรมาส 1-4) ทุก กฟฟ.
 กฟต.2   ร้อยละ.....98......
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 38 แผนงานการปรับปรุง 2. การปรับปรุงข้อมูลมิเตอร์ลงในฐานข้อมูลระบบ GIS  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง กวว.(ผผร.)
ข้อมูลในระบบ GIS เปูาหมาย ทุก กฟฟ. ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 97 (ไตรมาส 1-4) 98% 98% 98% 98% กบล.(ผมม.)

 กฟต.2   ร้อยละ.....98...... ทุก กฟฟ.

3. การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายลงใน  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง กวว.(ผผร.)
ฐานข้อมูลระบบ GIS 96% 96% 96% 96% ทุก กฟฟ.
เปูาหมาย ร้อยละ 70 (ไตรมาส 1-4)   กฟต.2  ร้อยละ.....96......

แผนงานหลกัที่ 39 แผนงานบริหารพัสดุ 1. การจดัท าแผนความต้องการใชพ้ัสดุหลัก , พัสดุรอง 1 คร้ัง กกค.(ผจร.)
และบริหารพัสดุ เพื่อใช้ในปีถดัไป (ปี 2561) กบญ.(ผบพ.)
เปูาหมาย ไตรมาส 2 กบล.(ผบธ.)

ทุก กฟฟ.
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 39 แผนงานบริหารพัสดุ 2. อตัราการหมนุเวยีนพัสดุ (Turn over ratio) 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กบญ.(ผบพ.)
เปูาหมาย รายงานทุกไตรมาส
 ........ เท่าตาม กฟภ. ก าหนด (เปูาชัว่คราว ปี 2559)

3. การลดมลูค่าพัสดุไมเ่คล่ือนไหวและเคล่ือนไหวชา้  1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กบญ.(ผบพ.)
เปูาหมาย รายงานทุกไตรมาส
ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 20%
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 39 แผนงานบริหารพัสดุ 4. การตรวจสอบและจดัหาอปุกรณ์ประกอบหัวเสา 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กบษ.(ผตบ.)
ระบบสายส่ง 115 kV. ในการส ารองคงคลัง โดยถอืเสมอืนเป็น กบญ.(ผพบ.)
Safety Stock ของพัสดุส ารองคลัง  (Plant Stock)
จ านวน 77 รายการ เพิ่มเติมให้ครบถว้น (ตามอนุมติั กฟภ.)
เปูาหมาย   ไตรมาสละ 1 คร้ัง
กฟต.2 คลัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง กระบี่
พังงา ภเูกต็ ทุ่งสง เกาะสมยุ พุนพิน
5. การทบทวนความต้องการและการจดัหาผลิตภณัฑ์คอนกรีต 100% 100% 100% 100% กบญ.(ผบพ.)
ให้สอดคล้องกบัแผนงานกอ่สร้างทุกไตรมาส กกค.(ผยธ.)
เปูาหมาย   100%

แผนงานหลกัที่ 40 โครงการพัฒนาระบบสายสง่ 1. การกอ่สร้างระบบจ าหน่ายแรงสูง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กกค.(ผจร.)
และสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 สว่นที่ 4 (คพส.9.4) เปูาหมาย   (ไตรมาสละ 1 คร้ัง) กฟต.1-3

    กฟต.2 =  ......... วงจร-กม.
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 40 โครงการพัฒนาระบบสายสง่ 2. การกอ่สร้างสถานีไฟฟูา 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กกค.(ผจค.)
และสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 สว่นที่ 4 (คพส.9.4) เปูาหมาย   (ไตรมาสละ 1 คร้ัง)

    กฟต.2 = 2 สถานี (สฟฟ.ภเูกต็ 3, สฟฟ.กระบี่ 1)

แผนงานหลกัที่ 41 โครงการเพ่ิมความเชื่อถือได้ 1. งานปรับปรุงระบบจ าหน่ายโดยเปล่ียนสายเปลือย/PIC เป็น 20 20 20 15 กกค.(ผจร.)
ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3  SAC ในตัวเมอืง  ........  วงจร-กม. (ไตรมาส 1-4) วงจร-กม. วงจร-กม. วงจร-กม. วงจร-กม.

    กฟต.2 =  ....75.... วงจร.กม.
เปูาหมาย  แผนงานปี 59
2. รายงานผลไตรมาสละ 1 คร้ัง (ไตรมาส 1-4)  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง  1 คร้ัง กกค.(ผจร.)

แผนงานหลกัที่ 42 โครงการพัฒนาระบบสายสง่ 1. การกอ่สร้างระบบจ าหน่ายแรงสูงสายเมน  ........  วงจร-กม. 20 20 20 15 กกค.(ผจร.)
และจ าหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) เปูาหมาย (ไตรมาสละคร้ัง) วงจร-กม. วงจร-กม. วงจร-กม. วงจร-กม. กกค.(ผกร.)

    (กฟต.2 = ....75.... วงจร-กม.) กวว.(ผวร.)
กฟฟ.
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 42 โครงการพัฒนาระบบสายสง่ 2. การกอ่สร้างระบบจ าหน่ายแรงสูงสายแยกยอ่ย  ........  วงจร-กม. 12.5 12.5 12.5 12.5 กกค.(ผจร.)
และจ าหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) เปูาหมาย (ไตรมาสละคร้ัง) วงจร-กม. วงจร-กม. วงจร-กม. วงจร-กม. กวว.(ผปร.)

    (กฟต.2 = …50...  วงจร-กม.) กฟฟ.

3. การกอ่สร้างระบบจ าหน่ายแรงต่ า  ........  วงจร-กม. 17.5 17.5 17.5 17.5 กกค.(ผจร.)
เปูาหมาย (ไตรมาสละคร้ัง) วงจร-กม. วงจร-กม. วงจร-กม. วงจร-กม. กวว.(ผวร.)
    (กฟต.2 =  70   วงจร-กม.) กวว(ผปร.)

กฟฟ.1-3

4. การติดต้ังหมอ้แปลง ........ kVA 2,500 kVA 2,500 kVA 2,500 kVA 2,500 kVA กกค.(ผจร.)
เปูาหมาย (ไตรมาสละคร้ัง) กฟฟ.1-3
    (กฟต.2 = 10,000  เควเีอ)
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 42 โครงการพัฒนาระบบสายสง่ 5. การติดต้ัง Recloser ........ ชดุ กปบ.(ผวว.)
และจ าหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1)     กฟต.2 =  0 ชุด กฟฟ.1-3

6. การติดต้ัง SF6 SWITCH ........ ชดุ กปบ.(ผวว.)
    กฟต.2 =  0 ชุด กฟฟ.1-3

7. การติดต้ัง Capacitor ........ ชดุ กปบ.(ผวว.)
    กฟต.2 =  0 ชุด กฟฟ.1-3

แผนงานหลกัที่ 43 แผนก่อสร้างขยายเขต 1. การกอ่สร้างขยายเขตระบบไฟฟูาให้ผู้ใชไ้ฟรายใหม่ 500 750 750 500 กกค.(ผจร.)
ระบบไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟรายใหม่ (คฟม.) เปูาหมาย  จ านวน ........ ครัวเรือน (ไตรมาส 1-4) ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน กบล.(ผบธ.)

กฟต.2 … 2,500....ครัวเรือน กฟฟ.
SAP-PS(CN41)
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 44  แผนก่อสร้างขยายเขต 1. การกอ่สร้างขยายเขตระบบไฟฟูาให้ครัวเรือนห่างไกล 25 25 25 25 กกค.(ผจร.)
ระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนห่างไกล (คฟก.) เปูาหมาย  จ านวน ........ ครัวเรือน (ไตรมาส 1-4) ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน กบล.(ผบธ.)
*รอ กบล.ต.2 เคลียร์งบประมาณส่วนท่ีเหลือ กฟต.2 …..100.....ครัวเรือน กฟฟ.
จากงานยกเลิก

01 การจดัท าแผนงานและงบประมาณประจ าปี
02 การส ารวจออกแบบและประมาณการค่าใชจ้า่ย
03 การจดัซ้ือ-จดัจา้งในโครงการ
    - จดัเตรียมรายการพัสดุอปุกรณ์กอ่สร้าง
    - ประกวดราคาจา้งเหมา/เตรียมการกอ่สร้าง
04 การด าเนินการกอ่สร้าง 25 25 25 25

ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน
05 การติดตาม ประสานงานและรายงานความกา้วหน้าโครงการฯ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง
SAP-PS(CN41)
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี ความส าเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟูาอจัฉริยะ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 5.06 คร้ัง/ราย/ปี
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 12 เมอืงใหญ่ 1.705 คร้ัง/ราย/ปี

ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 150.78 นาที/ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 12 เมอืงใหญ่ 25.950 นาที/ราย/ปี
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5.18

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM2 เพิ่มขดีความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟูาท่ีมี - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) (รอค่าเปูาหมาย)
ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ - ดัชนีจ านวนคร้ังท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIFI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)

- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) (รอค่าเปูาหมาย)
- ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟูาขดัขอ้ง (SAIDI) 3 เมอืงใหญ่ (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของจ านวนผู้ผลิตไฟฟูาท่ีสามารถค านวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟูา (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลูระบบ GIS (รอค่าเปูาหมาย)
- ร้อยละของความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ตัดตอนและ (รอค่าเปูาหมาย)
  อปุกรณ์ปูองกนัในระบบไฟฟูา ในฐานขอ้มลูระบบ GIS

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 45 แผนก่อสร้างขยายเขตให้กับ 1. การกอ่สร้างขยายเขตให้กบัท่ีดินท ากนิเพื่อการเกษตร 25 ราย 25 ราย 25 ราย 25 ราย กกค.(ผจร.)
ที่ดนิท ากินเพ่ือการเกษตร (คขก.2) เปูาหมาย  จ านวน ........ ราย (ไตรมาส 1-4) กบล.(ผบธ.)

กฟต.2 …100......ราย กฟฟ.

01 การจดัท าแผนงานและงบประมาณประจ าปี
02 การส ารวจออกแบบและประมาณการค่าใชจ้า่ย
03 การจดัซ้ือ-จดัจา้งในโครงการ
    - จดัเตรียมรายการพัสดุอปุกรณ์กอ่สร้าง
    - ประกวดราคาจา้งเหมา/เตรียมการกอ่สร้าง
04 การด าเนินการกอ่สร้าง 25 ราย 25 ราย 25 ราย 25 ราย
05 การติดตาม ประสานงานและรายงานความกา้วหน้าโครงการฯ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง
SAP-PS(CN41)
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM3 ประสิทธภิาพในการบริหารสินทรัพย์  - ความส าเร็จของการปิดงานกอ่สร้างตามแผน
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM3 ประสิทธภิาพในการบริหารสินทรัพย์  - ความส าเร็จของการปิดงานกอ่สร้างตามแผน ร้อยละ 30

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ
แผนงานหลกัที่ 46 แผนปิดงานก่อสร้าง 1. ความส าเร็จของการปิดงานกอ่สร้างตามงบ I งบ C และงบ P 0.3038 กบญ.(ผบส.)

01 ต้ังคณะท างาน ภายในไตรมาส 1 1 คร้ัง กกค.
02 รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มลู ภายในไตรมาส 1 1 คร้ัง คณะท างาน
03 ก าหนดแผนการด าเนินงาน และด าเนินงานตามแผน 1 คร้ัง ปิดงาน
    ภายในไตรมาส 1 กอ่สร้าง ต.2

2. ความส าเร็จของการปิดงานกอ่สร้างตามงบ P 
กอ่นปี 2556 และ ปี 2556
เปูาหมาย 80% รายงานผลไตรมาสละ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง
01 ติดตามผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4 80% 20% 20% 20% 20%

3. ความส าเร็จของการปิดงานกอ่สร้างตามงบ I งบ C
กอ่นปี 2558
เปูาหมาย 100% รายงานผลไตรมาสละ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง
01 ติดตามผลการด าเนินงาน ไตรมาส 2 100% 50% 50%

4. ความส าเร็จของการปิดงานกอ่สร้างตามงบ I งบ C
ปี 2558 และ 2559
เปูาหมาย 80% รายงานผลไตรมาสละ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง
01 ติดตามผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4 80% 20% 20% 20% 20%

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ OM3 ประสิทธภิาพในการบริหารสินทรัพย์  - ความส าเร็จของการปิดงานกอ่สร้างตามแผน
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OM3 ประสิทธภิาพในการบริหารสินทรัพย์  - ความส าเร็จของการปิดงานกอ่สร้างตามแผน ร้อยละ 30

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 46 แผนปิดงานก่อสร้าง 5. ความส าเร็จของการปิดงานกอ่สร้างตามงบ I งบ C กบญ.(ผบส.)
ปี 2560 กกค.
เปูาหมาย 30% รายงานผลไตรมาสละ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 ครัง้ 1 คร้ัง 1 คร้ัง คณะท างาน
01 ติดตามผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4 30% 5% 5% 10% 10% ปิดงาน

กอ่สร้าง ต.2
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO5 ขบัเคล่ือนองค์กรให้ทันสมยัด้วย IP2 ส่งเสริม วจิยั พัฒนานวตักรรมเพื่อให้ จ านวนกระบวนการหรือนวตักรรมท่ีกอ่ให้เกดิ จ านวน 5 ชิน้งาน/กระบวนการ

เทคโนโลยดิีจทัิล เขา้สู่มาตรฐานสากล ประสิทธภิาพการด าเนินงาน

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
IP1 ส่งเสริม วจิยั พัฒนานวตักรรมเพื่อให้ จ านวนกระบวนการหรือนวตักรรมท่ีกอ่ให้เกดิ รอค่าเปูาหมาย

เขา้สู่มาตรฐานสากล ประสิทธภิาพการด าเนินงาน

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ
แผนงานหลกัที่ 47 แผนงานพัฒนากระบวนงานและ 1. น านวตักรรมท่ีได้รับการคัดเลือกมาขยายผล  -  - 1 ผลงาน  - 0.588 กอก.(ผพอ.)
นวตักรรม (QC) เปูาหมาย 3 ผลงาน (กฟข.ละ 1 ผลงาน) (ไตรมาส 2-3) คณะกรรมการ

กจิกรรม
ส่งเสริม วจิยั พัฒนา นวตักรรมเพื่อให้เขา้สู่ คุณภาพ ต.2
มาตรฐานสากล
- จ านวนกระบวนการหรือนวตักรรมท่ี
  กอ่ให้เกดิประสิทธภิาพการด าเนินงาน

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

(ขออนุมัติ
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Internal Process

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Internal Process

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO4 มุ่งเน้นนวตักรรมและเทคโนโลยี RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ จ านวนหน่วย (kWh) ท่ีประหยดัพลังงานไฟฟูาได้สะสม 20 ล้านหน่วย

และการขยายธรุกจิ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ในธรุกจิเกีย่วเนื่องท้ังในและต่างประเทศ

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ จ านวนหน่วย (kWh) ท่ีประหยดัพลังงานไฟฟูาได้สะสม 0.9 ล้านหน่วย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ
แผนงานหลกัที่ 48 แผนงานให้ค าแนะน า 1. ด าเนินการให้ค าแนะน าด้านการจดัการพลังงาน กวว.(ผสอ.)
ดา้นการจดัการพลงังานไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า แกผู้่ใช้ไฟฟูา ทุก กฟฟ.

2. ติดตามผลการประหยดัพลังงานไฟฟูาท่ีเกดิขึน้จริง
เปูาหมาย 0.3 ล้านหน่วย (ไตรมาส 1-4)

*จ านวนหน่วย (kWh) ท่ีประหยดัได้จากการให้ค าแนะน า
ด้านการจดัการพลังงานแกผู้่ใชไ้ฟฟูา เป็นการประเมนิ
ความส าเร็จจากจ านวนหน่วย (kWh) ท่ีประหยดัได้จากการ
ให้ค าแนะน าด้านการจดัการพลังงานแกผู้่ใชไ้ฟฟูา 
ท้ังท่ีด าเนินการได้จริง และโดยประเมนิจากมาตรการท่ี กฟข. 
น าเสนอให้ผู้ใช้ไฟ 
(ไมก่ าหนดวา่เป็นผู้ใช้ไฟกลุ่มไหนและจ านวนกีร่าย)

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

(ขออนุมัติ
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Learning Growth

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Learning & Growth

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย ์(HRM) - ความส าเร็จในการพัฒนาระบบ PMS ตามแผนฯ ร้อยละ 100
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น - ความส าเร็จในการทบทวน Competency Model ร้อยละ 100
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา   ตามแผนฯ

- Engagement Score 4.40 คะแนน

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย ์(HRM) - ความส าเร็จในการพัฒนาระบบ PMS ตามแผนฯ รอค่าเปูาหมาย

- ความส าเร็จในการทบทวน Competency Model
  ตามแผนฯ รอค่าเปูาหมาย
- Engagement Score รอค่าเปูาหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ
แผนงานหลกัที่ 49 โครงการส ารวจปัจจยัที่สง่ผลตอ่ 1. สนับสนุนการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพัน รผก.(ท)
ความพึงพอใจและความผูกพันตอ่องค์กร ต่อองค์กร
ของบุคลากรแตล่ะกลุ่มของ กฟภ. 

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานเฉพาะ รผก.(ท) 
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Learning Growth

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Learning & Growth

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ HR2 เพิ่มขดีความสามารถของบุคลากร - ความส าเร็จในการพัฒนา IDP รายต าแหน่ง ร้อยละ 80
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น (HRD)   (ตามแผนงาน)
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา - ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน KM ร้อยละ 80

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
HR2 เพิ่มขดีความสามารถของบุคลากร - ความส าเร็จในการพัฒนา IDP รายต าแหน่ง ร้อยละ 80
(HRD)   (ตามแผนงาน)

- ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน KM ร้อยละ 80

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ
แผนงานหลกัที่ 50 แผนการพัฒนาบุคลากร 1. อบรมหลักสูตรภาวะผู้น า (100 คน) 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง ฝวธ.(ภ4)

เปูาหมาย  ฝวธ.ภ4, เขตละ 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน (2วนั) (ไตรมาส 1-2) กอก.(ผพอ.)
ผู้บริหาร  : ชก., รก., (ชจก./รจก.)

2. อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และบรรษัทภบิาล (480 คน) 1 คร้ัง กอก.(ผพอ.)
เปูาหมาย เขตละ 2 รุ่น รุ่นละ 80 คน (1วนั) (ไตรมาส 1-2)
พนักงานระดับปฏบิัติการ ระดับ 6-7

3. อบรมด้านจติวทิยาบริการ (240 คน) 1 คร้ัง กอก.(ผพอ.)
เปูาหมาย  เขตละ 1 รุ่น รุ่นละ 80 คน 2 วนั (ไตรมาส 1-2)
พนักงาน Front Office

4. อบรมให้ความรู้เกีย่วกบั Green Office (240 คน) 1 คร้ัง 1 คร้ัง กอก.(ผพอ.)
เปูาหมาย เขตละ 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน (2วนั) (ไตรมาส 1-2)
กฟฟ.ท่ีได้รับการคัดเลือก กฟภ. จ านวน 2 แห่ง

5. การพัฒนาบุคลิคภาพผู้บริหาร (100 คน) 1 คร้ัง 1 คร้ัง ฝวธ.(ภ4) 
เปูาหมาย  2 รุ่น รุ่นละ 50 คน (2วนั) (ไตรมาส 1-3) กอก.(ผพอ.)
รก., ชก., รจก. 1 รุ่น
ผจก.กฟส. 1 รุ่น

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม
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Learning Growth

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Learning & Growth

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ HR2 เพิ่มขดีความสามารถของบุคลากร - ความส าเร็จในการพัฒนา IDP รายต าแหน่ง ร้อยละ 80
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น (HRD)   (ตามแผนงาน)
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา - ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน KM ร้อยละ 80

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
HR2 เพิ่มขดีความสามารถของบุคลากร - ความส าเร็จในการพัฒนา IDP รายต าแหน่ง ร้อยละ 80
(HRD)   (ตามแผนงาน)

- ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน KM ร้อยละ 80

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

6. อบรมหลักสูตร KM FARCILITATOR (180 คน) 1 คร้ัง กอก.(ผพอ.)
เปูาหมาย  เขตละ 1 รุ่น รุ่นละ 60 คน (2วนั) (ไตรมาส 1-4)
ผู้ปฏบิัติงานท่ีเกีย่วขอ้ง

7. อบรมหลักสูตร KM  LEADER 1 คร้ัง 1 คร้ัง ฝวธ.(ภ4) 
เปูาหมาย 2  รุ่น รุ่นละ 45 คน (90คน) (ไตรมาส 1-4)
อข., อฝ., อก., ผจก.กฟฟ.ชัน้1-3

แผนงานหลกัที่ 51 การน าระบบการจดัการความรู้ 1. จดัท าองค์ความรู้ (KM) ดังนี้ กอก.(ผพอ.)
มาใช้งาน เปูาหมาย (ไตรมาส 1-4) คณะท างาน KM

01 จดัท าคู่มอืการปฏบิัติงาน 1 คร้ัง
02 ประชาสัมพันธ ์เผยแพร่คู่มอืมาตรฐานการปฏบิัติงาน 1 คร้ัง
03 ตรวจประเมนิ ทบทวน และปรับปรุงคู่มอืการปฏบิัติงาน 1 คร้ัง
04 การคัดเลือกองค์ความรู้เพื่อน าขึน้ระบบ KMS 1 คร้ัง

แผนงานหลกัที่ 52  แผนงานดา้นการบริหาร 1. จดัต้ังคณะท างาน (ไตรมาส 1) 1 คร้ัง  -  -  - กบล.(ผผธ.)
ความเสี่ยงของสายงาน 2. จดัท าแผนบริหารความเส่ียงของสายงานฯ (ไตรมาส 1) 1 คร้ัง  -  -  - คณะกรรมการ

3. รายงานผลพร้อมท้ังเสนอแนวทางแกไ้ข 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง บริหารความ
เปูาหมาย มกีารด าเนินการครบถว้นทุกไตรมาส เส่ียง กฟต.2
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Learning Growth

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Learning & Growth

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO2 เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานและ HR2 เพิ่มขดีความสามารถของบุคลากร - ความส าเร็จในการพัฒนา IDP รายต าแหน่ง ร้อยละ 80
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็น (HRD)   (ตามแผนงาน)
ผู้น าในธรุกจิจ าหน่ายไฟฟูา - ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน KM ร้อยละ 80

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
HR2 เพิ่มขดีความสามารถของบุคลากร - ความส าเร็จในการพัฒนา IDP รายต าแหน่ง ร้อยละ 80
(HRD)   (ตามแผนงาน)

- ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน KM ร้อยละ 80

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 53  แผนงานดา้นการควบคุมภายใน 1. จดัต้ังคณะท างาน (ไตรมาส 1) 1 คร้ัง  -  -  - กบล.(ผผธ.)
ของสายงาน 2. จดัท าแผนควบคุมภายในของสายงานฯ (ไตรมาส 1) 1 คร้ัง  -  -  - คณะกรรมการ

3. ติดตามและประเมนิผล 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง ระบบควบคุม
เปูาหมาย ทุกไตรมาส ภายใน กฟต.2
4. รายงานผลพร้อมท้ังเสนอแนวทางแกไ้ข 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง
เปูาหมาย ทุกไตรมาส
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Learning Growth

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Learning & Growth

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอยา่งยัง่ยนืของ OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยัง่ยนื - คะแนนประเมนิ ITA คะแนน 80-100 หรือมคีะแนนติดอนัดับ 1 ใน 5
องค์กรและมธีรรมาภบิาล ของรัฐวสิาหกจิท้ังหมดท่ีเขา้ร่วมประเมนิ

- ค่าดัชนีการประสบอบุัติภยั (Disabling Injury Index: √DI) 0.1081

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยัง่ยนื - คะแนนประเมนิ ITA รอค่าเปูาหมาย

- ค่าดัชนีการประสบอบุัติภยั (Disabling Injury Index: √DI) รอค่าเปูาหมาย
- ผลการประเมนิกระบวนการ/ระบบของรัฐวสิาหกจิหมวด 1-6 รอค่าเปูาหมาย
- คะแนนประเมนิตามเกณฑ์ SEPA หมวด 1-6 ของสายงานฯ รอค่าเปูาหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ
แผนงานหลกัที่ 54 แผนเสริมสร้าง 1. ค านวณค่าดชันีการประสบอุบัตภิยัของ กฟภ. 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง กวว.(ผปอ.)
มาตรฐานความปลอดภยัในการ (Disabling Injury Index: √DI) 0.1081 0.1081 0.1081 0.1081 ทุก กฟฟ.
ปฏบิัตงิานของพนักงานและผู้ใช้ไฟฟ้า เปูาหมาย 0.1081 รายงานทุกเดือน (1คร้ัง/ทุกเดือน)

2. ความปลอดภยัในการท างาน ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ฝวธ.(ภ4)
กฟภ.ก าหนด กฟต.1-3
เปูาหมาย  100% ตามแผนงาน (1คร้ัง/ทุกเดือน)
01.ฝึกทบทวนความรู้ความเขา้ใจการท างานด้วยความปลอดภยั
และอบรมการปฐมพยาบาล 
 - พนักงานชุดเช่ือมสายไฟฟูาแรงสูงปีละ (ปีละ 1 คร้ัง/เขตละ  - -  1 คร้ัง  - กบษ.(ผปฮ.)
   20 คน 2 วนั) กอก.(ผพอ.)
 - พนักงานฮอทไลน์ปีละ (ปีละ 1 คร้ัง/เขตละ 80 คน 2 วนั)  -  - -  1 คร้ัง กบษ.(ผปฮ.)

 02.งานเสริมสร้างความปลอดภยัในการท างาน
 - สุ่มตรวจสอบชุดกอ่สร้างขยายเขตและชดุแกก้ระแสไฟฟูา 4 คร้ัง 4 คร้ัง 4 คร้ัง 4 คร้ัง กวว.(ผปอ.)
   ขดัขอ้งให้ปฏบิัติตามมาตรฐานความปลอดภยัทุกทีม 4 กฟฟ. 4 กฟฟ. 4 กฟฟ. 4 กฟฟ. กฟฟ.1-3
   อยา่งน้อย 1 คร้ัง : เขต
   เปูาหมาย 16 คร้ัง (15 จดุรวมงาน และ กกค.)
 - จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง กปล. ต.2
   สภาพแวดล้อมในการท างาน ทุก กฟฟ.จุดรวมงาน, กฟข. (กปล.) 16 หน่วยงาน 16 หน่วยงาน 16 หน่วยงาน 16 หน่วยงาน กปล.กฟฟ.1-3
   เปูาหมาย  16 หน่วยงาน/ทุกเดอืน

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม
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Learning Growth

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Learning & Growth

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอยา่งยัง่ยนืของ OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยัง่ยนื - คะแนนประเมนิ ITA คะแนน 80-100 หรือมคีะแนนติดอนัดับ 1 ใน 5
องค์กรและมธีรรมาภบิาล ของรัฐวสิาหกจิท้ังหมดท่ีเขา้ร่วมประเมนิ

- ค่าดัชนีการประสบอบุัติภยั (Disabling Injury Index: √DI) 0.1081

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยัง่ยนื - คะแนนประเมนิ ITA รอค่าเปูาหมาย

- ค่าดัชนีการประสบอบุัติภยั (Disabling Injury Index: √DI) รอค่าเปูาหมาย
- ผลการประเมนิกระบวนการ/ระบบของรัฐวสิาหกจิหมวด 1-6 รอค่าเปูาหมาย
- คะแนนประเมนิตามเกณฑ์ SEPA หมวด 1-6 ของสายงานฯ รอค่าเปูาหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 54 แผนเสริมสร้าง  - ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยบหนีไฟกฟฟ.จดุรวมงาน , กฟข. 3 หน่วยงาน 5 หน่วยงาน 5 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน กปล. ต.2
มาตรฐานความปลอดภยัในการ    (ไมน่้อยกวา่ 1 คร้ัง/ปี) กปล.กฟฟ.1-3
ปฏบิัตงิานของพนักงานและผู้ใช้ไฟฟ้า    เปูาหมาย 16 หน่วยงาน ฝวบ.ต.2

3. ค านวณจ านวนอุบัตเิหตทุี่เกิดจากระบบของ กฟภ. 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง กวว.(ผปอ.)
ตอ่ผู้ใช้ไฟ 0.6634 0.6634 0.6634 0.6634 ทุก กฟฟ.
เปูาหมาย …0.6634... คร้ัง/จ านวนผู้ใชไ้ฟ/ปี และรายงานทุกเดือน

01. แนะน ามาตรฐานการติดต้ังระบบไฟฟูาภายในของผู้ใช้ 3 กฟฟ. 4 กฟฟ. 4 กฟฟ. 4 กฟฟ. กวว.(ผมท.)
ไฟฟูาให้เกดิความปลอดภยัในกลุ่มผู้ใชไ้ฟท่ีมคีวามเส่ียง กฟฟ.1-3
จะเกดิความเสียหายเป็นจ านวนมาก เชน่ ฟาร์มเล้ียงสัตว ์ฯลฯ
(กฟฟ.จดุรวมงานละ 1 คร้ัง/ปี)
เปูาหมาย  15 กฟฟ.

02. จดันิทรรศการและแจกโปสเตอร์เพิ่อเผยแพร่ความรู้เร่ือง  - 7 กฟฟ.  - 8 กฟฟ. กฟฟ. 1-3
การใช้ไฟฟูาและรณรงค์ความปลอดภยัในเทศกาลต่างๆ 
ของหน่วยงานราชการอยา่งน้อย 1 คร้ัง 
(กฟฟ.จดุรวมงานละ 1 คร้ัง/ปี)
เปูาหมาย  15 กฟฟ. (กฟฟ.จดุรวมงานละ 1 คร้ัง/ปี)
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แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Learning & Growth

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอยา่งยัง่ยนืของ OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยัง่ยนื - คะแนนประเมนิ ITA คะแนน 80-100 หรือมคีะแนนติดอนัดับ 1 ใน 5
องค์กรและมธีรรมาภบิาล ของรัฐวสิาหกจิท้ังหมดท่ีเขา้ร่วมประเมนิ

- ค่าดัชนีการประสบอบุัติภยั (Disabling Injury Index: √DI) 0.1081

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยัง่ยนื - คะแนนประเมนิ ITA รอค่าเปูาหมาย

- ค่าดัชนีการประสบอบุัติภยั (Disabling Injury Index: √DI) รอค่าเปูาหมาย
- ผลการประเมนิกระบวนการ/ระบบของรัฐวสิาหกจิหมวด 1-6 รอค่าเปูาหมาย
- คะแนนประเมนิตามเกณฑ์ SEPA หมวด 1-6 ของสายงานฯ รอค่าเปูาหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 54 แผนเสริมสร้าง 03. ตรวจสอบและแกไ้ขระบบไฟฟูาให้ได้ตามมาตรฐาน 15 กฟฟ. 15 กฟฟ. 15 กฟฟ. 15 กฟฟ. กฟฟ.1-3
มาตรฐานความปลอดภยัในการ ความปลอดภยั เช่น ระยะห่างของเสาไฟฟูา เสาเอน ............จดุ ............จดุ ............จดุ ............จดุ
ปฏบิัตงิานของพนักงานและผู้ใช้ไฟฟ้า สายยดึโยง ค่าความต้านทานดินฯลฯ (กฟฟ.จดุรวมงานละ

ไมน่้อยกวา่ 10 จดุ)
เปูาหมาย  (กฟฟ.จดุรวมงานละ ไมน่้อยกวา่ 10 จดุ)

04. จดัเกบ็ขอ้มลูอบุัติเหตุจากระบบจ าหน่ายท่ีท าให้ผู้ใชไ้ฟเสียหาย 100% 100% 100% 100% ทุก กฟฟ.
เปูาหมาย  3 คร้ัง  3 คร้ัง  3 คร้ัง  3 คร้ัง

05. ประชาสัมพันธ ์จดัท าส่ือโฆษณา วทิยหุรือโทรทัศน,์เคเบิล 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กวว.(ผปอ.)
ท้องถิน่ เกีย่วกบัความปลอดภยัในการใชไ้ฟฟูา 16 หน่วยงาน 16 หน่วยงาน 16 หน่วยงาน 16 หน่วยงาน ทุก กฟฟ.
(กฟฟ.จดุรวมงาน., กฟข. ละ 4 คร้ังต่อปี)
เปูาหมาย

4. สง่เสริม สนับสนุน และสร้างบรรยายกาศดา้นความปลอดภยั ทุกหน่วยงาน
ในการใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนอยา่งทั่วถึง รวมถึงการตดิตั้ง กวว.(ผปอ.)
เครือ่งตดัไฟรัว่ (RCD) ให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยง
(เปูาหมายตามท่ีได้รับจดัสรรจาก สายงาน สังคมและส่ิงแวดล้อม)
เปูาหมาย
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แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Learning & Growth

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย
SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอยา่งยัง่ยนืของ OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยัง่ยนื - คะแนนประเมนิ ITA คะแนน 80-100 หรือมคีะแนนติดอนัดับ 1 ใน 5
องค์กรและมธีรรมาภบิาล ของรัฐวสิาหกจิท้ังหมดท่ีเขา้ร่วมประเมนิ

- ค่าดัชนีการประสบอบุัติภยั (Disabling Injury Index: √DI) 0.1081

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยัง่ยนื - คะแนนประเมนิ ITA รอค่าเปูาหมาย

- ค่าดัชนีการประสบอบุัติภยั (Disabling Injury Index: √DI) รอค่าเปูาหมาย
- ผลการประเมนิกระบวนการ/ระบบของรัฐวสิาหกจิหมวด 1-6 รอค่าเปูาหมาย
- คะแนนประเมนิตามเกณฑ์ SEPA หมวด 1-6 ของสายงานฯ รอค่าเปูาหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 54 แผนเสริมสร้าง 5. ปลกูฝังและขยายผล PEA Safety Culture (PSC Activity) 25% 50% 75% 100% กวว.(ผปอ.)
มาตรฐานความปลอดภยัในการ ในการปฏบิัตงิานอยา่งตอ่เน่ืองให้ครอบคลมุ ทั้งผู้บริหาร 19 กฟฟ. 20 กฟฟ. 20 กฟฟ. 19 กฟฟ. ทุก กฟฟ.
ปฏบิัตงิานของพนักงานและผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้ปฏบิัตงิานภาคสนามทุกกลุ่ม ทุกหน่วยงาน

ดว้ยกิจกรรม “มือชี้ ปากย้ า” หรือ KYT และ Safety Talk
เปูาหมาย  ครบถว้นทุก กฟฟ. (78 กฟฟ.)

6. ส ารวจเครือ่งมือ  เครือ่งใช้  และอุปกรณท์ี่ส าคัญ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กวว.(ผปอ.)
ในการปฏบิัตงิานและจดัท าแผน 19 กฟฟ. 20 กฟฟ. 20 กฟฟ. 19 กฟฟ. ทุก กฟฟ.
เปูาหมาย  ครบทุก กฟฟ. (78 กฟฟ.)

7. จดัหา  จดัสรร เครือ่งมือ เครือ่งใช้ และอุปกรณท์ี่ส าคัญ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กวว.(ผปอ.)
ให้พอเพียงตอ่การปฏบิัตงิาน รวมถึงอุปกรณป์้องกันอันตราย ทุก กฟฟ.
จากการท างาน และอุปกรณคุ้์มครองความปลอดภยัสว่นบุคคล 
(Personal Protective Equipment) ให้มีครบทุกการไฟฟ้าอยา่งเหมาะสม
เปูาหมาย  ครบทุก กฟฟ. (78 กฟฟ.)

แผนงานหลกัที่ 55 แผนการด าเนินงานตามระบบ จดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์วดัผลด าเนินงาน คณะท างาน SEPA

SEPA ตามกระบวนการ SEPA หมวด 1-6 หมวด 1-6 

01.ประชุม/ช้ีแจง/ติดตามผลความคืบหน้า SEPA เปูาหมาย เป็นผู้รายงาน
เปูาหมาย  ไตรมาสละ 1 คร้ัง ฝวธ.(ภ4)
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด คณะท างาน

SEPA ต.2
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แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Learning & Growth

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย

SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอยา่งยัง่ยนืของ OC2 Stakeholder Engagement - ผลส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงาน ระดับ 4

องค์กรและมธีรรมาภบิาล   ของ กฟภ. ท่ีตอบสนองต่อความคาดหวงัของ                           

  กลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย

OC2 Stakeholder Engagement - ผลส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงาน รอค่าเปูาหมาย

  ของ กฟภ. ท่ีตอบสนองต่อความคาดหวงัของ

  กลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ
แผนงานหลกัที่ 56  แผนงานการด าเนินงาน 1. สรุปผลการด าเนินงานปี 2559 และทบทวนแผนการด าเนินงาน 1 คร้ัง  -  -  - กอก.(ผสส.)
การไฟฟ้าโปร่งใส ปี 2560 คณะกรรมการ

เปูาหมาย  1 คร้ัง ภายใน ไตรมาส 1 ไฟฟูาโปร่งใส 
กฟต.2 =  1 คร้ัง ภายใน ไตรมาส 1

2. ประชุมคณะท างานช้ีแจงมาตรฐานการไฟฟูาส่วนภมูภิาคสาขา 1 คร้ัง กอก.(ผสส.)
โปร่งใส คณะกรรมการ
เปูาหมาย  1 คร้ัง/ปี ไฟฟูาโปร่งใส 
กฟต.2 =  1 คร้ัง/ปี

3. จดัต้ังศูนย ์พรบ. ขอ้มลูขา่วสาร ........ กฟฟ. ........ กฟฟ.  -  - กอก.(ผสส.)
เปูาหมาย การไฟฟูาสาขา ทุกแห่ง ครบ 100% ภายใน ม.ิย. 2560 คณะกรรมการ
กฟต.2 (ไตรมาส 1-2) ไฟฟูาโปร่งใส 

4. ติดตามประเมนิผลการด าเนินงาน  - 1 คร้ัง 1 คร้ัง  - กอก.(ผสส.)
เปูาหมาย 2 คร้ัง/ปี (ไตรมาส 2 และ 3) คณะกรรมการ
กฟต.2 ไฟฟูาโปร่งใส 

5. สรุปผลการด าเนินงานปี 2560 น าเสนอผู้บริหาร  -  - 1 คร้ัง - กอก.(ผสส.)
เปูาหมาย 1 คร้ัง ไตรมาสท่ี 3 คณะกรรมการ
กฟต.2 ไฟฟูาโปร่งใส 

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

107



Learning Growth

แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Learning & Growth

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย

SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอยา่งยัง่ยนืของ OC2 Stakeholder Engagement - ผลส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงาน ระดับ 4

องค์กรและมธีรรมาภบิาล   ของ กฟภ. ท่ีตอบสนองต่อความคาดหวงัของ                           

  กลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย

OC2 Stakeholder Engagement - ผลส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงาน รอค่าเปูาหมาย

  ของ กฟภ. ท่ีตอบสนองต่อความคาดหวงัของ

  กลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 57  แผนงานพัฒนากระบวนการ 1. สรุปผลการด าเนินงานระบบการบริหารจดัการขอ้ร้องเรียน 1 คร้ัง  -  -  - กอก.(ผกม.), 
บริหารจดัการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤตมิิชอบ การทุจริตประพฤติมชิอบ ปี 2559 กบล.(ผลส.)

เปูาหมาย 1 คร้ัง ภายในไตรมาส 1

2. จดัท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานจดัการขอ้ร้องเรียนเสนอ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กอก.(ผกม.), 
ผู้บริหารระดับสูงทุกไตรมาส กบล.(ผลส.)
เปูาหมาย 4 คร้ัง/ปี

3. จดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานจดัการขอ้ร้องเรียน  -  -  - 1 คร้ัง กอก.(ผกม.), 
เปูาหมาย 1 คร้ัง ภายในไตรมาส 4 กบล.(ผลส.)

แผนงานหลกัที่ 58  แผนงานบริหารปัจจยัขับเคลื่อน 1. สรุปรายงานผลการด าเนินงานองค์กรตามระบบประเมนิผล  -  -  - 1 คร้ัง คณะท างาน 
เพ่ือมุ่งสู่ความยัง่ยนืภายในองค์กร คุณภาพรัฐวสิาหกจิ (SEPA) หมวด 1-6 SEPA ต.2

เปูาหมาย 1 คร้ัง ภายในไตรมาส 4

แผนงานหลกัที่ 59 แผนงานมาตรฐาน 1. ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกกจิกรรมด้าน CSR 1 คร้ัง  -  -  - กอก.(วทก.9)
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ISO 26000 ท่ีสอดคล้องกบัความสามารถพิเศษของ PEA

เปูาหมาย 1 คร้ัง ภายในไตรมาส 1

2 จดักจิกรรมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  - 1 คร้ัง  -  - กอก.(วทก.9)
และชุมชนท่ีส าคัญทุกเขต
เปูาหมาย 1 คร้ัง/เขต (ไตรมาส 2)
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แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Learning & Growth

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย

SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอยา่งยัง่ยนืของ OC2 Stakeholder Engagement - ผลส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงาน ระดับ 4

องค์กรและมธีรรมาภบิาล   ของ กฟภ. ท่ีตอบสนองต่อความคาดหวงัของ                           

  กลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย

OC2 Stakeholder Engagement - ผลส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงาน รอค่าเปูาหมาย

  ของ กฟภ. ท่ีตอบสนองต่อความคาดหวงัของ

  กลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 60 แผนงานจดัระเบียบสายสื่อสาร 1. การจดัระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
โทรคมนาคม 01 การแกไ้ขสายส่ือสารโทรคมนาคมจดุอนัตราย 100% 100% 100% 100% กบล.(ผธท.)

  - ประสานงานการแกไ้ขจดุอนัตรายท่ีได้รับแจง้จากผู้ประกอบการ ทุก กฟฟ.
เปูาหมาย 100% ของงานท่ีได้รับการแจง้ (ไตรมาส 1)

02 การแกไ้ขจดัระเบียบสายส่ือสารโทรคมนาคมเส้นทางวกิฤต 100% กบล.(ผธท.)
(ขึน้บัญชี กสทช.) ส ารวจเส้นทางวกิฤตเพิ่มเติม กฟฟ.1-3
เปูาหมาย 100% ของงานคงค้างจากปี 2559 (ไตรมาส 1)

03 การจดัระเบียบสายส่ือสารโทรคมนาคมในเมอืงท่องเท่ียวต่างๆ  - 1 แห่ง  - - กบล.(ผธท.)
เปูาหมาย อยา่งน้อย กฟข. ละ 1 แห่ง (ไตรมาส 2) กฟฟ.
กฟต.2 จ านวน........1......... แห่ง (.............. )

04 การแกไ้ขจดัระเบียบสายส่ือสารโทรคมนาคมโดยการเปล่ียนคอน กบล.(ผธท.)
    - ด าเนินการเปล่ียนคอนพาดสายส่ือสารโทรคมนาคม  - 100%  - - กฟฟ.1-3
ตามงบประมาณปี 2559 ให้แล้วเสร็จ 100% ภายใน ม.ิย. 2560
    - ด าเนินการเปล่ียนคอนพาดสายส่ือสารโทรคมนาคม -  -  - 100%
ตามงบประมาณปี 2560 ให้แล้วเสร็จ 100% ภายใน ธ.ค. 2560

05 การส ารวจสายส่ือสารโทรคมนาคมและลงขอ้มลูใน TAMS .......... กม. .......... กม. .......... กม. - กบล.(ผธท.)
เปูาหมาย กฟต.2 =  ……600…. กม. (ไตรมาส 2) กฟฟ.1-3
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แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Learning & Growth

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย

SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอยา่งยัง่ยนืของ OC2 Stakeholder Engagement - ผลส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงาน ระดับ 4

องค์กรและมธีรรมาภบิาล   ของ กฟภ. ท่ีตอบสนองต่อความคาดหวงัของ                           

  กลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย

OC2 Stakeholder Engagement - ผลส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงาน รอค่าเปูาหมาย

  ของ กฟภ. ท่ีตอบสนองต่อความคาดหวงัของ

  กลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 61 โครงการชุมชนปลอดภยั (อนุมติั ผวก. ลว. 21 ก.พ. 2557) กอก.(ผสส.)
ใช้ไฟ PEA กจิกรรมชุมชนปลอดภยัใชไ้ฟ PEA กฟฟ.

1) จดักจิกรรมให้ความรู้เกีย่วกบัการใชไ้ฟฟูาอยา่งถกูต้อง 700 คน  -  -  -
ปลอกภยัและประหยดัรวมถงึความรู้เบื้องต้นในการดูแลแกไ้ข
อปุกรณ์ไฟฟูาให้กบันักศึกษาชา่งไฟฟูา ระดับ ปวช. และ ปวส.
เปูาหมาย 700 คน/เขต (ไตรมาส 1)

2) น านักศึกษาท่ีได้รับการอบรมให้บริการตรวจสอบและ .............. .............. .............. ..............
แกไ้ขอปุกรณ์ไฟฟูาภายในครัวเรือน โรงเรียน อาคารต่างๆ ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน
ภายในชุมชนท่ีรับผิดชอบของ PEA ไมน่้อยกวา่ 300,000
ครัวเรือนต่อปี

3) ติดตามและสรุปประเมนิผล  -  -  - 1 คร้ัง
เปูาหมาย  ทุกเขต

แผนงานหลกัที่ 62 โครงการความร่วมมือดา้น CSR 1) ส่งเสริมให้ความรู้ ความเขา้ใจด้านพลังงานไฟฟูาแก่  -  - ครู 4 คน  - กอก.(ผสส.)
ระหวา่ง 3 การไฟฟ้า เยาวชนต้ังแต่การจดัหาพลังงานไฟฟูาจากแหล่ง เชือ้เพลิง นกัเรียน 2 คน กฟฟ.
(โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลงังาน) การผลิตการจา่ยไฟฟูาตามท่ีอยูอ่าศัย รก.คส.เป็นผู้ก าหนด

เปูาหมาย (ไตรมาส 3)

กคส.แจ้งว่า ครบก าหนดด าเนินกิจกรรมแล้ว หาก กฟต.2 จะด าเนินกิจกรรมต่อ ต้องขออนุมัติแต่ละกิจกรรม 
ท่ีประชุมแผนปฏิบัติการ กฟต.2 (25 ม.ค.60) มีมติไม่ด าเนินการต่อ
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แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Learning & Growth

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย

SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอยา่งยัง่ยนืของ OC2 Stakeholder Engagement - ผลส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงาน ระดับ 4

องค์กรและมธีรรมาภบิาล   ของ กฟภ. ท่ีตอบสนองต่อความคาดหวงัของ                           

  กลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย

OC2 Stakeholder Engagement - ผลส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงาน รอค่าเปูาหมาย

  ของ กฟภ. ท่ีตอบสนองต่อความคาดหวงัของ

  กลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 62 โครงการความร่วมมือดา้น CSR 2) ส่งเสริมให้ความรู้ในการใชไ้ฟฟูาอยา่งมปีระสิทธภิาพ กอก.(ผสส.)
ระหวา่ง 3 การไฟฟ้า ประหยดั ปลอดภยั และจดักจิกรรมส่งเสริมให้มกีารใชไ้ฟฟูา กฟฟ.
(โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลงังาน) อยา่งมปีระสิทธภิาพให้กบัเยาวชน รก.คส.เป็นผู้ก าหนด

เปูาหมาย

3) ติดตามและสรุปประเมนิผล  -  -  - 1 คร้ัง
เปูาหมาย    1 คร้ัง/เขต

แผนงานหลกัที่ 63 โครงการ PEA ปลกู ดแูล รักษ์ป่า 1) ปลูกและบ ารุงรักษาต้นมเหสักข ์สักสยามนิทร์ ร่วมกบั กอก.(ผสส.)
(อนุมัต ิผวก. ลว. 29 เม.ย. 2557) ชุมชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของ PEA กฟข. จ านวน 7,000 ต้น กฟฟ.

2) ติดตามและสรุปประเมนิผล
เปูาหมาย  ทุกเขต (ไตรมาส 3)

แผนงานหลกัที่ 64 โครงการ PEA หน่วยแพทย์ จดักจิกรรมออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีร่วมกบันักศึกษา วปอ. 1 คร้ัง  -  -  - กอก.(ผสส.)
เคลื่อนที่ (อนุมัต ิผวก. ลว. 20 พ.ย. 2556) รุ่นท่ี 27 มลูนิธแิสง-ไซ้กี ่เหตระกลู และ นสพ.เดลินิวส์

ตรวจรักษาประชาชนในพื้นท่ี ชนบทท่ีห่างไกล
เปูาหมาย  จ านวน  1 คร้ัง (ก.พ.60) (ไตรมาส 1)

กฟต.2 ไม่มีการด าเนินการในปี 2560
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แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Learning & Growth

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย

SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอยา่งยัง่ยนืของ OC2 Stakeholder Engagement - ผลส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงาน ระดับ 4

องค์กรและมธีรรมาภบิาล   ของ กฟภ. ท่ีตอบสนองต่อความคาดหวงัของ                           

  กลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย

OC2 Stakeholder Engagement - ผลส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงาน รอค่าเปูาหมาย

  ของ กฟภ. ท่ีตอบสนองต่อความคาดหวงัของ

  กลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 65 ช่วยเหลอืฟ้ืนฟูผู้ประสบภยัพิบัติ 1) จดัหาถงุยงัชีพ เคร่ืองนุ่งห่มกนัหนาว น้ าด่ืม หรือส่ิงของต่างๆ 100% 100% 100% 100% กอก.
มอบให้ผู้ประสบภยัพิบัติ   (ไตรมาส 1-4)
2) จดักจิกรรม PEA ฟื้นฟูระบบไฟฟูาภายในบ้านของผู้ใชไ้ฟ
เปูาหมาย  ทุกพื้นท่ีท่ีเกดิภยัพิบัติ
(รออนุมัตงิบจาก กคส.)

แผนงานหลกัที่ 66 การให้บริการตรวจเครือ่งก าเนิด 1) งานให้บริการตรวจเคร่ืองก าเนิดไฟฟูาส ารองของ 35 35 35 35 กบษ.(ผบล.)
ไฟฟ้าส ารองของศูนยร์าชการ ศูนยร์าชการครบทุกส่วนราชการ (ไตรมาส 2, 4) กฟฟ.

เปูาหมาย   ตรวจอยา่งน้อย 1 คร้ัง/ปี 100%  ทุก 6 เดือน

แผนงานหลกัที่ 67 โครงการรักษ์น้ าสร้างฝาย 1) สร้างฝายชะลอน้ าโดยใชผ้ลิตภณัฑ์คอนกรีตช ารุดเส่ือมสภาพ กอก.(ผสส.)
ทางฟูา (ไตรมาส 2, 4)
เปูาหมาย   ปีละ 1 คร้ัง ตามท่ี กฟภ.ก าหนด

แผนงานหลกัที่ 68 โครงการ PEA ท านุบ ารุงศาสนา 1) จดักจิกรรมทอดกฐินโดยพิจารณาคัดเลือกวดัตามหลักเกณฑ์ กอก.
ท่ีคณะกรรมการทอดกฐินก าหนด (กฐิน กฟภ.) (ไตรมาส 3)
เปูาหมาย   ปีละ 1 คร้ัง ตามท่ี กฟภ.ก าหนด

แผนงานหลกัที่ 69 โครงการ PEA ช่วยเหลอืสงัคม จดัท าน้ าด่ืมขนาด 350 มลิลิลิตรเพื่อแจกจา่ยชว่ยเหลือสังคม 100% 100% 100% 100% กอก.
(น้ าดื่ม) (ไตรมาส 2, 4)

เปูาหมาย แจกจา่ยน้ าด่ืมชว่ยเหลือสังคมทุกโอกาสท่ีเหมาะสม
(รองบจาก กคส.)

กฟต.2 ไม่มีการด าเนินการในปี 2560

กฟต.2 ไม่มีการด าเนินการในปี 2560
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แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Learning & Growth

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย

SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอยา่งยัง่ยนืของ OC2 Stakeholder Engagement - ผลส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงาน ระดับ 4

องค์กรและมธีรรมาภบิาล   ของ กฟภ. ท่ีตอบสนองต่อความคาดหวงัของ                           

  กลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย

OC2 Stakeholder Engagement - ผลส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงาน รอค่าเปูาหมาย

  ของ กฟภ. ท่ีตอบสนองต่อความคาดหวงัของ

  กลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 70 งานสง่เสริมการมีสว่นร่วมกับ จดักจิกรรมมวลชนสัมพันธใ์นพื้นท่ีกอ่สร้างเคเบิลใต้น้ า และ 100% 100% กอก.(ผสส.)
ชุมชนที่ไดร้ับผลกระทบจากการด าเนินงานของ PEA เคเบิลใต้ดิน (ไตรมาส 2, 4)

เปูาหมาย รอ กคส. จดัท าอนุมติั
(รองบจาก กคส.)

แผนงานหลกัที่ 71 โครงการคนพันธุ ์PEA ฟ้ืนฟู ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เชน่ สร้างปะการังเทียม 1 แห่ง  -  - - กอก.(ผสส.)
ทะเลไทย หญ้าทะเล (ไตรมาส 1)

1) ติดตามและสรุปประเมนิผล
เปูาหมาย  จ านวน 1 แห่ง

แผนงานหลกัที่ 72 งานประเมินส ารวจและประเมิน จดัท าแบบประเมนิความพึงพอใจ (ไตรมาส 2) 100 ชดุ กอก.(ผสส.)
ความพึงพอใจดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เปูาหมาย แบบสอบถาม จ านวน 100 ชดุ

(กคส.จดัท าแบบส ารวจให้ กฟต.2 โดยระบุโครงการ
กฟต.2 น าแจก และเก็บแบบส ารวจรายงาน)

แผนงานหลกัที่ 73 งานสานเสวนาเพ่ือบูรณาการ เปูาหมาย  จ านวน 1 แห่ง (ไตรมาส 2)  - 1 คร้ัง  -  - กอก.(ผสส.)
จดัการโครงการดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  ปี 2560 (กคส.จะจดัในภาพรวมทั้งประเทศ รอ กคส. ก าหนดตอ่ไป)

แผนงานหลกัที่ 74 Smart  Green  Office เปูาหมาย  100 % กฟฟ. จดุรวมงาน (ไตรมาส 2)  - 100%  -  - กอก.(ผพอ.)
กอก.(ผสส.)
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แผนปฏบิัตกิาร ประจ าปี  2560 ดา้น Learning & Growth

1. วตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 2. กลยทุธ์ระดบัองค์กร 3. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 4. เป้าหมาย

SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอยา่งยัง่ยนืของ OC2 Stakeholder Engagement - ผลส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงาน ระดับ 4

องค์กรและมธีรรมาภบิาล   ของ กฟภ. ท่ีตอบสนองต่อความคาดหวงัของ                           

  กลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า

5. กลยทุธ์ระดบัสายงาน 6. เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 7. เป้าหมาย

OC2 Stakeholder Engagement - ผลส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงาน รอค่าเปูาหมาย

  ของ กฟภ. ท่ีตอบสนองต่อความคาดหวงัของ

  กลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า

8. แผนงาน / โครงการ / งาน 9. แผนปฏบิัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเปูาหมาย) (1) (2)

(Activities / Action Steps) เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล ลงทุน ท าการ

เป้าหมาย/ผล ปี 2560 งบประมาณ (ลา้นบาท) 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

แผนงานหลกัที่ 75 กิจกรรมเพ่ือช่วยเหลอื เปูาหมาย  100 % กฟฟ. จดุรวมงาน (ไตรมาส 2)  - 100%  -  - กอก.(ผสส.)
ผู้ประสบภยัแลง้

แผนงานหลกัที่ 76 โครงการ PEA สนับสนุน เปูาหมาย  100 % กฟฟ. จดุรวมงาน (ไตรมาส 2)  - 100%  -  - กฟข.
วสิาหกิจชุมชนใช้พลงังานทดแทน

แผนงานหลกัที่ 77 โครงการ ICT เพ่ือการเรียนรู้ เปูาหมาย  100 % กฟฟ. จดุรวมงาน (ไตรมาส 2)  - 100%  -  - กฟข.
ตลอดชีวติส าหรับชุมชนชายขอบ กฟต.2 ไม่มีการด าเนินการในปี 2560

กฟต.2 ไม่มีการด าเนินการในปี 2560
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