
(ล้านบาท)

%จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ  งบประมาณ  เป้าหมาย   งบประมาณ    เป้าหมาย  เป้าหมาย สูง (ต า่) กับเป้าหมาย เปา้หมาย สูง (ต า่) 

 ปี 2562  เบิกจ่ายปี 2562   ปี 2562   เบิกจ่ายปี 2562 เบิกจ่าย วงเงิน % กว่าเป้าหมาย 12 เดือน เบกิจา่ย วงเงนิ % กวา่เป้าหมาย

งบลงทนุเพื อการด่าเนินงานปกติ 57,639.666     14,626.815     61,545.071     14,718.265     1,683.726      2,348.231      139.5 664.505 16.0      964.637      1,179.293     122.3 214.656   
           - รายปี 17,076.503       5,434.485        18,467.791       6,351.923        811.593           1,128.936        139.1 317.343 17.8       571.143       718.321         125.8 147.178     

           - ระยะยาว 40,563.163       9,192.330        43,077.280       8,366.342        872.133           1,219.295        139.8 347.162 14.6       393.494       460.972         117.1 67.478      

งบลงทนุที ท่าเปน็โครงการ 60,902.804     20,087.545     64,001.841     19,996.095     3,831.670      3,167.165      82.7 (664.505)       15.8      1,515.698   1,432.912     94.5 (82.786)    
รวมทัง้สิน้ 118,542.470   34,714.360     125,546.912   34,714.360     5,515.396      5,515.396      100.0 -             15.9      2,480.335   2,612.205     105.3 131.870   

หมายเหตุ
 1) มติ ครม. 25 ก.ย. 2561  เหน็ชอบงบประมาณและเปา้หมายเบกิจ่ายป ี2562 วงเงิน 118,542.470 ล้านบาท และ 34,714.360 ล้านบาท ตามล่าดับ

  2) มติ ครม. เมื อวันที  29 มกราคม 2562 อนุมัติด่าเนินโครงการก่อสร้างสายเคเบลิใต้น่้า115 เควี เพื อทดแทนและเพิ มความสามารถในการจ่ายไฟไปยงัเกาะสมุย จ .สุราษฎร์ธานี (คกท.) 

      และ วันที  5 กุมภาพันธ ์2562 อนุมัติด่าเนินโครงการติดตัง้ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส่าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.), โครงการขยายเขตติดตัง้ระบบไฟฟ้าใหเ้กาะต่างๆ (เกาะปนัหย ีจ.พังงา) (คตป.)  

  3) มีการเปลี ยนแปลงวงเงินงบประมาณเพื อใหเ้ปน็ไปตามงบผูกพันที เกิดขึน้จริงและเพิ มวงเงินด่าเนินการเพื อรองรับงานที คาดว่าจะท่าสัญญาในป ี2562

     ท่าใหว้งเงินงบประมาณเพิ มขึน้จาก 118,542.470 ล้านบาท เปน็ 125,546.912 ล้านบาท โดยเปา้หมายการเบกิจ่ายไม่เปลี ยนแปลง เพื อใหส้อดคล้องกับความสามารถในการด่าเนินงาน

     (คณะกรรมการ กฟภ.เหน็ชอบ เมื อวันที  27 ก.พ. 2562 ปจัจุบนัอยูร่ะหว่างขัน้ตอนน่าเสนอกระทรวงมหาดไทย และ สศช . เพื อพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ)

สรุปการใชจ้า่ยเงินลงทุน  ปี 2562
ณ  31 มีนาคม 2562

มติ ครม.  อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี ยนแปลง

จ่ายจริงปี 2562
มนีาคม 2562

จา่ยจรงิ
มกราคม - มีนาคม 2562 (เทียบกับเป้าหมายเปลี ยนแปลง) 
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(ล้านบาท)

เปา้หมาย สงู(ต ่า) กวา่
ไตรมาส 1 เปา้หมาย

วงเงนิ  % ไตรมาส 1
งบลงทนุเพื อการด่าเนินงานปกติ 1,683.726                             2,348.231                                 139.5                 664.505                             
           - รายปี 811.593                               1,128.936                                139.1                317.343                            

           - ระยะยาว 872.133                               1,219.295                                139.8                347.162                            

งบลงทนุที ท่าเปน็โครงการ 3,831.670                             3,167.165                                 82.7                   (664.505)                           
รวมทัง้สิน้ 5,515.396                             5,515.396                                 100.0                 -                                 

เปรยีบเทยีบการใชจ้า่ยเงนิลงทนุรายไตรมาส ตามเกณฑ์วดัความสามารถในการบรหิารแผนลงทนุ ป ี2562

ไตรมาส 1 (ม.ค.-ม.ีค.)

แผนงาน/งาน/โครงการ จา่ยจรงิ ม.ค.- ม.ีค.
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(ล้านบาท)

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค.
ป ี2561  - เปา้หมายการเบกิจา่ย 887       1,464     2,597     4,948     1,556     2,245     3,125     2,480     2,420     3,839     3,177     3,433     5,223     37,394     

 - จา่ยจรงิ 889       1,277     2,782     4,948     1,352     2,137     3,437     2,688     2,427     3,624     2,355     3,008     5,233     36,157     
     % จา่ย : เปา้หมายรายเดอืน 100.2     87.2      107.1     100.0     86.9      95.2      110.0     108.4     100.3     94.4      74.1      87.6      100.2     96.7         

ป ี2562  - เปา้หมายการเบกิจา่ย 1,538     1,497     2,480     5,515     2,316     2,061     2,608     2,687     3,684     3,676     3,540     3,817     4,810     34,714     
 - จา่ยจรงิ 1,273     1,630     2,612     5,515     5,515       
     สงู / (ต ่า) กวา่เปา้หมาย (265)      133       132       -        -             
     % จา่ย : เปา้หมายรายเดอืน 82.7      108.9     105.3     100.0     -        -        -        -        -        -        -        -        -        15.9         
 - เปา้หมายสะสม 1,538     3,035     5,515      
 - จ่ายจรงิสะสม 1,273     2,903     5,515      
   % จ่าย : เปา้หมายสะสม 82.7      95.7      100.0     

% จ่ายสะสม:เปา้หมายรวม 3.7        8.4        15.9       

เปรียบเทียบการใช้จา่ยเงิน ปี 2561-2562
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จ่ายสะสม  ม.ค.-มี.ค.62
100%

ล้านบาท เป้าสะสมปี 2562

จ่ายสะสมปี 2561
เป้าสะสมปี 2561

จ่ายสะสมปี 2562

เป้ารายเดือนปี 2562

จ่ายรายเดือนปี 2562
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(ล้านบาท)
%จา่ยจรงิเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ  งบประมาณ  เป้าหมาย   งบประมาณ    เป้าหมาย  เป้าหมาย สูง (ต ่า) กับเป้าหมาย เป้าหมาย สูง (ต ่า) 
 ปี 2562  เบิกจา่ยปี 2562   ปี 2562   เบิกจา่ยปี 2562 เบิกจา่ย วงเงนิ % กว่าเป้าหมาย 12 เดือน เบิกจา่ย วงเงนิ % กว่าเป้าหมาย

งบลงทุนเพื อการด่าเนินงานปกติ
 1. งบลงทุนที ขออนุมัติรายปี 17,076.503            5,434.485             18,467.791           6,351.923             811.593        1,128.936      139.1        317.343       17.8               571.143        718.321        125.8        147.178       
 2. งบลงทุนที ท่าเป็นแผนระยะยาว 40,563.163            9,192.330             43,077.280           8,366.342             872.133        1,219.295      139.8        347.162       14.6               393.494        460.972        117.1        67.478        

รวมงบลงทุนเพื อการด่าเนินงานปกติ 57,639.666           14,626.815          61,545.071          14,718.265          1,683.726     2,348.231     139.5       664.505      16.0              964.637       1,179.293     122.3       214.656      
งบลงทุนที ท่าเป็นโครงการ
 1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที  6 ส่วนที  1 (คพส.6.1) 81.193                  0.100                   15.290                 3.167                   3.167            2.773            87.6          (0.394)         87.6               -               2.702            -           2.702          
 2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที  6 ส่วนที  2 (คพส.6.2) -                       -                      5.000                   4.593                   4.593            -               -           (4.593)         -                 4.593            -               -           (4.593)         
 3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที  8.1 (คพส.8.1) 958.164                250.000               775.182               200.000               39.647          67.074          169.2        27.427        33.5               39.447          57.283          145.2        17.836        
 4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที  8.2 (คพส.8.2) 129.511                66.500                 116.890               59.377                 21.525          24.871          115.5        3.346          41.9               18.515          19.373          104.6        0.858          
 5. เพิ มความเชื อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที  2 (คชฟ.2) -                       -                      0.383                   0.383                   0.383            -               -           (0.383)         -                 -               -               -           -             
 6. ก่อสรา้งสายส่งเคเบิลใต้น่้าระบบ 115 เควี(วงจรที  3)ไปยงัเกาะสมุย (คกม.) 206.091                100.300               221.291               55.000                 -               -               -           -             -                 -               -               -           -             
 7. ก่อสรา้งระบบจ่าหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น่้าไปยงัเกาะต่าง ๆ 36.255                  20.604                 35.619                 12.615                 -               -               -           -             -                 -               -               -           -             
    (เกาะมะพรา้ว,นาคาใหญ่,พระทอง) (คคก.1)
 8. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที  9 ส่วนที  1 (คพส.9.1) 1,407.897              800.000               1,072.380             480.000               127.053        220.255        173.4        93.202        45.9               44.409          163.107        367.3        118.698       
 9. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที  9 ส่วนที  2 (คพส.9.2) 1,691.498              500.000               1,479.323             350.000               38.000          143.792        378.4        105.792       41.1               2.001            16.932          846.2        14.931        
 10. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที  9 ส่วนที  3 (คพส.9.3) 3,828.665              1,400.000             2,910.096             1,400.000             495.466        457.843        92.4          (37.623)        32.7               363.426        290.814        80.0          (72.612)        
 11. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที  9 ส่วนที  4 (คพส.9.4) 1,408.868              370.000               1,318.901             317.400               16.710          37.663          225.4        20.953        11.9               9.263            7.268            78.5          (1.995)         
 12. เพิ มความเชื อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที  3 (คชฟ.3) 4,185.088              900.000               3,800.640             900.000               131.295        528.831        402.8        397.536       58.8               20.000          193.685        968.4        173.685       
 13. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรอืนราษฎรรายใหม่ (คฟม.) -                       -                      90.036                 8.877                   -               -               -           -             -                 -               -               -           -             
 14. เพิ มประสิทธิภาพระบบศูนยส์ั งการจา่ยไฟ (คปศ.) 2,966.074              606.229               3,453.991             657.334               65.502          65.612          100.2        0.110          10.8               17.965          25.302          140.8        7.337          
 15. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉรยิะ (Smart Grid) ในพ้ืนที เมืองพัทยา จ.ชลบุร ี(คอพ.) 792.160                320.000               947.209               387.000               87.638          4.561            5.2           (83.077)        1.2                 1.690            1.245            73.7          (0.445)         
 16. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครวัเรอืนที ห่างไกลของ กฟภ. (คฟก.) -                       -                      120.304               3.988                   -               -               -           -             -                 -               -               -           -             
 17. พัฒนาไฟฟ้าพลังน่้าขนาดเล็กของ กฟภ. ที ประตูระบายน่้าและอ่างเก็บน่้า 801.484                6.441                   802.956               4.675                   0.661            0.701            106.1        0.040          15.0               -               0.662            -           0.662          
     ของกรมชลประทาน (คนล.)
 18. ขยายเขตไฟฟ้าให้พ้ืนที ท่ากินทางการเกษตร ระยะที  2 (คขก.2) 687.700                400.000               734.008               400.000               54.557          56.022          102.7        1.465          14.0               14.000          17.309          123.6        3.309          
 19. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื อรองรบัการจดัตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1,526.834              400.000               1,385.070             400.000               27.000          15.801          58.5          (11.199)        4.0                 14.000          8.356            59.7          (5.644)         
     ระยะแรก (6 พ้ืนที ) (คพพ.1)
 20. พัฒนาระบบส่งและจ่าหน่าย ระยะที  1 (คพจ.1) 30,711.874            12,500.000           30,673.545           12,500.000           2,470.653      1,187.877      48.1          (1,282.776)    9.5                 871.653        558.477        64.1          (313.176)      
 21. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) 160.849                137.371               227.604               115.086               34.673          6.810            19.6          (27.863)        5.9                 27.351          1.720            6.3           (25.631)        
     ที อ่าเภอแม่สะเรยีง จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน (คพล.)
 22. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที  1 (คพญ.1) 4,369.741              710.000               4,801.902             710.000               32.260          77.830          241.3        45.570        11.0               5.887            1.445            24.5          (4.442)         
 23. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื อรองรบัการจดัตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที  2 (คพพ.2) 1,754.858              300.000               1,864.637             350.000               55.300          63.019          114.0        7.719          18.0               55.100          16.392          29.7          (38.708)        
 24. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรอืนราษฎรรายใหม่ ระยะที  2 (คฟม.2) 3,198.000              300.000               2,988.584             500.000               125.587        205.830        163.9        80.243        41.2               6.398            50.840          794.6        44.442        
 25. ก่อสรา้งสายเคเบิลใต้น่้า115 เควี เพื อทดแทนและเพิ มความสามารถในการจา่ยไฟไปยงั
เกาะสมุย จ.สุราษฎรธ์านี (คกท.)

-                       -                      2,130.000             154.000               -               -               -           -             -                 -               -               -           -             

 26. ติดตั้งระบบมิเตอรอั์จฉรยิะ (AMI) ส่าหรบัผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.) -                       -                      1,810.000             -                      -               -               -           -             -                 -               -               -           -             
 27. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหย ีจ.พังงา) (คตป.) -                       -                      221.000               22.600                 -               -               -           -             -                 -               -               -           -             

รวมงบลงทุนที ท่าเป็นโครงการ 60,902.804           20,087.545          64,001.841          19,996.095          3,831.670     3,167.165     82.7         (664.505)    15.8              1,515.698     1,432.912     94.5         (82.786)      
รวมทั้งสิ้น 118,542.470         34,714.360          125,546.912        34,714.360          5,515.396     5,515.396     100.0       -            15.9              2,480.335     2,612.205     105.3       131.870      

จา่ยจรงิ

การใช้จ่ายเงนิงบลงทุน  ปี 2562
ณ  31 มีนาคม 2562

มติ ครม.  อยูร่ะหว่างขออนุมัติเปลี ยนแปลง มีนาคม 2562มกราคม - มีนาคม 2562 (เทียบกับเป้าหมายเปลี ยนแปลง) 
จา่ยจรงิ
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