
(ลานบาท)

%จายจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ เปาหมาย สูง (ต่ํา) กับเปาหมาย เปาหมาย สูง (ต่ํา) 

ป 2562  ป 2562 เบิกจาย วงเงิน % กวาเปาหมาย 12 เดือน เบิกจาย วงเงิน % กวาเปาหมาย

งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ 61,545.071      14,718.265        4,500.482       5,902.969       131.2 1,402.487 40.1       1,394.481      1,920.279       137.7 525.798        
           - รายป 18,467.791         6,351.923             1,945.692          2,418.409          124.3 472.717 38.1         528.539           672.976            127.3 144.437           

           - ระยะยาว 43,077.280         8,366.342             2,554.790          3,484.560          136.4 929.770 41.6         865.942           1,247.303          144.0 381.361           

งบลงทุนที่ทําเปนโครงการ 64,001.841      19,996.095        7,999.656       6,597.068       82.5 (1,402.588)      33.0       1,213.139      1,558.485       128.5 345.346        

รวมทั้งสิ้น 125,546.912    34,714.360        12,500.138      12,500.037      100.0 (0.101)           36.0       2,607.620      3,478.764       133.4 871.144        

หมายเหตุ

 1) มติ ครม. 25 ก.ย. 2561  เห็นชอบงบประมาณและเปาหมายเบิกจายป 2562 วงเงิน 118,542.470 ลานบาท และ 34,714.360 ลานบาท ตามลําดับ

  2) มติ ครม. เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2562 อนุมัติดําเนินโครงการกอสรางสายเคเบิลใตน้ํา115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี (คกท.) 

      และ วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 อนุมัติดําเนินโครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ (คมญ.), โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟาใหเกาะตางๆ (เกาะปนหยี จ.พังงา) (คตป.)  

  3) การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ สศช.เห็นชอบ เมื่อวันท่ี 29 พ.ค. 2562 ทําใหวงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 118,542.470 ลานบาท เปน 125,546.912 ลานบาท โดยเปาหมายการเบิกจายไมเปลี่ยนแปลง 

     

จายจริงป 2562

มิถุนายน 2562

จายจริง

มกราคม - มิถุนายน 2562 

สรุปการใชจายเงินลงทุน  ป 2562

ณ  30 มิถุนายน 2562

  งบประมาณ   เปาหมายเบิกจาย
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(ลา้นบาท)

เปา้หมาย สงู(ต ่า) กวา่ เปา้หมาย สงู(ต ่า) กวา่
ไตรมาส 1 เปา้หมาย ไตรมาส 2 เปา้หมาย

วงเงนิ  % ไตรมาส 1 วงเงนิ  % ไตรมาส 2
งบลงทนุเพื อการด่าเนินงานปกติ 1,683.726          2,348.231           139.5     664.505          2,816.756          3,554.738          126.2      737.982          
           - รายปี 811.593            1,128.936          139.1    317.343          1,134.099         1,289.473         113.7     155.374          

           - ระยะยาว 872.133            1,219.295          139.8    347.162          1,682.657         2,265.265         134.6     582.608          

งบลงทนุที ท่าเปน็โครงการ 3,831.670          3,167.165           82.7      (664.505)         4,167.986          3,429.903          82.3       (738.083)         
รวมทัง้สิน้ 5,515.396          5,515.396           100.0     -               6,984.742          6,984.641          100.0      (0.101)             

เปรยีบเทยีบการใชจ้า่ยเงนิลงทนุรายไตรมาส ตามเกณฑ์วดัความสามารถในการบรหิารแผนลงทนุ ป ี2562

ไตรมาส 1 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 2 (เม.ย.-ม.ิย.)

แผนงาน/งาน/โครงการ จา่ยจรงิ จา่ยจรงิ 
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(ล้านบาท)

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค.
ป ี2561  - เปา้หมายการเบกิจา่ย 887       1,464     2,597     1,556     2,245     3,125     11,874   2,480     2,420     3,839     3,177     3,433     5,223     32,446     

 - จา่ยจรงิ 889       1,277     2,782     1,352     2,137     3,437     11,874   2,688     2,427     3,624     2,355     3,008     5,233     31,209     
     % จา่ย : เปา้หมายรายเดอืน 100.2     87.2      107.1     86.9      95.2      110.0     100.0     108.4     100.3     94.4      74.1      87.6      100.2     96.2         

ป ี2562  - เปา้หมายการเบกิจา่ย 1,538     1,497     2,480     2,316     2,061     2,608     12,500   2,687     3,684     3,676     3,540     3,817     4,810     34,714     
 - จา่ยจรงิ 1,273     1,630     2,612     1,725     1,781     3,479     12,500   12,500     
     สงู / (ต ่า) กวา่เปา้หมาย (265)      133       132       (591)      (280)      871       -        22,214     
     % จา่ย : เปา้หมายรายเดอืน 82.7      108.9     105.3     74.5      86.4      133.4     100.0     -        -        -        -        -        -        36.0         
 - เปา้หมายสะสม 1,538     3,035     5,515      7,831     9,892     12,500    
 - จ่ายจรงิสะสม 1,273     2,903     5,515      7,240     9,021     12,500    
   % จ่าย : เปา้หมายสะสม 82.7      95.7      100.0     92.5      91.2      100.0     

% จ่ายสะสม:เปา้หมายรวม 3.7        8.4        15.9       20.9      26.0      36.0      

เปรียบเทียบการใช้จา่ยเงิน ปี 2561-2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จ่ายสะสม  ม.ค.-ม.ิย.62
100%

ล้านบาท เป้าสะสมปี 2562

จ่ายสะสมปี 2561
เป้าสะสมปี 2561

จ่ายสะสมปี 2562

เป้ารายเดือนปี 2562

จ่ายรายเดือนปี 2562
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(ล้านบาท)
%จา่ยจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย สูง (ต ่า) กับเป้าหมาย เป้าหมาย สูง (ต ่า) 
ปี 2562  ปี 2562 เบิกจา่ย วงเงิน % กว่าเป้าหมาย 12 เดือน เบิกจา่ย วงเงิน % กว่าเป้าหมาย

งบลงทุนเพื อการด่าเนินงานปกติ
 1. งบลงทุนที ขออนุมัติรายปี 18,467.791           6,351.923             1,945.692         2,418.409         124.3        472.717         38.1                 528.539           672.976           127.3        144.437          
 2. งบลงทุนที ทา่เป็นแผนระยะยาว 43,077.280           8,366.342             2,554.790         3,484.560         136.4        929.770         41.6                 865.942           1,247.303         144.0        381.361          

รวมงบลงทุนเพื อการด่าเนินงานปกติ 61,545.071         14,718.265         4,500.482        5,902.969        131.2       1,402.487     40.1               1,394.481       1,920.279       137.7       525.798         
งบลงทุนที ทา่เป็นโครงการ
 1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที  6 ส่วนที  1 (คพส.6.1) 15.290                 3.167                  3.167               2.773               87.6          (0.394)            87.6                 -                  -                  -           -                 
 2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที  6 ส่วนที  2 (คพส.6.2) 5.000                  4.593                  4.593               4.593               100.0        -                100.0               -                  4.593               -           4.593              
 3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที  8.1 (คพส.8.1) 775.182               200.000               91.582             149.227           162.9        57.645           74.6                 0.069               77.617             112,488.4  77.548            
 4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที  8.2 (คพส.8.2) 116.890               59.377                 55.471             26.573             47.9          (28.898)          44.8                 0.020               1.369               6,845.0     1.349              
 5. เพิ มความเชื อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที  2 (คชฟ.2) 0.383                  0.383                  0.383               0.383               100.0        -                100.0               -                  0.383               -           0.383              
 6. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น่้าระบบ 115 เคว(ีวงจรที  3)ไปยงัเกาะสมุย (คกม.) 221.291               55.000                 15.000             -                  -           (15.000)          -                  -                  -                  -           -                 
 7. ก่อสร้างระบบจ่าหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น่้าไปยงัเกาะต่าง ๆ 35.619                 12.615                 12.615             0.669               5.3           (11.946)          5.3                   8.629               0.669               7.8           (7.960)             
    (เกาะมะพร้าว,นาคาใหญ,่พระทอง) (คคก.1)
 8. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที  9 ส่วนที  1 (คพส.9.1) 1,072.380             480.000               247.308           366.712           148.3        119.404         76.4                 43.739             92.215             210.8        48.476            
 9. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที  9 ส่วนที  2 (คพส.9.2) 1,479.323             350.000               184.290           241.629           131.1        57.339           69.0                 41.185             34.217             83.1          (6.968)             
 10. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที  9 ส่วนที  3 (คพส.9.3) 2,910.096             1,400.000             752.920           753.120           100.0        0.200            53.8                 30.436             133.196           437.6        102.760          
 11. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที  9 ส่วนที  4 (คพส.9.4) 1,318.901             317.400               65.655             122.837           187.1        57.182           38.7                 3.463               53.229             1,537.1     49.766            
 12. เพิ มความเชื อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที  3 (คชฟ.3) 3,800.640             900.000               365.787           820.840           224.4        455.053         91.2                 61.000             61.625             101.0        0.625              
 13. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.) 90.036                 8.877                  3.460               14.112             407.9        10.652           159.0               2.810               14.112             502.2        11.302            
 14. เพิ มประสิทธิภาพระบบศูนยส์ั งการจา่ยไฟ (คปศ.) 3,453.991             657.334               133.948           100.611           75.1          (33.337)          16.6                 0.243               27.287             11,229.2    27.044            
 15. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนที เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอพ.) 947.209               387.000               118.251           9.432               8.0           (108.819)        2.4                   1.692               2.278               134.6        0.586              
 16. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที ห่างไกลของ กฟภ. (คฟก.) 120.304               3.988                  3.988               32.729             820.7        28.741           820.7               0.131               32.729             24,984.0    32.598            
 17. พัฒนาไฟฟ้าพลังน่้าขนาดเล็กของ กฟภ. ที ประตูระบายน่้าและอ่างเก็บน่้า 802.956               4.675                  0.661               0.703               106.4        0.042            15.0                 -                  0.001               -           0.001              
     ของกรมชลประทาน (คนล.)
 18. ขยายเขตไฟฟ้าให้พ้ืนที ทา่กินทางการเกษตร ระยะที  2 (คขก.2) 734.008               400.000               172.409           172.361           100.0        (0.048)            43.1                 48.000             46.050             95.9          (1.950)             
 19. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื อรองรับการจดัตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1,385.070             400.000               72.730             49.606             68.2          (23.124)          12.4                 19.730             16.853             85.4          (2.877)             
     ระยะแรก (6 พ้ืนที ) (คพพ.1)
 20. พัฒนาระบบส่งและจ่าหน่าย ระยะที  1 (คพจ.1) 30,673.545           12,500.000           5,189.653         2,928.571         56.4          (2,261.082)      23.4                 873.000           831.235           95.2          (41.765)           
 21. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) 227.604               115.086               73.593             29.713             40.4          (43.880)          25.8                 2.510               20.250             806.8        17.740            
     ที อ่าเภอแม่สะเรียง จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน (คพล.)
 22. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ ่ระยะที  1 (คพญ.1) 4,801.902             710.000               133.078           283.098           212.7        150.020         39.9                 4.000               26.193             654.8        22.193            
 23. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื อรองรับการจดัตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที  2 (คพพ.2) 1,864.637             350.000               90.476             123.885           136.9        33.409           35.4                 30.776             38.911             126.4        8.135              
 24. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที  2 (คฟม.2) 2,988.584             500.000               208.638           359.347           172.2        150.709         71.9                 41.706             43.459             104.2        1.753              
 25. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น่้า115 เควี เพื อทดแทนและเพิ มความสามารถในการจา่ยไฟไปยงั
เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)

2,130.000             154.000               -                  -                  -           -                -                  -                  -                  -           -                 

 26. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส่าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ ่(คมญ.) 1,810.000             -                     -                  -                  -           -                -                  -                  -                  -           -                 
 27. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหย ีจ.พังงา) (คตป.) 221.000               22.600                 -                  3.544               -           3.544            -                  -                  0.014               -           0.014              

รวมงบลงทุนที ทา่เป็นโครงการ 64,001.841         19,996.095         7,999.656        6,597.068        82.5        (1,402.588)    33.0               1,213.139       1,558.485       128.5       345.346         
รวมทัง้สิ้น 125,546.912        34,714.360         12,500.138      12,500.037      100.0       (0.101)          36.0               2,607.620       3,478.764       133.4       871.144         

จา่ยจริง

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน  ป ี2562
ณ  30 มิถุนายน 2562

มิถุนายน 2562มกราคม - มิถุนายน 2562 
จา่ยจริง

  งบประมาณ   เป้าหมายเบิกจา่ย
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