
(ล้านบาท)

%จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย สูง (ต า่) กับเป้าหมาย เปา้หมาย สูง (ต า่) 

ปี 2562  ปี 2562 เบิกจ่าย วงเงิน % กว่าเป้าหมาย 12 เดือน เบกิจา่ย วงเงนิ % กว่าเป้าหมาย

งบลงทนุเพื อการด่าเนินงานปกติ 61,545.071     14,718.265       8,798.433      9,281.181      105.5 482.748 63.1      1,634.508     1,902.679      116.4 268.171        
           - รายปี 18,467.791       6,351.923           3,796.434        3,833.712        101.0 37.278 60.4       781.929         790.774          101.1 8.845             

           - ระยะยาว 43,077.280       8,366.342           5,001.999        5,447.469        108.9 445.470 65.1       852.579         1,111.905        130.4 259.326         

งบลงทนุที ท่าเปน็โครงการ 64,001.841     19,996.095       13,748.762     11,304.312     82.2 (2,444.450)     56.5      2,041.820     2,054.243      100.6 12.423         
รวมทัง้สิน้ 125,546.912   34,714.360       22,547.195     20,585.493     91.3 (1,961.702)     59.3      3,676.328     3,956.922      107.6 280.594        

หมายเหตุ 
 1) มติ ครม. 25 ก.ย. 2561  เหน็ชอบงบประมาณและเปา้หมายเบกิจ่ายป ี2562 วงเงิน 118,542.470 ล้านบาท และ 34,714.360 ล้านบาท ตามล่าดับ

  2) มติ ครม. เมื อวันที  29 มกราคม 2562 อนุมัติด่าเนินโครงการก่อสร้างสายเคเบลิใต้น่้า115 เควี เพื อทดแทนและเพิ มความสามารถในการจ่ายไฟไปยงัเกาะสมุย จ .สุราษฎร์ธานี (คกท.) 

      และ วันที  5 กุมภาพันธ ์2562 อนุมัติด่าเนินโครงการติดตัง้ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส่าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.), โครงการขยายเขตติดตัง้ระบบไฟฟ้าใหเ้กาะต่างๆ (เกาะปนัหย ีจ.พังงา) (คตป.)  

  3) การเปลี ยนแปลงวงเงินงบประมาณ สศช.เหน็ชอบ เมื อวันที  29 พ.ค. 2562 ท่าใหว้งเงินงบประมาณเพิ มขึน้จาก 118,542.470 ล้านบาท เปน็ 125,546.912 ล้านบาท โดยเปา้หมายการเบกิจ่ายไม่เปลี ยนแปลง 

  ** การจัดซ้ือจัดจ้างต ่ากว่างบประมาณ (Cost Saving) ไตรมาส 1-3 วงเงินรวม 1,999.069 ล้านบาท ท่าให ้% การเบกิจ่ายสะสม (9 เดือน) เพิ มขึน้เปน็ 100.2%

                                                                      เฉพาะไตรมาส 3 วงเงิน 1,922.661 ล้านบาท ท่าให ้% การเบกิจ่ายไตรมาส 3 เพิ มขึน้เปน็ 99.5%

สรุปการใชจ้า่ยเงินลงทุน  ปี 2562
ณ  30 กันยายน 2562

  งบประมาณ   เป้าหมายเบิกจ่าย
จ่ายจริงปี 2562

กันยายน 2562
จา่ยจรงิ

มกราคม - กันยายน 2562 
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(ลา้นบาท)

เปา้หมาย สงู(ต ่า) กวา่ เปา้หมาย สงู(ต ่า) กวา่ เปา้หมาย สงู(ต ่า) กวา่
ไตรมาส 1 เปา้หมาย ไตรมาส 2 เปา้หมาย ไตรมาส 3 เปา้หมาย

วงเงนิ  % ไตรมาส 1 วงเงนิ  % ไตรมาส 2 (ก.ค.-ก.ย.) วงเงิน  % ไตรมาส 3
งบลงทนุเพื อการด่าเนินงานปกติ 1,683.726      2,348.231    139.5     664.505        2,816.756    3,554.738    126.2      737.982          4,297.951      3,378.212       78.6    (919.739)         
           - รายปี 811.593        1,128.936    139.1    317.343       1,134.099   1,289.473    113.7     155.374          1,850.742     1,415.303       76.5    (435.439)         

           - ระยะยาว 872.133        1,219.295    139.8    347.162       1,682.657   2,265.265    134.6     582.608          2,447.209     1,962.909       80.2    (484.300)         

งบลงทนุที ท่าเปน็โครงการ 3,831.670      3,167.165    82.7      (664.505)       4,167.986    3,429.903    82.3       (738.083)         5,749.106      4,707.244       81.9    (1,041.862)       
รวมทัง้สิน้ 5,515.396      5,515.396    100.0     -             6,984.742    6,984.641    100.0      (0.101)             10,047.057    8,085.456       80.5    (1,961.601)       

เปรยีบเทยีบการใชจ้า่ยเงนิลงทนุรายไตรมาส ตามเกณฑ์วดัความสามารถในการบรหิารแผนลงทนุ ป ี2562

ไตรมาส 1 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 2 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)

แผนงาน/งาน/โครงการ จา่ยจรงิ จา่ยจรงิ จา่ยจรงิ ก.ค.-ก.ย.
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ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) จ่ายจริง 1 เดือนเทียบเป้าไตรมาส 3

-        

     ** การจดัซือ้จดัจ้างต ่ากว่างบประมาณ (Cost Saving) ไตรมาส 1-3 วงเงินรวม 1,999.069 ล้านบาท ท าให้ % การเบิกจ่ายสะสม (9 เดือน) เพ่ิมขึน้เป็น 100.2% 


(ล้านบาท)

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ม.ค.-ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค.
ป ี2561  - เปา้หมายการเบกิจา่ย 887       1,464     2,597     1,556     2,245     3,125     2,480     2,420     3,839     20,613   3,177     3,433     5,223     32,446     

 - จา่ยจรงิ 889       1,277     2,782     1,352     2,137     3,437     2,688     2,427     3,624     20,613   2,355     3,008     5,233     31,209     
     % จา่ย : เปา้หมายรายเดอืน 100.2     87.2      107.1     86.9      95.2      110.0     108.4     100.3     94.4      100.0     74.1      87.6      100.2     96.2         

ป ี2562  - เปา้หมายการเบกิจา่ย 1,538     1,497     2,480     2,316     2,061     2,608     2,687     3,684     3,676     22,547   3,540     3,817     4,810     34,714     
 - จา่ยจรงิ 1,273     1,630     2,612     1,725     1,781     3,479     1,975     2,154     3,956     20,585   20,585     
     สงู / (ต ่า) กวา่เปา้หมาย (265)      133       132       (591)      (280)      871       (712)      (1,530)   280       (1,962)   14,129     
     % จา่ย : เปา้หมายรายเดอืน 82.7      108.9     105.3     74.5      86.4      133.4     73.5      58.5      107.6     91.3      -        -        -        59.3         
 - เปา้หมายสะสม 1,538     3,035     5,515      7,831     9,892     12,500    15,187    18,871    22,547    
 - จ่ายจรงิสะสม 1,273     2,903     5,515      7,240     9,021     12,500    14,475    16,629    20,585    
   % จ่าย : เปา้หมายสะสม 82.7      95.7      100.0     92.5      91.2      100.0     95.3      88.1      91.3      

% จ่ายสะสม:เปา้หมายรวม 3.7        8.4        15.9       20.9      26.0      36.0      41.7      47.9      59.3      

เปรียบเทียบการใช้จา่ยเงิน ปี 2561-2562
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จ่ายสะสม  ม.ค.-ก.ย.62
91.3%

ล้านบาท เป้าสะสมปี 2562

จ่ายสะสมปี 2561
เป้าสะสมปี 2561

จ่ายสะสมปี 2562

เป้ารายเดือนปี 2562

จ่ายรายเดือนปี 2562

จ่าย ก.ย.62
107.6%
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(ล้านบาท)
%จา่ยจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย สูง (ต ่า) กับเป้าหมาย เป้าหมาย สูง (ต ่า) 
ปี 2562  ปี 2562 เบิกจา่ย วงเงิน % กว่าเป้าหมาย 12 เดือน เบิกจา่ย วงเงิน % กว่าเป้าหมาย

งบลงทุนเพื อการด่าเนินงานปกติ
 1. งบลงทุนที ขออนุมัติรายปี 18,467.791           6,351.923             3,796.434         3,833.712         101.0        37.278           60.4                 781.929           790.774           101.1        8.845              
 2. งบลงทุนที ทา่เป็นแผนระยะยาว 43,077.280           8,366.342             5,001.999         5,447.469         108.9        445.470         65.1                 852.579           1,111.905         130.4        259.326          

รวมงบลงทุนเพื อการด่าเนินงานปกติ 61,545.071         14,718.265         8,798.433        9,281.181        105.5       482.748        63.1               1,634.508       1,902.679       116.4       268.171         
งบลงทุนที ทา่เป็นโครงการ
 1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที  6 ส่วนที  1 (คพส.6.1) 15.290                 3.167                  3.167               2.773               87.6          (0.394)            87.6                 -                  -                  -           -                 
 2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที  6 ส่วนที  2 (คพส.6.2) 5.000                  4.593                  4.593               4.593               100.0        -                100.0               -                  -                  -           -                 
 3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที  8.1 (คพส.8.1) 775.182               200.000               152.582           178.098           116.7        25.516           89.0                 31.400             6.476               20.6          (24.924)           
 4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที  8.2 (คพส.8.2) 116.890               59.377                 55.501             41.340             74.5          (14.161)          69.6                 0.020               -                  -           (0.020)             
 5. เพิ มความเชื อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที  2 (คชฟ.2) 0.383                  0.383                  0.383               0.383               100.0        -                100.0               -                  -                  -           -                 
 6. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น่้าระบบ 115 เคว(ีวงจรที  3)ไปยงัเกาะสมุย (คกม.) 221.291               55.000                 55.000             10.788             19.6          (44.212)          19.6                 30.000             10.788             36.0          (19.212)           
 7. ก่อสร้างระบบจ่าหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น่้าไปยงัเกาะต่าง ๆ 35.619                 12.615                 12.615             0.669               5.3           (11.946)          5.3                   -                  -                  -           -                 
    (เกาะมะพร้าว,นาคาใหญ,่พระทอง) (คคก.1)
 8. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที  9 ส่วนที  1 (คพส.9.1) 1,072.380             480.000               341.223           425.797           124.8        84.574           88.7                 18.334             15.327             83.6          (3.007)             
 9. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที  9 ส่วนที  2 (คพส.9.2) 1,479.323             350.000               259.290           348.140           134.3        88.850           99.5                 15.250             89.908             589.6        74.658            
 10. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที  9 ส่วนที  3 (คพส.9.3) 2,910.096             1,400.000             1,058.296         1,180.277         111.5        121.981         84.3                 44.377             48.977             110.4        4.600              
 11. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที  9 ส่วนที  4 (คพส.9.4) 1,318.901             317.400               118.184           274.818           232.5        156.634         86.6                 1.166               82.638             7,087.3     81.472            
 12. เพิ มความเชื อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที  3 (คชฟ.3) 3,800.640             900.000               620.787           1,268.718         204.4        647.931         141.0               68.000             149.488           219.8        81.488            
 13. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.) 90.036                 8.877                  8.877               20.078             226.2        11.201           226.2               1.718               1.509               87.8          (0.209)             
 14. เพิ มประสิทธิภาพระบบศูนยส์ั งการจา่ยไฟ (คปศ.) 3,453.991             657.334               466.635           234.122           50.2          (232.513)        38.6                 31.283             111.760           357.3        80.477            
 15. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนที เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอพ.) 947.209               387.000               200.834           16.208             8.1           (184.626)        4.2                   53.661             2.340               4.4           (51.321)           
 16. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที ห่างไกลของ กฟภ. (คฟก.) 120.304               3.988                  3.988               50.598             1,268.8     46.610           1,268.8             -                  7.420               -           7.420              
 17. พัฒนาไฟฟ้าพลังน่้าขนาดเล็กของ กฟภ. ที ประตูระบายน่้าและอ่างเก็บน่้า 802.956               4.675                  4.665               0.703               15.1          (3.962)            15.0                 0.010               -                  -           (0.010)             
     ของกรมชลประทาน (คนล.)
 18. ขยายเขตไฟฟ้าให้พ้ืนที ทา่กินทางการเกษตร ระยะที  2 (คขก.2) 734.008               400.000               294.208           268.859           91.4          (25.349)          67.2                 38.472             48.514             126.1        10.042            
 19. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื อรองรับการจดัตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1,385.070             400.000               115.730           152.057           131.4        36.327           38.0                 16.300             88.409             542.4        72.109            
     ระยะแรก (6 พ้ืนที ) (คพพ.1)
 20. พัฒนาระบบส่งและจ่าหน่าย ระยะที  1 (คพจ.1) 30,673.545           12,500.000           9,081.210         5,413.985         59.6          (3,667.225)      43.3                 1,524.000         1,170.900         76.8          (353.100)         
 21. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) 227.604               115.086               115.086           32.836             28.5          (82.250)          28.5                 16.623             2.664               16.0          (13.959)           
     ที อ่าเภอแม่สะเรียง จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน (คพล.)
 22. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ ่ระยะที  1 (คพญ.1) 4,801.902             710.000               298.871           466.920           156.2        168.049         65.8                 49.270             76.722             155.7        27.452            
 23. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื อรองรับการจดัตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที  2 (คพพ.2) 1,864.637             350.000               156.090           146.784           94.0          (9.306)            41.9                 48.614             9.381               19.3          (39.233)           
 24. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที  2 (คฟม.2) 2,988.584             500.000               299.347           757.183           252.9        457.836         151.4               31.722             127.031           400.5        95.309            
 25. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น่้า115 เควี เพื อทดแทนและเพิ มความสามารถในการจา่ยไฟไปยงั
เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)

2,130.000             154.000               -                  3.987               -           3.987            -                  -                  3.987               -           3.987              

 26. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส่าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ ่(คมญ.) 1,810.000             -                     -                  -                  -           -                -                  -                  -                  -           -                 
 27. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหย ีจ.พังงา) (คตป.) 221.000               22.600                 21.600             3.598               16.7          (18.002)          15.9                 21.600             0.004               0.0           (21.596)           

รวมงบลงทุนที ทา่เป็นโครงการ 64,001.841         19,996.095         13,748.762      11,304.312      82.2        (2,444.450)    56.5               2,041.820       2,054.243       100.6       12.423          
รวมทัง้สิ้น 125,546.912        34,714.360         22,547.195      20,585.493      91.3        (1,961.702)    59.3               3,676.328       3,956.922       107.6       280.594         

จา่ยจริง

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน  ป ี2562
ณ  30 กันยายน 2562

กันยายน 2562มกราคม - กันยายน 2562 
จา่ยจริง

  งบประมาณ   เป้าหมายเบิกจา่ย
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