
งบลงทุนประจ ำปี 2563
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หน่วย : ล้ำนบำท
ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2563

คงเหลือ
34,551 
88.6%

ผลกำรเบิกจ่ำยสะสม 
ม.ค. - มี.ค. 63

4,452 
11.4%

คงเหลือ ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - มี.ค. 63

ผลกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับเป้ำหมำยเบิกจ่ำยปี 2563

ผลกำรเบิกจ่ำยสะสม 
ม.ค. - มี.ค. 63

4,452 
100.0%

เป้ำหมำยกำร
เบิกจ่ำยสะสม 
ม.ค. - มี.ค. 63

4,452

ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - มี.ค. 63

เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - มี.ค. 63

ผลกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยรำยเดือนสะสม

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน   39,003.870 ลบ. (มติ ครม. 22 ตุลำคม 2562 )



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
แผนกำรเบิกจ่ำย 4,452 7,651 12,256 14,645 5,515 6,985 10,047 12,167
ผลกำรเบิกจ่ำย 4,452 - - - 5,515 6,985 8,085 12,394
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แผนและผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนปี 2563 และ 2562 รำยไตรมำส
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หน่วย : ล้ำนบำท
ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2563
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กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน  ปี 2563
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หน่วย : ล้ำนบำท
ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ เปา้หมาย

เบกิจา่ย วงเงิน %

งบลงทนุทีท่ าเปน็โครงการ 20,725.492        2,712.497     1,963.505     72.4 9.5              
งบลงทนุเพ่ือการด าเนินงานปกติ 18,278.378        1,739.870     2,488.962     143.1 13.6            
           - รายปี 7,772.755            458.905         859.118         187.2 11.1             

           - ระยะยาว 10,505.623          1,280.965       1,629.844       127.2 15.5             

รวมทัง้สิ้น 39,003.870        4,452.367     4,452.467     100.0 11.4            

มกราคม - มีนาคม 2563

เปา้หมายเบกิจา่ย 
ป ี2563

 %จา่ยจริงเทยีบ
กับเปา้หมาย

12 เดือน

จา่ยจริง



กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน  ปี 2563
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หน่วย : ล้ำนบำท
ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2563

%จา่ยจริงเทยีบ
แผนงาน/งาน/โครงการ เปา้หมาย กับเปา้หมาย

เบกิจา่ย วงเงิน % 12 เดือน
งบลงทนุทีท่ าเปน็โครงการ
 1. พัฒนาระบบสายสง่และสถานีไฟฟ้า ระยะที ่8.1 150.000               3.100               2.467               79.6                1.6                   
 2. ก่อสร้างสายสง่เคเบลิใต้น้ าระบบ 115 เควี (วงจรที ่3) ไปยงัเกาะสมุย 96.474                 19.136             46.999             245.6               48.7                  

 3. ก่อสร้างระบบจ าหน่ายด้วยสายเคเบลิใต้น้ าไปยงัเกาะต่าง ๆ 10.659                 7.394               -                 -                 -                   
    (เกาะมะพร้าว,นาคาใหญ่,พระทอง)
 4. พัฒนาระบบสายสง่และสถานีไฟฟ้าระยะที ่9 สว่นที ่1 205.000               26.632             22.305             83.8                10.9                  
 5. พัฒนาระบบสายสง่และสถานีไฟฟ้าระยะที ่9 สว่นที ่2 400.000               4.500               28.134             625.2               7.0                   
 6. พัฒนาระบบสายสง่และสถานีไฟฟ้าระยะที ่9 สว่นที ่3 1,080.000             62.621             47.147             75.3                4.4                   
 7. พัฒนาระบบสายสง่และสถานีไฟฟ้าระยะที ่9 สว่นที ่4 368.708               27.493             13.759             50.0                3.7                   
 8. เพ่ิมความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที ่3 1,281.238             145.987           73.003             50.0                5.7                   
 9. ขยายเขตไฟฟ้าใหบ้า้นเรือนราษฎรรายใหม่ 2.751                   2.751               -                 -                 -                   
 10. เพ่ิมประสทิธภิาพระบบศูนยส์ัง่การจา่ยไฟ 479.537               23.751             4.671               19.7                0.7                   
 11. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนทีเ่มืองพัทยา จ.ชลบรุี 555.737               59.665             5.370               9.0                  1.0                   
 12. ขยายเขตระบบไฟฟ้าใหค้รัวเรือนทีห่า่งไกลของ กฟภ. 4.525                   4.525               -                 -                 -                   
 13. พัฒนาไฟฟ้าพลงัน้ าขนาดเลก็ของ กฟภ. ทีป่ระตูระบายน้ าและอ่างเก็บน้ า 15.670                 2.670               1.059               39.7                6.8                   
     ของกรมชลประทาน
 14. ขยายเขตไฟฟ้าใหพ้ื้นทีท่ ากินทางการเกษตร ระยะที ่2 310.000               54.250             85.255             157.2               27.5                  
 15. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจดัต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 170.000               22.600             36.762             162.7               21.6                  
     ระยะแรก (6 พ้ืนที)่ (คพพ.1)

จา่ยจริง
เปา้หมายเบกิจา่ย 

ป ี2563

มกราคม - มีนาคม 2563
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หน่วย : ล้ำนบำท
ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2563

%จา่ยจริงเทยีบ
แผนงาน/งาน/โครงการ เปา้หมาย กับเปา้หมาย

เบกิจา่ย วงเงิน % 12 เดือน
งบลงทนุทีท่ าเปน็โครงการ (ต่อ)
 16. พัฒนาระบบสง่และจ าหน่าย ระยะที ่1 (คพจ.1) 12,672.770            1,790.000         1,139.798         63.7                9.0                   
 17. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Micro Grid) 74.842                 37.762             -                 -                 -                   
       ทีอ่ าเภอแม่สะเรียง จงัหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)
 18. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที ่1 (คพญ.1) 1,089.630             212.660           227.453           107.0               20.9                  
 19. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจดัต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที ่2 (คพพ.2) 250.000               22.450             38.998             173.7               15.6                  
 20. ขยายเขตไฟฟ้าใหบ้า้นเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที ่2 (คฟม.2) 1,100.000             177.550           190.265           107.2               17.3                  
 21. ก่อสร้างสายเคเบลิใต้น้ า115 เควี เพ่ือทดแทนและเพ่ิมความสามารถในการจา่ยไฟ
       ไปยงัเกาะสมุย จ.สรุาษฎร์ธานี (คกท.)

205.551               5.000               0.009               0.2                  0.0                   

 22. ติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.) 181.000               -                 -                 -                 -                   
 23. ขยายเขตติดต้ังระบบไฟฟ้าใหเ้กาะต่างๆ (เกาะปนัหย ีจ.พังงา) (คตป.) 21.400                 -                 0.051               -                 0.2                   

รวมงบลงทนุทีท่ าเปน็โครงการ 20,725.492           2,712.497        1,963.505        72.4                9.5                   
งบลงทนุเพ่ือการด าเนินงานปกติ
 1. งบลงทนุทีข่ออนุมัติรายปี 7,772.755             458.905           859.118           187.2               11.1                  
 2. งบลงทนุทีท่ าเปน็แผนระยะยาว 10,505.623            1,280.965         1,629.844         127.2               15.5                  

รวมงบลงทนุเพ่ือการด าเนินงานปกติ 18,278.378           1,739.870        2,488.962        143.1              13.6                 
รวมทัง้สิน้ 39,003.870           4,452.367        4,452.467        100.0              11.4                 

จา่ยจริง
เปา้หมายเบกิจา่ย 

ป ี2563

มกราคม - มีนาคม 2563


