
งบลงทุนประจ ำปี 2563
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หน่วย : ล้ำนบำท
ข้อมูล ณ 30 มิถุนำยน 2563

คงเหลือ
26,916 
69.0%

ผลกำรเบิกจ่ำยสะสม 
ม.ค. - มิ.ย. 63

12,104 
31.0%

คงเหลือ ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - มิ.ย. 63

ผลกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับเป้ำหมำยเบิกจ่ำยปี 2563

ผลกำรเบิกจ่ำยสะสม 
ม.ค. - มิ.ย. 63

12,104 
100.0%

เป้ำหมำยกำร
เบิกจ่ำยสะสม 
ม.ค. - มิ.ย. 63

12,104

ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - มิ.ย. 63

เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - มิ.ย. 63

ผลกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยรำยเดือนสะสม

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน   39,003.870 ลบ. (มติ ครม. 22 ตุลำคม 2562 )
ปรับเพิ่ม                                  15.000  ลบ. (อยู่ระหว่ำง สศช. พิจำรณำ)
รวมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน 39,018.870 ลบ. 



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
แผนกำรเบิกจ่ำย 4,452 7,651 12,257 14,659 5,515 6,985 10,047 12,167
ผลกำรเบิกจ่ำย 4,452 7,651 - - 5,515 6,985 8,085 12,394
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แผนและผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนปี 2563 และ 2562 รำยไตรมำส
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หน่วย : ล้ำนบำท
ข้อมูล ณ 30 มิถุนำยน 2563

0



กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน  ปี 2563
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หน่วย : ล้ำนบำท
ข้อมูล ณ 30 มิถุนำยน 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ
วงเงิน %

งบลงทนุทีท่ าเปน็โครงการ 20,740.492     6,515.706    6,256.210    96.0 30.2         
งบลงทนุเพ่ือการด าเนินงานปกติ 18,278.378     5,587.456    5,847.332    104.7 32.0         
           - รายปี 7,772.755        2,172.423      2,296.317      105.7 29.5          

           - ระยะยาว 10,505.623       3,415.033      3,551.015      104.0 33.8          

รวมทัง้สิ้น 39,018.870     12,103.162  12,103.542  100.0 31.0         

เปา้หมายเบกิจา่ย
จา่ยจริง

เปา้หมายเบกิจา่ย 
ป ี2563

 %จา่ยจริง
เทยีบกับ
เปา้หมาย
12 เดอืน

มกราคม - มิถุนายน  2563



กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน  ปี 2563
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หน่วย : ล้ำนบำท
ข้อมูล ณ 30 มิถุนำยน 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ เปา้หมาย
เบกิจา่ย วงเงิน %

งบลงทนุทีท่ าเปน็โครงการ 
 1. พัฒนาระบบสายสง่และสถานีไฟฟ้า ระยะที ่8.1 150.000              27.500           42.411           154.2            28.3                    
 2. ก่อสร้างสายสง่เคเบลิใตน้้ าระบบ 115 เควี (วงจรที ่3) ไปยงัเกาะสมุย 96.474                30.548           83.825           274.4            86.9                    

 3. ก่อสร้างระบบจ าหน่ายดว้ยสายเคเบลิใตน้้ าไปยงัเกาะตา่ง ๆ (เกาะมะพร้าว,นาคาใหญ,่พระทอง) 10.659                10.659           -                -               -                     
 4. พัฒนาระบบสายสง่และสถานีไฟฟ้าระยะที ่9 สว่นที ่1 205.000              44.574           57.619           129.3            28.1                    
 5. พัฒนาระบบสายสง่และสถานีไฟฟ้าระยะที ่9 สว่นที ่2 400.000              69.000           170.129          246.6            42.5                    
 6. พัฒนาระบบสายสง่และสถานีไฟฟ้าระยะที ่9 สว่นที ่3 1,080.000            255.147          305.321          119.7            28.3                    
 7. พัฒนาระบบสายสง่และสถานีไฟฟ้าระยะที ่9 สว่นที ่4 368.708              96.840           39.555           40.8              10.7                    
 8. เพ่ิมความเชื่อถือไดข้องระบบไฟฟ้าระยะที ่3 1,281.238            497.546          180.505          36.3              14.1                    
 9. ขยายเขตไฟฟ้าใหบ้า้นเรือนราษฎรรายใหม่ 2.751                 2.751             -                -               -                     
 10. เพ่ิมประสทิธภิาพระบบศูนยส์ัง่การจา่ยไฟ 479.537              39.422           129.414          328.3            18.8                    
 11. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนทีเ่มืองพัทยา จ.ชลบรุี 555.737              286.644          9.668             3.4               1.7                     
 12. ขยายเขตระบบไฟฟ้าใหค้รัวเรือนทีห่า่งไกลของ กฟภ. 4.525                 4.525             -                -               -                     
 13. พัฒนาไฟฟ้าพลงัน้ าขนาดเลก็ของ กฟภ. ทีป่ระตรูะบายน้ าและอ่างเก็บน้ าของกรมชลประทาน 15.670                2.670             2.740             102.6            17.5                    
 14. ขยายเขตไฟฟ้าใหพ้ื้นทีท่ ากินทางการเกษตร ระยะที ่2 310.000              134.850          200.511          148.7            64.7                    
 15. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจดัตัง้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (6 พ้ืนที)่ (คพพ.1) 170.000              92.700           97.275           104.9            57.2                    
 16. พัฒนาระบบสง่และจ าหน่าย ระยะที ่1 (คพจ.1) 12,672.770          4,020.000        3,742.889        93.1              29.5                    
 17. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Micro Grid) ทีอ่ าเภอแม่สะเรียง 
       จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน (คพล.)

74.842                74.842           -                -               -                     

จา่ยจริง
 มกราคม - มิถุนายน  2563

เปา้หมายเบกิจา่ย 
ป ี2563

 %จา่ยจริงเทยีบกับ
เปา้หมาย 
12 เดอืน
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หน่วย : ล้ำนบำท
ข้อมูล ณ 30 มิถุนำยน 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ เปา้หมาย
เบกิจา่ย วงเงิน %

งบลงทนุทีท่ าเปน็โครงการ (ตอ่)
 18. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ ่ระยะที ่1 (คพญ.1) 1,089.630            458.129          556.222          121.4            51.0                    
 19. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจดัตัง้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที ่2 (คพพ.2) 250.000              68.990           208.313          301.9            83.3                    
 20. ขยายเขตไฟฟ้าใหบ้า้นเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที ่2 (คฟม.2) 1,100.000            288.369          429.649          149.0            39.1                    
 21. ก่อสร้างสายเคเบลิใตน้้ า115 เควี เพ่ือทดแทนและเพ่ิมความสามารถในการจา่ยไฟไปยงัเกาะสมุย       
      จ.สรุาษฎร์ธานี (คกท.)

205.551              10.000           0.077             0.8               0.0                     

 22. ตดิตัง้ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ ่(คมญ.) 181.000              -                -                -               -                     
 23. ขยายเขตตดิตัง้ระบบไฟฟ้าใหเ้กาะตา่งๆ (เกาะปนัหย ีจ.พังงา) (คตป.) 21.400                -                0.087             -               0.4                     
 24. พัฒนาระบบสง่และจ าหน่าย ระยะที ่2 (คพจ.2) 15.000                -                -                -               -                     

รวมงบลงทนุทีท่ าเปน็โครงการ 20,740.492         6,515.706       6,256.210       96.0             30.2                   
งบลงทนุเพ่ือการด าเนินงานปกติ
 1. งบลงทนุทีข่ออนุมัตริายปี 7,772.755            2,172.423        2,296.317        105.7            29.5                    
 2. งบลงทนุทีท่ าเปน็แผนระยะยาว 10,505.623          3,415.033        3,551.015        104.0            33.8                    

รวมงบลงทนุเพ่ือการด าเนินงานปกติ 18,278.378         5,587.456       5,847.332       104.7           32.0                   
รวมทัง้สิน้ 39,018.870         12,103.162     12,103.542     100.0           31.0                   

จา่ยจริง
 มกราคม - มิถุนายน  2563

เปา้หมายเบกิจา่ย 
ป ี2563

 %จา่ยจริงเทยีบกับ
เปา้หมาย 
12 เดอืน


