
งบลงทุนประจ ำปี 2563

1

หน่วย : ล้ำนบำท
ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2563

คงเหลือ
14,659 
37.6%

ผลกำรเบิกจ่ำยสะสม 
ม.ค. - ก.ย. 63

24,360 
62.4%

คงเหลือ ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - ก.ย. 63

ผลกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับเป้ำหมำยเบิกจ่ำยปี 2563

ผลกำรเบิกจ่ำยสะสม 
ม.ค. - ก.ย. 63

24,360 
100.0%

เป้ำหมำยกำร
เบิกจ่ำยสะสม 
ม.ค. - ก.ย. 63

24,360

ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - ก.ย. 63

เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - ก.ย. 63

ผลกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยรำยเดือนสะสม

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน   39,003.870 ลบ. (มติ ครม. 22 ตุลำคม 2562)
ปรับเพิ่ม                                  15.000  ลบ. (สศช. เห็นชอบ 24 กรกฎำคม 2563)
รวมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน 39,018.870 ลบ. 



แผนและผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนปี 2563 และ 2562 รำยไตรมำส

2

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
แผนกำรเบิกจ่ำย 4,452 7,651 12,257 14,659 5,515 6,985 10,047 12,167
ผลกำรเบิกจ่ำย 4,452 7,651 12,257 - 5,515 6,985 8,085 12,394
% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 80.5% 101.9%
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(ล้ำนบำท) ปี 2563 ปี 2562

สูง/ต่ ำกว่ำแผน - - - (14,659) - - (1,962) 227

หน่วย : ล้ำนบำท
ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2563



กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน  ปี 2563
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หน่วย : ล้ำนบำท
ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย

เบิกจ่าย วงเงิน %

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 20,740.492       12,842.992        12,200.265        95.0 58.8              
งบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ 18,278.378       11,516.923        12,159.930        105.6 66.5              
           - รายปี 7,772.755          4,835.633            5,434.797           112.4 69.9               

           - ระยะยาว 10,505.623        6,681.290            6,725.133           100.7 64.0               

รวมท้ังส้ิน 39,018.870       24,359.915        24,360.195        100.0 62.4              

  เป้าหมายเบิกจ่าย  
ปี 2563

 %จ่ายจริง
เทียบกับ
เป้าหมาย
12 เดือน

จ่ายจริงปี 2563

มกราคม - กันยายน 2563 



กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน  ปี 2563
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หน่วย : ล้ำนบำท
ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2563

%จ่ายจริงเทียบ
แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย กับเป้าหมาย

เบิกจ่าย วงเงิน % 12 เดือน
งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ
 1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะท่ี 8.1 150.000           56.800                 131.846               232.1               87.9                  
 2. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ าระบบ 115 เควี(วงจรท่ี 3) ไปยังเกาะสมุย 96.474             85.710                 101.846               118.8               105.6                

 3. ก่อสร้างระบบจ าหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ าไปยังเกาะต่าง ๆ 10.659             10.659                 9.616                  90.2                90.2                  
    (เกาะมะพร้าว,นาคาใหญ่,พระทอง)
 4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 1 205.000           117.079               130.750               111.7               63.8                  
 5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 2 400.000           148.000               216.614               146.4               54.2                  
 6. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 3 1,080.000         491.458               623.548               126.9               57.7                  
 7. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 4 368.708           162.693               147.471               90.6                40.0                  
 8. เพ่ิมความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะท่ี 3 1,281.238         868.980               366.600               42.2                28.6                  
 9. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ 2.751              2.751                  4.397                  159.8               159.8                
 10. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนย์ส่ังการจ่ายไฟ 479.537           319.507               242.751               76.0                35.3                  
 11. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 555.737           466.808               51.881                 11.1                9.3                   
 12. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ีห่างไกลของ กฟภ. 4.525              4.525                  20.756                 458.7               458.7                
 13. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็กของ กฟภ. ท่ีประตูระบายน้ าและอ่างเก็บน้ า 15.670             2.670                  2.740                  102.6               17.5                  
      ของกรมชลประทาน
 14. ขยายเขตไฟฟ้าให้พ้ืนท่ีท ากินทางการเกษตร ระยะท่ี 2 310.000           220.100               378.319               171.9               122.0                
 15. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 170.000           148.583               180.275               121.3               106.0                
      ระยะแรก (6 พ้ืนท่ี) (คพพ.1)

มกราคม - กันยายน 2563 
จ่ายจริง

เป้าหมายเบิกจ่าย 
ปี 2563



กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน  ปี 2563
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หน่วย : ล้ำนบำท
ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2563

%จ่ายจริงเทียบ
แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย กับเป้าหมาย

เบิกจ่าย วงเงิน % 12 เดือน
งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ (ต่อ)
 16. พัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 1 (คพจ.1) 12,672.770       7,783.000             7,158.339             92.0                56.5                  
 17. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) 74.842             74.842                 40.127                 53.6                53.6                  
      ท่ีอ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)
 18. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะท่ี 1 (คพญ.1) 1,089.630         807.358               1,051.333             130.2               96.5                  
 19. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 (คพพ.2) 250.000           175.033               357.796               204.4               143.1                
 20. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะท่ี 2 (คฟม.2) 1,100.000         707.308               919.040               129.9               83.5                  
 21. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ า115 เควี เพ่ือทดแทนและเพ่ิมความสามารถในการจ่ายไฟ
      ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)

205.551           187.928               21.061                 11.2                10.2                  

 22. ติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.) 181.000           -                     4.250                  -                 -                   
 23. ขยายเขตติดต้ังระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.) 21.400             -                     0.272                  -                 1.3                   
 24. พัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2 (คพจ.2) 15.000             1.200                  38.637                 3,219.8            257.6                
 25. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพ้ืนท่ีเกาะพะลวย 
      จ.สุราษฎร์ธานี (คลพ.)

-                 -                     -                     

-                 
รวมงบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 20,740.492       12,842.992           12,200.265          95.0                58.8                 

งบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ
 1. งบลงทุนท่ีขออนุมัติรายปี 7,772.755         4,835.633             5,434.797             112.4               -                   
 2. งบลงทุนท่ีท าเป็นแผนระยะยาว 10,505.623       6,681.290             6,725.133             100.7               64.0                  

รวมงบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ 18,278.378       11,516.923           12,159.930          105.6              66.5                 
รวมท้ังส้ิน 39,018.870       24,359.915           24,360.195          100.0              62.4                 

มกราคม - กันยายน 2563 
จ่ายจริง

เป้าหมายเบิกจ่าย 
ปี 2563


