
งบลงทุนประจ ำปี 2563

1

หน่วย : ล้ำนบำท
ข้อมูล ณ 31 ธันวำคม 2563

ผลกำรเบิกจ่ำยสะสม 
ม.ค. - ธ.ค. 63

39,019 
100.0%

ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - ธ.ค. 63

ผลกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับเป้ำหมำยเบิกจ่ำยปี 2563

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน   39,003.870 ลบ. (มติ ครม. 22 ตุลำคม 2562)
ปรับเพิ่ม                                  15.000  ลบ. (สศช. เห็นชอบ 24 กรกฎำคม 2563)
รวมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน 39,018.870 ลบ. 



แผนและผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนปี 2563 และ 2562 รำยไตรมำส

2

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
แผนกำรเบิกจ่ำย 4,452 7,651 12,257 14,659 5,515 6,985 10,047 12,167
ผลกำรเบิกจ่ำย 4,452 7,651 12,257 14,659 5,515 6,985 8,085 12,394
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สูง/ต่ ำกว่ำแผน - - - - - - (1,962) 227

หน่วย : ล้ำนบำท
ข้อมูล ณ 31 ธันวำคม 2563



กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน  ปี 2563
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หน่วย : ล้ำนบำท

ข้อมูล ณ 31 ธันวำคม 2563

แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย

เบิกจ่าย วงเงิน %

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 20,740.492        20,740.492        19,671.787        94.8 94.8              
งบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ 18,278.378        18,278.378        19,347.083        105.8 105.8            
           - รายปี 7,772.755           7,772.755           8,332.279           107.2 107.2             

           - ระยะยาว 10,505.623          10,505.623          11,014.804          104.8 104.8             

รวมท้ังส้ิน 39,018.870        39,018.870        39,018.870        100.0 100.0            

มกราคม - ธันวาคม 2563 
  เป้าหมายเบิกจ่าย  

ปี 2563

 %จ่ายจริง
เทียบกับ

เป้าหมาย 12 เดือน
จ่ายจริงปี 2563



กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน  ปี 2563
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หน่วย : ล้ำนบำท
ข้อมูล ณ 31 ธันวำคม 2563

%จ่ายจริง
แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย เทียบกับเป้าหมาย

เบิกจ่าย วงเงิน % 12 เดือน
งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ
 1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะท่ี 8.1 150.000              150.000               156.813               104.5          104.5                
 2. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ าระบบ 115 เควี(วงจรท่ี 3) ไปยังเกาะสมุย 96.474               96.474                 110.031               114.1          114.1                

 3. ก่อสร้างระบบจ าหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ าไปยังเกาะต่าง ๆ 10.659               10.659                 9.616                  90.2            90.2                  
    (เกาะมะพร้าว,นาคาใหญ่,พระทอง)
 4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 1 205.000              205.000               288.772               140.9          140.9                
 5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 2 400.000              400.000               387.168               96.8            96.8                  
 6. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 3 1,080.000            1,080.000             1,077.518             99.8            99.8                  
 7. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 4 368.708              368.708               259.717               70.4            70.4                  
 8. เพ่ิมความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะท่ี 3 1,281.238            1,281.238             601.489               46.9            46.9                  
 9. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ 2.751                 2.751                  4.397                  159.8          159.8                
 10. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนย์ส่ังการจ่ายไฟ 479.537              479.537               490.238               102.2          71.2                  
 11. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 555.737              555.737               323.793               58.3            58.3                  
 12. ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ีห่างไกลของ กฟภ. 4.525                 4.525                  20.756                 458.7          458.7                
 13. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็กของ กฟภ. ท่ีประตูระบายน้ าและอ่างเก็บน้ า 15.670               15.670                 2.740                  17.5            17.5                  
     ของกรมชลประทาน
 14. ขยายเขตไฟฟ้าให้พ้ืนท่ีท ากินทางการเกษตร ระยะท่ี 2 310.000              310.000               496.395               160.1          160.1                
 15. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 170.000              170.000               208.373               122.6          122.6                
      ระยะแรก (6 พ้ืนท่ี) (คพพ.1)

มกราคม - ธันวาคม 2563 
จ่ายจริง

  เป้าหมายเบิกจ่าย 
 ปี 2563



กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน  ปี 2563
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หน่วย : ล้ำนบำท
ข้อมูล ณ 31 ธันวำคม 2563

%จ่ายจริง
แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย เทียบกับเป้าหมาย

เบิกจ่าย วงเงิน % 12 เดือน
งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ (ต่อ)
 16. พัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 1 (คพจ.1) 12,672.770          12,672.770           11,938.959           94.2            94.2                  
 17. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) 74.842               74.842                 64.519                 86.2            86.2                  
      ท่ีอ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)
 18. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะท่ี 1 (คพญ.1) 1,089.630            1,089.630             1,369.565             125.7          125.7                
 19. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 (คพพ.2) 250.000              250.000               475.059               190.0          190.0                
 20. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะท่ี 2 (คฟม.2) 1,100.000            1,100.000             1,180.584             107.3          107.3                
 21. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ า115 เควี เพ่ือทดแทนและเพ่ิมความสามารถในการจ่ายไฟ
      ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)

205.551              205.551               23.827                 11.6            11.6                  

 22. ติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.) 181.000              181.000               4.250                  2.3              -                   
 23. ขยายเขตติดต้ังระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.) 21.400               21.400                 0.381                  1.8              1.8                   
 24. พัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2 (คพจ.2) 15.000               15.000                 176.827               1,178.8        1,178.8              
 25. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพ้ืนท่ีเกาะพะลวย 
      จ.สุราษฎร์ธานี (คลพ.)

-                    -                     -                     -             

รวมงบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 20,740.492         20,740.492           19,671.787          94.8           94.8                 
งบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ
 1. งบลงทุนท่ีขออนุมัติรายปี 7,772.755            7,772.755             8,332.279             107.2          107.2                
 2. งบลงทุนท่ีท าเป็นแผนระยะยาว 10,505.623          10,505.623           11,014.804           104.8          104.8                

รวมงบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ 18,278.378         18,278.378           19,347.083          105.8          105.8               
รวมท้ังส้ิน 39,018.870         39,018.870           39,018.870          100.0          100.0               

มกราคม - ธันวาคม 2563 
จ่ายจริง

  เป้าหมายเบิกจ่าย 
 ปี 2563


