
งบลงทุนประจ ำปี 2564
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ผลกำรเบิกจ่ำยสะสม 
ม.ค.- ก.ย. 64

27,513 
60.8%

คงเหลือ
17,758 
39.2%

ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค.- ก.ย. 64 คงเหลือ

ผลกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับเป้ำหมำยเบิกจ่ำยปี 2564

ผลกำรเบิกจ่ำยสะสม 
ม.ค. - ก.ย. 64

27,513 
97.0%

คงเหลือเบิกจ่ำยสะสม 
ม.ค. - ก.ย. 64

844
3.0%

ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - ก.ย. 64

คงเหลือเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - ก.ย. 64

ผลกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยรำยเดือนสะสม

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน 43,984.640 ลบ. (มติ ครม. 29 กันยำยน 2563)
ปรับเพิ่ม                                 1,286.000  ลบ. (สศช. เห็นชอบ 30 เมษำยน 2564)
รวมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน 45,270.640 ลบ. 

ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2564 หน่วย : ล้ำนบำท



แผนและผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนปี 2564 และ 2563 รำยไตรมำส

2

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
แผนกำรเบิกจ่ำย 6,902 7,647 13,808 16,914 4,452 7,651 12,257 14,659
ผลกำรเบิกจ่ำย 6,902 7,647 12,964 4,452 7,651 12,257 14,659
% 100.0% 100.0% 93.9% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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(ล้ำนบำท) ปี 2564 ปี 2563

สูง/ต่ ำกว่ำแผน - - (844) - - - - -

-

ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2564 หน่วย : ล้ำนบำท



%จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย กับเป้าหมาย

เบิกจ่าย วงเงิน % 12 เดือน

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 22,111.506      14,168.393        13,916.423        98.2 62.9              

งบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ 23,159.134      14,188.453        13,596.658        95.8 58.7              

    - รายปี 11,026.005        6,739.358         7,145.506         106.0 64.8             

    - ระยะยาว 12,030.539        7,377.755         6,354.640         86.1 52.8             

    - สัญญาเช่าท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก 102.590            71.340             96.512             135.3 94.1             

รวมท้ังส้ิน 45,270.640      28,356.846        27,513.081        97.0 60.8              

มกราคม - กันยายน  2564 

  เป้าหมาย จ่ายจริงปี 2564

กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน  ปี 2564
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ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2564 หน่วย : ล้ำนบำท



กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน  ปี 2564
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ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2564 หน่วย : ล้ำนบำท

%จ่ายจริงเทียบ
แผนงาน/งาน/โครงการ กับเป้าหมาย

วงเงิน % 12 เดือน
งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ
 1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะท่ี 8.1 200.000                  49.438                 41.231                 83.4       20.6                  
 2. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ าระบบ 115 เควี(วงจรท่ี 3)ไปยังเกาะสมุย 4.000                     4.000                 6.749                  168.7    168.7                
 3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 1 500.000                  269.200               173.646               64.5       34.7                  
 4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 2 300.000                  172.445               149.431               86.7       49.8                  
 5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 3 1,000.000                840.597               880.587               104.8      88.1                  
 6. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 4 422.034                  249.795               254.903               102.0      60.4                  
 7. เพ่ิมความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะท่ี 3 500.000                  330.899               259.327               78.4       51.9                  
 8. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนย์ส่ังการจ่ายไฟ 553.702                  379.698               312.830               82.4       56.5                  
 9. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 252.150                  242.150               253.132               104.5      100.4                
 10. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็กของ กฟภ. ท่ีประตูระบายน้ าและอ่างเก็บน้ า -                       -                    -                    -       -                  
       ของกรมชลประทาน
 11. ขยายเขตไฟฟ้าให้พ้ืนท่ีท ากินทางการเกษตร ระยะท่ี 2 224.782                  135.764               126.831               93.4       56.4                  
 12. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 58.000                    40.471                 88.761                 219.3      153.0                
       ระยะแรก (6 พ้ืนท่ี) (คพพ.1)
 13. พัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 1 (คพจ.1) 10,000.000              6,476.054             5,593.897             86.4       55.9                  
 14. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) 19.700                    18.407                 12.902                 70.1       65.5                  
       ท่ีอ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)
 15. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะท่ี 1 (คพญ.1) 1,620.000                1,173.516             1,153.341             98.3       71.2                  

เป้าหมายเบิกจ่าย 
ปี 2564  เป้าหมาย

มกราคม - กันยายน  2564 
จ่ายจริง



กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน  ปี 2564
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ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2564 หน่วย : ล้ำนบำท

%จ่ายจริงเทียบ
แผนงาน/งาน/โครงการ กับเป้าหมาย

วงเงิน % 12 เดือน
งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ
 16. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 (คพพ.2) 350.000                  275.112               564.261               205.1      161.2                
 17. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะท่ี 2 (คฟม.2) 750.000                  647.472               1,030.840             159.2      137.4                
 18. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ า115 เควี เพ่ือทดแทนและเพ่ิมความสามารถในการจ่ายไฟ
       ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)

-                       -                    0.007                  -       -                  

 19. ติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.) 180.575                  180.575             -                    -       -                  
 20. ขยายเขตติดต้ังระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.) 199.503                  18.933                 14.211                 75.1       7.1                   
 21. พัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2 (คพจ.2) 4,800.000                2,649.867             2,998.499             113.2      62.5                  
 22. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.) 160.060                  -                    -                    -       -                  
 23. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพ้ืนท่ี
       เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คลพ.)

17.000                    14.000                 1.037                  7.4       6.1                  

รวมงบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 22,111.506              14,168.393           13,916.423           98.2       62.9                 
งบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ
 1. งบลงทุนท่ีขออนุมัติรายปี 11,026.005              6,739.358             7,145.506             106.0      64.8                  
 2. งบลงทุนท่ีท าเป็นแผนระยะยาว 12,030.539              7,377.755             6,354.640             86.1       52.8                  
 3. สัญญาเช่าท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก 102.590                  71.340                 96.512                 135.3      94.1                  

รวมงบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ 23,159.134              14,188.453           13,596.658           95.8       58.7                 
รวมท้ังส้ิน 45,270.640              28,356.846           27,513.081           97.0       60.8                 

เป้าหมายเบิกจ่าย 
ปี 2564  เป้าหมาย

มกราคม - กันยายน  2564 
จ่ายจริง


