
งบลงทุนประจ ำปี 2564
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ผลกำรเบิกจ่ำยสะสม 
ม.ค.- ธ.ค. 64

43,626 
96.4%

คงเหลือ
1,645 
3.6%

ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค.- ธ.ค. 64 คงเหลือ

ผลกำรเบิกจ่ำย เทียบกับเป้ำหมำยเบิกจ่ำยปี 2564

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน 43,984.640 ลบ. (มติ ครม. 29 กันยำยน 2563)
ปรับเพิ่ม                                 1,286.000  ลบ. (สศช. เห็นชอบ 30 เมษำยน 2564)
รวมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน 45,270.640 ลบ. 

ข้อมูล ณ 31 ธันวำคม 2564 หน่วย : ล้ำนบำท



แผนและผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนปี 2564 และ 2563 รำยไตรมำส
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Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
แผนกำรเบิกจ่ำย 6,902 7,647 13,808 16,914 4,452 7,651 12,257 14,659
ผลกำรเบิกจ่ำย 6,902 7,647 12,964 16,113 4,452 7,651 12,257 14,659
% 100.0% 100.0% 93.9% 95.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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(ล้ำนบำท) ปี 2564 ปี 2563

สูง/ต่ ำกว่ำแผน - - (844) (801) - - - -
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กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน  ปี 2564
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ข้อมูล ณ 31 ธันวำคม 2564 หน่วย : ล้ำนบำท

%จา่ยจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย กับเป้าหมาย

เบิกจา่ย วงเงิน % 12 เดือน

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 22,111.506            23,564.746            106.6 106.6               

งบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ 23,159.134            20,061.059            86.6 86.6                 

    - รายปี 11,026.005            10,019.402            90.9 90.9                

    - ระยะยาว 12,030.539            9,917.988             82.4 82.4                

    - สัญญาเช่าท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก 102.590                123.669                120.5 120.5              

รวมท้ังส้ิน 45,270.640          43,625.805          96.4 96.4               

จา่ยจริงปี 2564

มกราคม - ธันวาคม  2564 

หมำยเหตุ 
- ปรับลดเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยตำมเกณฑ์วัดควำมสำมำรถในกำรบริหำรแผนลงทุน กรณีมีกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงต่ ำกว่ำงบประมำณ 

วงเงินรวม 2,006.352 ล้ำนบำท ท ำให้ % กำรเบิกจ่ำยเป็น 100.8% ของเป้ำหมำยเบิกจ่ำยทั้งปี



%จา่ยจริงเทียบ
แผนงาน/งาน/โครงการ กับเป้าหมาย

วงเงิน % 12 เดือน
งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ
 1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะท่ี 8.1 200.000               174.018               87.0       87.0                    
 2. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ าระบบ 115 เควี(วงจรท่ี 3)ไปยังเกาะสมุย 4.000                  6.749                  168.7      168.7                  
 3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 1 500.000               299.953               60.0       60.0                    
 4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 2 300.000               262.837               87.6       87.6                    
 5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 3 1,000.000             1,205.191             120.5      120.5                  
 6. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 4 422.034               422.125               100.0      100.0                  
 7. เพ่ิมความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะท่ี 3 500.000               350.102               70.0       70.0                    
 8. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนย์ส่ังการจา่ยไฟ 553.702               546.548               98.7       98.7                    
 9. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 252.150               253.231               100.4      100.4                  
 10. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็กของ กฟภ. ท่ีประตูระบายน้ าและอ่างเก็บน้ า -                     -                     -        -                     
     ของกรมชลประทาน
 11. ขยายเขตไฟฟ้าให้พ้ืนท่ีท ากินทางการเกษตร ระยะท่ี 2 224.782               146.316               65.1       65.1                    
 12. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจดัต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 58.000                 126.563               218.2      218.2                  
     ระยะแรก (6 พ้ืนท่ี) (คพพ.1)
 13. พัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 1 (คพจ.1) 10,000.000           8,576.594             85.8       85.8                    
 14. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) 19.700                 13.272                 67.4       67.4                    
     ท่ีอ าเภอแม่สะเรียง จงัหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)
 15. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะท่ี 1 (คพญ.1) 1,620.000             1,547.338             95.5       95.5                    

 เป้าหมาย
เบิกจา่ย

มกราคม - ธันวาคม  2564 
จา่ยจริง

กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน  ปี 2564
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%จา่ยจริงเทียบ
แผนงาน/งาน/โครงการ กับเป้าหมาย

วงเงิน % 12 เดือน
งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ
 16. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจดัต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 (คพพ.2) 350.000               765.816               218.8      218.8                  
 17. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะท่ี 2 (คฟม.2) 750.000               1,504.093             200.5      200.5                  
 18. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ า115 เควี เพ่ือทดแทนและเพ่ิมความสามารถในการจา่ยไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุ
ราษฎร์ธานี (คกท.)

-                     0.007                  -        -                     

 19. ติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.) 180.575               -                     -        -                     
 20. ขยายเขตติดต้ังระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.) 199.503               32.885                 16.5       16.5                    
 21. พัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2 (คพจ.2) 4,800.000             7,330.071             152.7      152.7                  
 22. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.) 160.060               -                     -        -                     
 23. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพ้ืนท่ีเกาะพะลวย 
จ.สุราษฎร์ธานี (คลพ.)

17.000                 1.037                  6.1         6.1                     

รวมงบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 22,111.506           23,564.746           106.6     106.6                  
งบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ
 1. งบลงทุนท่ีขออนุมัติรายปี 11,026.005           10,019.402           90.9       90.9                    
 2. งบลงทุนท่ีท าเป็นแผนระยะยาว 12,030.539           9,917.988             82.4       82.4                    
 3. สัญญาเช่าท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก 102.590               123.669               120.5      120.5                  

รวมงบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ 23,159.134           20,061.059           86.6       86.6                   
รวมท้ังส้ิน 45,270.640           43,625.805           96.4       96.4                   

 เป้าหมาย
เบิกจา่ย

มกราคม - ธันวาคม  2564 
จา่ยจริง

กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน  ปี 2564
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