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งบลงทุนประจ ำป ี2565

ผลกำรเบิกจ่ำย

สะสม ม.ค.- มิ.ย. 

65

คงเหลือรำย

ปี

29,782 

ผลกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับเป้ำหมำยเบิกจ่ำยปี 2565

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน 46,037.830 ลบ. *

ผลกำรเบิกจ่ำย

สะสม

ม.ค. – มิ.ย. 65

ผลกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยรำยเดือนสะสม

ข้อมูล ณ 30 มิถุนำยน 2565                                       หน่วย : ล้ำนบำท

* 1) มติ ครม. 21 กันยายน 2564 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจา่ยป ี2565 วงเงิน 149,380.064 ล้านบาท และ 46,037.830 ล้านบาท ตามล าดับ
2) การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ สศช.เห็นชอบ เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 ท าให้วงเงินงบประมาณเป็น 135,608.013 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 46,037.830 ล้านบาท
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แผนและผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนปี 2565 และ 2564 รำยไตรมำส

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

แผนกำรเบิกจ่ำย 6,872 9,384 12,236 17,546 6,902 7,647 13,808 16,914

ผลกำรเบิกจ่ำย 6,872 9,384 6,902 7,647 12,964 16,113

% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 93.9% 95.3%
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ข้อมูล ณ 30 มิถุนำยน 2565

- -

สูง/ต ่ำกว่ำแผน - - - - - - (844) (801)
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กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน ปี 2565
ข้อมูล ณ 30 มิถุนำยน 2565                                หน่วย : ล้ำนบำท

หมายเหตุ  

1) มติ ครม. 21 กันยายน 2564  เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2565 วงเงิน 149,380.064 ล้านบาท และ 46,037.830 ล้านบาท ตามล าดับ
2) การเปล่ียนแปลงวงเงินงบประมาณ สศช.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ท าให้วงเงินงบประมาณเป็น 135,608.013 ล้านบาท 

และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 46,037.830 ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

%จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย กับเป้าหมาย

เบิกจ่าย วงเงิน % 12 เดือน

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 20,316.516         7,047.190          8,130.260          115.4 40.0 

งบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ 25,721.314         9,208.743          8,125.702          88.2 31.6 

    - รายปี 12,253.162          4,537.949            4,042.759            89.1 33.0 
    - ระยะยาว 13,390.199          4,624.059            4,023.603            87.0 30.0 
    - สัญญาเช่าท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก 77.953                46.735                59.340                127.0 76.1 

รวมท้ังส้ิน 46,037.830         16,255.933         16,255.962         100.0 35.3                

จ่ายจริงปี 2565

มกราคม-มิถุนายน 2565 
  เป้าหมายเบิกจ่าย

ปี 2565



Copyright © 2020 Provincial Electricity Authority

กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน  ปี 2565
ข้อมูล ณ 30 มิถุนำยน 2565 หน่วย : ล้ำนบำท

%จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย กับเป้าหมาย
เบิกจ่าย วงเงิน % 12 เดือน

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ
 1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะท่ี 8.1 160.000              11.661                74.708                 640.7      46.7             
 2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 1 350.000              87.358                146.471               167.7      41.8             
 3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 2 380.000              71.278                67.654                 94.9       17.8             
 4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 3 800.000              368.578              735.294               199.5      91.9             
 5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 4 168.493              82.703                43.254                 52.3       25.7             
 6. โครงการเพ่ิมความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะท่ี 3 154.330              36.744                59.512                 162.0      38.6             
 7. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนย์ส่ังการจ่ายไฟ 551.741              171.212              123.906               72.4       22.5             
 8. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 15.000                1.500                 0.057                  3.8         0.4               
 9. ขยายเขตไฟฟ้าให้พ้ืนท่ีท ากินทางการเกษตร ระยะท่ี 2 0.100                 0.100                 0.073                  73.0       73.0             
 10. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 120.000              49.841                78.108                 156.7      65.1             
     ระยะแรก (6 พ้ืนท่ี) (คพพ.1)
 11. พัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 1 (คพจ.1) 6,000.000            1,894.373            2,223.108             117.4      37.1             
 12. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) 21.800                10.620                0.079                  0.7         0.4               
       ท่ีอ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)
 13. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะท่ี 1  (คพญ.1) 800.000              295.702              242.663               82.1       30.3             
 14. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 (คพพ.2) 300.000              150.742              100.934               67.0       33.6             

มกราคม-มิถุนายน 2565 
จ่ายจริงปี 2565

  เป้าหมายเบิกจ่าย 
ปี 2565
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กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน  ปี 2565
ข้อมูล ณ 30 มิถุนำยน 2565 หน่วย : ล้ำนบำท

%จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย กับเป้าหมาย
เบิกจ่าย วงเงิน % 12 เดือน

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ
 15. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะท่ี 2 (คฟม.2) 1,000.000            407.617              724.639               177.8      72.5             
 16. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ า115 เควี เพ่ือทดแทนและเพ่ิมความสามารถในการจ่ายไฟไปยัง
      เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)

-                    -                    -                     -        -              

 17. ติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.) 180.000              180.000              179.260               99.6       99.6             
 18. ขยายเขตติดต้ังระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.) 109.390              81.289                58.048                 71.4       53.1             
 19. พัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2 (คพจ.2) 8,974.442            2,963.383            3,272.461             110.4      36.5             
 20. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.) 171.220              160.040              -                     -        -              
 21. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพ้ืนท่ี
       เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คลพ.)

60.000                22.449                0.031                  0.1         0.1               

รวมงบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 20,316.516          7,047.190           8,130.260            115.4     40.0            
งบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ
 1. งบลงทุนท่ีขออนุมัติรายปี 12,253.162          4,537.949            4,042.759             89.1       33.0             
 2. งบลงทุนท่ีท าเป็นแผนระยะยาว 13,390.199          4,624.059            4,023.603             87.0       30.0             
 3. สัญญาเช่าท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก 77.953                46.735                59.340                 127.0      76.1             

รวมงบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ 25,721.314          9,208.743           8,125.702            88.2       31.6            
รวมท้ังส้ิน 46,037.830          16,255.933          16,255.962           100.0     35.3            

มกราคม-มิถุนายน 2565 
จ่ายจริงปี 2565

  เป้าหมายเบิกจ่าย 
ปี 2565


