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งบลงทุนประจ ำป ี2565

ผลกำรเบิกจ่ำยสะสม 

ม.ค.- ก.ย. 65

28,492 

61.9%

คงเหลือรำยปี

17,546 

38.1%

ผลกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับเป้ำหมำยเบิกจ่ำยปี 2565

ผลกำรเบิกจ่ำยสะสม

ม.ค. – ก.ย. 65

28,492

ผลกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยรำยเดือนสะสม

ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2565                                       หน่วย : ล้ำนบำท

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน 46,037.830 ลบ. *

* 1) มติ ครม. 21 กันยายน 2564 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจา่ยป ี2565 วงเงิน 149,380.064 ล้านบาท และ 46,037.830 ล้านบาท ตามล าดับ
2) การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ สศช.เห็นชอบ เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 ท าให้วงเงินงบประมาณเป็น 135,608.013 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 46,037.830 ล้านบาท
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แผนและผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนปี 2565 และ 2564 รำยไตรมำส

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

แผนกำรเบิกจ่ำย 6,872 9,384 12,236 17,546 6,902 7,647 13,808 16,914

ผลกำรเบิกจ่ำย 6,872 9,384 12,236 6,902 7,647 12,964 16,113

% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 93.9% 95.3%
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-

สูง/ต ่ำกว่ำแผน - - - - - - (844) (801)
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กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน ปี 2565
ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2565                                หน่วย : ล้ำนบำท

หมายเหตุ  

1) มติ ครม. 21 กันยายน 2564  เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2565 วงเงิน 149,380.064 ล้านบาท และ 46,037.830 ล้านบาท ตามล าดับ
2) การเปล่ียนแปลงวงเงินงบประมาณ สศช.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ท าให้วงเงินงบประมาณเป็น 135,608.013 ล้านบาท 

และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 46,037.830 ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

%จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย กับเป้าหมาย

เบิกจ่าย วงเงิน % 12 เดือน

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 20,316.516         12,741.870         14,953.514         117.4 73.6 

งบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ 25,721.314         15,750.036         13,538.425         86.0 52.6 

    - รายปี 12,253.162           7,545.374            7,167.063            95.0 58.5 
    - ระยะยาว 13,390.199           8,141.291            6,283.221            77.2 46.9 
    - สัญญาเช่าท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก 77.953                63.371                88.141                139.1 113.1 

รวมท้ังส้ิน 46,037.830         28,491.906         28,491.939         100.0 61.9              

  เป้าหมายเบิกจ่าย
ปี 2565

จ่ายจริงปี 2565

มกราคม-กันยายน 2565 
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%จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย กับเป้าหมาย
เบิกจ่าย วงเงิน % 12 เดือน

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ
 1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะท่ี 8.1 160.000                24.900                 105.395                423.3      65.9             
 2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 1 350.000                259.689                289.355                111.4      82.7             
 3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 2 380.000                136.860                223.795                163.5      58.9             
 4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 3 800.000                618.346                935.162                151.2      116.9           
 5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 4 168.493                91.578                 87.434                 95.5       51.9             
 6. โครงการเพ่ิมความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะท่ี 3 154.330                120.814                67.176                 55.6       43.5             
 7. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนย์ส่ังการจ่ายไฟ 551.741                186.248                515.342                276.7      93.4             
 8. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 15.000                 2.250                   0.058                   2.6         0.4               
 9. ขยายเขตไฟฟ้าให้พ้ืนท่ีท ากินทางการเกษตร ระยะท่ี 2 0.100                   0.100                   0.073                   73.0       73.0             
 10. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 120.000                86.277                 96.794                 112.2      80.7             
     ระยะแรก (6 พ้ืนท่ี) (คพพ.1)
 11. พัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 1 (คพจ.1) 6,000.000              3,468.189              3,459.398              99.7       57.7             
 12. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) 21.800                 18.400                 0.140                   0.8         0.6               
     ท่ีอ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)
 13. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะท่ี 1  (คพญ.1) 800.000                476.160                331.913                69.7       41.5             
 14. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 (คพพ.2) 300.000                207.176                147.393                71.1       49.1             

มกราคม-กันยายน 2565 
จ่ายจริงปี 2565

  เป้าหมายเบิกจ่าย 
ปี 2565

กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน  ปี 2565
ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2565 หน่วย : ล้ำนบำท
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กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน  ปี 2565
ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2565 หน่วย : ล้ำนบำท

%จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย กับเป้าหมาย
เบิกจ่าย วงเงิน % 12 เดือน

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ
 15. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะท่ี 2 (คฟม.2) 1,000.000            407.617              724.639               177.8      72.5             
 16. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ า115 เควี เพ่ือทดแทนและเพ่ิมความสามารถในการจ่ายไฟไปยัง
      เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)

-                    -                    -                     -        -              

 17. ติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.) 180.000              180.000              179.260               99.6       99.6             
 18. ขยายเขตติดต้ังระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.) 109.390              81.289                58.048                 71.4       53.1             
 19. พัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2 (คพจ.2) 8,974.442            2,963.383            3,272.461             110.4      36.5             
 20. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.) 171.220              160.040              -                     -        -              
 21. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพ้ืนท่ี
       เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คลพ.)

60.000                22.449                0.031                  0.1         0.1               

รวมงบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 20,316.516          7,047.190           8,130.260            115.4     40.0            
งบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ
 1. งบลงทุนท่ีขออนุมัติรายปี 12,253.162          4,537.949            4,042.759             89.1       33.0             
 2. งบลงทุนท่ีท าเป็นแผนระยะยาว 13,390.199          4,624.059            4,023.603             87.0       30.0             
 3. สัญญาเช่าท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก 77.953                46.735                59.340                 127.0      76.1             

รวมงบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ 25,721.314          9,208.743           8,125.702            88.2       31.6            
รวมท้ังส้ิน 46,037.830          16,255.933          16,255.962           100.0     35.3            

มกราคม-มิถุนายน 2565 
จ่ายจริงปี 2565

  เป้าหมายเบิกจ่าย 
ปี 2565


