
กองประเมินผลงบประมาณ

สถานะการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2566



งบลงทุนประจ าปี 2566

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน 42,726.599 ลบ.

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566                                หน่วย : ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2566

96.5 %
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เป้า 42,727 ล้านบาท 

จ่าย 41,231 ล้านบาท (96.5%)

คงเหลือ 1,496 ล้านบาท (3.5%)

ทั้งนี้ มีการจัดท าสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างที่ต า่กว่างบประมาณ (Cost Saving) วงเงิน 2,553.601 ล้านบาท 
ท าให้การเบิกจ่ายเป็น 102.6%

หมายเหต ุ
1)  มติ ครม. 20 กันยายน 2565 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบกิจ่ายป ี2566 วงเงิน 118,329.323 ล้านบาท และ 42,726.599 ล้านบาท ตามล าดับ
2) การเปล่ียนแปลงวงเงนิงบประมาณ สศช.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ท าให้วงเงนิงบประมาณเปน็ 124,411.786 ล้านบาท และเป้าหมายการเบกิจ่ายเปน็ 42,726.599 ล้านบาท



แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนป ี2566 และ 2565 รายไตรมาส

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

แผนการเบิกจ่าย 4,884 9,145 12,108 16,590 6,872 9,384 12,236 17,546

ผลการเบิกจ่าย 4,884 9,145 12,108 15,094 6,872 9,384 12,236 16,241
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การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2566

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566                                หน่วย : ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -
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%จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย กับเป้าหมาย

เบิกจ่าย วงเงิน % 12 เดือน

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 18,608.998         18,608.998               19,499.748                104.8 104.8 

งบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ 24,014.577         24,014.577               21,615.931                90.0 90.0 

    - รายปี 11,560.051           11,560.051                10,511.665                  90.9 90.9               

    - ระยะยาว 12,454.526           12,454.526                11,104.266                  89.2 89.2               

สัญญาเช่าท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก 103.024             103.024                   115.490                    112.1       112.1            

รวมท้ังส้ิน 42,726.599         42,726.599               41,231.169                96.5 96.5              

  เป้าหมายเบิกจ่าย
ปี 2566

จ่ายจริงปี 2566

มกราคม - ธันวาคม 2566 



%จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย กับเป้าหมาย
เบิกจ่าย วงเงิน % 12 เดือน

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ
 1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะท่ี 8.1 18.819                    18.819                 19.069                 101.3      101.3           
 2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 1 202.711                  202.711               180.001               88.8       88.8             
 3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 2 204.000                  204.000               185.099               90.7       90.7             
 4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 3 500.000                  500.000               452.487               90.5       90.5             
 5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 4 81.519                    81.519                 45.273                 55.5       55.5             
 6. โครงการเพ่ิมความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะท่ี 3 35.976                    35.976                 45.725                 127.1      127.1           
 7. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนย์ส่ังการจ่ายไฟ 672.857                  672.857               688.040               102.3      102.3           
 8. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 2.500                     2.500                  2.101                  84.0       84.0             
 9. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10.223                    10.223                 24.705                 241.7      241.7           
     ระยะแรก (6 พ้ืนท่ี) (คพพ.1)
 10. พัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 1 (คพจ.1) 2,400.000                2,400.000             3,020.965             125.9      125.9           
 11. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) 20.618                    20.618                 15.289                 74.2       74.2             
     ท่ีอ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)
 12. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะท่ี 1  (คพญ.1) 844.251                  844.251               1,392.782             165.0      165.0           
 13. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 (คพพ.2) 152.579                  152.579               192.353               126.1      126.1           
 14. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะท่ี 2 (คฟม.2) 1,000.000                1,000.000             736.577               73.7       73.7             

มกราคม - ธันวาคม 2566 
จ่ายจริงปี 2566

  เป้าหมายเบิกจ่าย
ปี 2566

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2566

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566                                หน่วย : ล้านบาท
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%จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย กับเป้าหมาย
เบิกจ่าย วงเงิน % 12 เดือน

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ
 15. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ า115 เควี เพ่ือทดแทนและเพ่ิมความสามารถในการจ่ายไฟไปยัง
     เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)

-                        -                     -                     -        -              

 16. ติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.) 139.416                  139.416               414.916               297.6      297.6           
 17. ขยายเขตติดต้ังระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.) 25.124                    25.124                 1.877                  7.5         7.5               
 18. พัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2 (คพจ.2) 10,795.576              10,795.576           11,942.015           110.6      110.6           
 19. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.) 1,414.980                1,414.980             51.879                 3.7         3.7               
 20. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพ้ืนท่ี
     เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คลพ.)

87.849                    87.849                 88.595                 100.8      100.8           

รวมงบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 18,608.998              18,608.998           19,499.748           104.8     104.8           
งบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ
 1. งบลงทุนท่ีขออนุมัติรายปี 11,560.051              11,560.051           10,511.665           90.9       90.9             
 2. งบลงทุนท่ีท าเป็นแผนระยะยาว 12,454.526              12,454.526           11,104.266           89.2       89.2             

รวมงบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ 24,014.577              24,014.577           21,615.931           90.0       90.0            
สัญญาเช่าท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก
งานเช่าท่ีดิน - อาคาร 79.000                    79.000                 115.490               146.2      146.2           
งานเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ 24.024                    24.024                 -                     -        -              

รวมสัญญาเช่าท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก 103.024                  103.024               115.490               112.1     112.1           
รวมท้ังส้ิน 42,726.599              42,726.599           41,231.169           96.5       96.5            

มกราคม - ธันวาคม 2566 
จ่ายจริงปี 2566

  เป้าหมายเบิกจ่าย
ปี 2566

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2566

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566                                หน่วย : ล้านบาท
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