
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวง/หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

					  รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
					  รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม๒๕๖๕)




[image: ]
							ลงชื่อ นายมนูญ  ใจซื่อ ผู้รายงาน
				ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
							เบอร์โทร ๐๒-๕๙๐-๙๖๖๕
   วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕




	

เอกสารหมายเลข ๑

	แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รอบที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
จำนวนรวม  ๑ หน่วยงาน

	ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


	ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
[bookmark: _Hlk93927991]๑.ชื่อโครงการ  การจัดซื้ออลูมิเนียมอินกอท จำนวน ๔,๔๕๐ เมตริกตัน MT 
๒.งบประมาณ ๓๒๒,๕๘๐,๕๐๐.- บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง  โดยวิธีคัดเลือก  ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน 
               เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตามแบบ) 
               ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 2                          ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................

	ที่
	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
	ผลการดำเนินการ
มาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

	๑


	ขออนุมัติราคากลาง
กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
	๑ X ๔ = ๔
(สูง)

	อนุมัติราคากลาง รผก.(สอ) ลว. 13 ม.ค. 2565  ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางจัดซื้ออลูมิเนียมอินกอท อนุมัติ ผวก.ลว. 11 มี.ค. 2563 


	
	



	
	

	
	



	
	

	
	



	
	

	
	



	
	






เอกสารหมายเลข ๑

	แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รอบที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
จำนวนรวม  ๑ หน่วยงาน

	ชื่อหน่วยงาน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


	ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
[bookmark: _Hlk93928048]๑.ชื่อโครงการ  การจัดซื้ออลูมิเนียมอินกอท จำนวน ๔,๐๐๐ เมตริกตัน (MT) 
๒.งบประมาณ ๒๘๙,๙๖๐,๐๐๐.- บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง  โดยวิธีคัดเลือก  ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน
               เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตามแบบ) 
               ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 2                          ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................

	ที่
	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
	ผลการดำเนินการ
มาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

	๑


	ขออนุมัติราคากลาง
กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
	๑ X ๔ = ๔
(สูง)

	1) อนุมัติราคากลาง รผก.(สอ) ลว. 9 ก.พ. 2565  ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางจัดซื้ออลูมิเนียมอินกอท อนุมัติ ผวก.ลว. 11 มีนาคม 2563 
2) อนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณราคาที่เหมาะสมประกอบการพิจารณา จัดซื้ออลูมิเนียมอินกอท ผวก.ลว. 1 เม.ย. 2564


	
	



	
	

	
	



	
	

	
	



	
	

	
	



	
	






เอกสารหมายเลข 1


	แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต 
จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน

	ชื่อหน่วยงาน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
[bookmark: _Hlk93927820]๑.ชื่อโครงการ งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ภายในค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒.งบประมาณ  ๔๗,๐๕๓,๒๕๐.- บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก  ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จภายในวันที่ 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (ไม่รวมส่งมอบ As-Built Drawing และ Instruction Manual) 
              เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตามแบบ) 
              ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 2                          ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................

	ที่
	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
	ผลการดำเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

	1
	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) /
1) การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือกำกวม ไม่สมบูรณ์
2) การเขียนคุณสมบัติเฉพาะกำหนดให้ใช้สินค้าบางยี่ห้อโดยไม่ได้ระบุว่า "หรือเทียบเท่า"
	
2 x 5 = 10
(สูงมาก)

2 x 5 = 10
(สูงมาก)
	1) ดำเนินการจัดทำเอกสารจ้างเลขที่ PEA(DSD)-14/2021 ซึ่งมีขอบเขตงาน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและประโยชน์ ความคุ้มค่า ที่ได้จากการดำเนินโครงการ โดยกำหนดคุณสมบัติตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ได้ระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะเจาะจง
2) ดำเนินการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
3) ดำเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น พร้อมลงนามรับรอง
4) ผู้บริหาร ติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติของทีมบริหารโครงการเป็นประจำ

	2
	การยื่นเอกสารเสนอราคา / 
1) การยื่นเอกสารเสนอราคาเปนส่วนที่อ่อนไหว
ซึ่งอาจมีการรับเอกสารเสนอราคาที่ยื่นเกินกว่า   เวลาที่กำหนด
	
1 x 4 = 4
(สูง)
	1) กำหนดให้หัวหน้าแผนกด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ตรวจทาน พร้อมลงนามรับรอง นอกจากผู้มีหน้าที่รับเอกสารเสนอราคา เพื่อควบคุมไม่ให้มีการรับเอกสารเสนอราคาเกินกว่าเวลาที่กำหนด

	3
	การพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและผลพิจารณาการจัดจ้าง /
1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านพิจารณา ให้ได้รับเลือกเป็นผู้ผ่านพิจารณา
2) คณะกรรมการใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนในการยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
	
2 x 5 = 10
(สูงมาก)
2 x 4 = 8
(สูง)
	1) กำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและความโปรงใส ในการพิจารณาผลการจัดจ้าง ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. 2564 และตามอนุมัติ ผชก.(ธต) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
2) ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นข้อเสนอตาม Check list และรายงานตอผู้บริหาร
3) ดำเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น พร้อมลงนามรับรอง
4) ไม่มีการยื่นอุทธรณ ในโครงการดังกล่าว


	4
	การบริหารสัญญา /
1) ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง
2) มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรืองานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา
	
2 x 5 = 10
(สูงมาก)
2 x 5 = 10
(สูงมาก)


	1) ดำเนินการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแนวทางในการบริหารสัญญาและควบคุมงาน ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. 2564 
2) จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน โดยแนบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ได้แก่ การควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญา จางแตละงวด ภาพถายระบุ วัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนของการกอสราง เป็นต้น
3) ผู้บริหาร ติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติของทีมบริหารโครงการเป็นประจำ


	5
	การตรวจรับงานจ้าง /
1) การตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง
2) เรียกรับ/ยอมรับ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง


	
2 x 5 = 10
(สูงมาก)
2 x 5 = 10
(สูงมาก)


	1) กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการตรวจรับงาน ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. 2564 
2) มีหนังสือลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 แจ้งช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ทีมงานบริหารโครงการ เพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขวัญ การรับเลี้ยงหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ และแจ้งคู่สัญญากรณีให้ก็เป็นความผิดด้วย 







เอกสารหมายเลข ๑

	แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รอบที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
จำนวนรวม  ๑ หน่วยงาน

	ชื่อหน่วยงาน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
[bookmark: _Hlk93927890]๑.ชื่อโครงการ งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร, ระบบ Intertrip, ระบบ Direct Transfer Trip และระบบ Teleprotection เพื่อเชื่อมโยงสถานีไฟฟ้าบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร กับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๒.งบประมาณ ๘,๔๕๐,๐๐๐.- บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง  โดยวิธีคัดเลือก  ระยะเวลาดำเนินการ ส่งมอบพร้อมติดตั้งแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งให้เข้าดำเนินการติดตั้ง (ไม่รวมถึงการส่งมอบแบบ As-Built Drawing, Instruction Manual, รายงานการทดสอบระบบสื่อสาร, รายงานการทดสอบระบบ Intertrip, รายงานการทดสอบระบบ Direct Transfer Trip, รายงานการทดสอบอุปกรณ์รีเลย์และการฝึกอบรม) ….…
              เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตามแบบ) 
              ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 2                          ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................

	ที่
	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
	ผลการดำเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

	1
	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) /
1) การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือกำกวม ไม่สมบูรณ์
2) การเขียนคุณสมบัติเฉพาะกำหนดให้ใช้สินค้าบางยี่ห้อโดยไม่ได้ระบุว่า "หรือเทียบเท่า"
	
1 x 5 = 5
(สูง)

1 x 5 = 5
(สูง)
	1) ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อเลขที่ PEA(TSD)-62/2021 ซึ่งมีขอบเขตงาน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและประโยชน์ ความคุ้มค่า ที่ได้จากการดำเนินโครงการ โดยกำหนดคุณสมบัติตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ได้ระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะเจาะจง
2) ดำเนินการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564
3) ดำเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น พร้อมลงนามรับรอง
4) ผู้บริหาร ติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติของทีมบริหารโครงการเป็นประจำ

	2
	การยื่นเอกสารเสนอราคา / 
1) การยื่นเอกสารเสนอราคาเปนส่วนที่อ่อนไหว
ซึ่งอาจมีการรับเอกสารเสนอราคาที่ยื่นเกินกว่าเวลาที่กำหนด
	
1 x 4 = 4
(สูง)
	1) กำหนดให้หัวหน้าแผนกด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ตรวจทาน พร้อมลงนามรับรอง นอกจากผู้มีหน้าที่รับเอกสารเสนอราคา เพื่อควบคุมไม่ให้มีการรับเอกสารเสนอราคาเกินกว่าเวลาที่กำหนด

	3
	การพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและผลพิจารณาการจัดซื้อ /
1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านพิจารณา ให้ได้รับเลือกเป็นผู้ผ่านพิจารณา
2) คณะกรรมการใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนในการยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

	

1 x 5 = 5
(สูง)
1 x 4 = 4
(สูง)
	1) กำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและความโปรงใส ในการพิจารณาผลการจัดซื้อ ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. 2564 และตามอนุมัติ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิศวกรรม ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
2) ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นข้อเสนอตาม Check list และรายงานตอผู้บริหาร
3) ดำเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น พร้อมลงนามรับรอง
4) ไม่มีการยื่นอุทธรณ ในโครงการดังกล่าว

	4
	การบริหารสัญญา /
1) ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขาย
2) มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรืองานติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา
	
2 x 5 = 10
(สูงมาก)
1 x 5 = 5
(สูง)

	1) ผู้ขายอยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
2) ผู้บริหาร ติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติของทีมบริหารโครงการเป็นประจำ โดยใช้แนวทางในการบริหารสัญญาและควบคุมงาน ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. 2564

	5
	การตรวจรับงานซื้อ /
1) การตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขาย
2) เรียกรับ/ยอมรับ ผลประโยชน์จากผู้ขาย


	
2 x 5 = 10
(สูงมาก)
2 x 5 = 10
(สูงมาก)


	1) ผู้ขายยังไม่ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ จึงยังไม่มีการตรวจรับงาน แต่มีการกำหนดมาตรฐานและใช้แนวทางในการตรวจรับงาน ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. 2564 
[bookmark: _GoBack]2) มีหนังสือลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ทีมงานบริหารโครงการ เพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขวัญ การรับเลี้ยงหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ และแจ้งคู่สัญญากรณีให้ก็เป็นความผิดด้วย










เอกสารหมายเลข ๑

	แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รอบที่ 2 ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต 
จำนวนรวม  ๑ หน่วยงาน

	ชื่อหน่วยงาน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
[bookmark: _Hlk93927944]๑.ชื่อโครงการ  งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Outdoor AIS ระบบ ๑๑๕-๒๒ เควี, สายส่งระบบ ๑๑๕ เควี, ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี และวงจรสำรองฉุกเฉินระบบ ๒๒ เควี ให้บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
จ.สมุทรสาคร 
๒.งบประมาณ  ๖๑,๒๗๙,๕๐๐.- บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง  โดยวิธีคัดเลือก  ระยะเวลาดำเนินการ  ก่อสร้างพร้อมทดสอบ AC Withstand แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ไม่รวมถึงการฝึกอบรม, ส่งมอบ As-Built Drawing, Instruction Manual และ Test Report) 
              เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel  (ตามแบบ) 
              ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 2                          ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................

	ที่
	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
	ผลการดำเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

	1
	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) /
1) การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือกำกวม ไม่สมบูรณ์
2) การเขียนคุณสมบัติเฉพาะกำหนดให้ใช้สินค้าบางยี่ห้อโดยไม่ได้ระบุว่า "หรือเทียบเท่า"
	
2 x 5 = 10
(สูงมาก)

2 x 5 = 10
(สูงมาก)
	1) ดำเนินการจัดทำเอกสารจ้างเลขที่ PEA(TSD)-6/2022 ซึ่งมีขอบเขตงาน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและประโยชน์ ความคุ้มค่า ที่ได้จากการดำเนินโครงการ โดยกำหนดคุณสมบัติตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ได้ระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะเจาะจง
2) ดำเนินการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
3) ดำเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น พร้อมลงนามรับรอง
4) ผู้บริหาร ติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติของทีมบริหารโครงการเป็นประจำ


	2
	การยื่นเอกสารเสนอราคา / 
1) การยื่นเอกสารเสนอราคาเปนส่วนที่อ่อนไหว
ซึ่งอาจมีการรับเอกสารเสนอราคาที่ยื่นเกินกว่าเวลาที่กำหนด
	
1 x 4 = 4
(สูง)
	1) กำหนดให้หัวหน้าแผนกด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ตรวจทาน พร้อมลงนามรับรอง นอกจากผู้มีหน้าที่รับเอกสารเสนอราคา เพื่อควบคุมไม่ให้มีการรับเอกสารเสนอราคาเกินกว่าเวลาที่กำหนด


	3
	การพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาและผลพิจารณาการจัดจ้าง /
1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านพิจารณา ให้ได้รับเลือกเป็นผู้ผ่านพิจารณา
2) คณะกรรมการใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนในการยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

	
2 x 5 = 10
(สูงมาก)
2 x 4 = 8
(สูง)
	1) กำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและความโปรงใส ในการพิจารณาผลการจัดจ้าง ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. 2564 และตามอนุมัติ รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565
2) ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตาม Check list และรายงานตอผู้บริหาร
3) ดำเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น พร้อมลงนามรับรอง
4) ไม่มีการยื่นอุทธรณ ในโครงการดังกล่าว


	4
	การบริหารสัญญา /
1) ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง
2) มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรืองานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา
	
2 x 5 = 10
(สูงมาก)
1 x 5 = 5
(สูง)

	1) ดำเนินการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแนวทางในการบริหารสัญญาและควบคุมงาน ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. 2564 
2) ผู้รับจ้าง เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จึงยังไม่มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน 
3) ผู้บริหาร ติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติของทีมบริหารโครงการเป็นประจำ

	5
	การตรวจรับงานจ้าง /
1) การตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง
2) เรียกรับ/ยอมรับ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง


	
2 x 5 = 10
(สูงมาก)
2 x 5 = 10
(สูงมาก)


	1) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ (เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จึงยังไม่มีการตรวจรับงาน) โดยมีกำหนดมาตรฐานและแนวทางในการตรวจรับงาน ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยธุรกิจเสริมของฝ่ายบริการวิศวกรรม พ.ศ. 2564
2) มีหนังสือลงวันที่ 26 เมษายน 2565 
แจ้งช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ทีมงานบริหารโครงการ 
เพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขวัญ การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ และแจ้งคู่สัญญากรณีให้ก็เป็นความผิดด้วย 
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เอกสารแนบ
รายละเอียด 5 โครงการ
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