



ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เรื่อง การแจ้งเลื่อนกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD)  
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน  
สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๘

ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑๒) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาขยายระยะเวลาจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๘ (โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ) พร้อมบทกำหนดโทษปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) ลดลงไม่เกินร้อยละ ๕ จาก ๕.๖๖ บาทต่อหน่วย และหักระยะเวลาการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามข้อเท็จจริงแห่งเหตุอุทธรณ์ ทั้งนี้อายุสัญญายังคงสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เช่นเดียวกับโครงการอื่น

ต่อมาคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓๙) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ขยายกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ ๑ ให้กับโครงการของผู้ผ่านการอุทธรณ์ จำนวน ๘ โครงการ รวมกำลังการผลิตติดตั้ง ๓๓.๙๕ เมกะวัตต์ จากเดิมกำหนดวัน SCOD ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ อายุสัญญา ยังคงสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เช่นเดียวกับโครงการอื่น โดยให้ปรับลดค่าไฟฟ้า FIT ลดลงร้อยละ ๕ จาก ๕.๖๖ บาทต่อหน่วย เหลือ ๕.๓๗๗ บาทต่อหน่วย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงขอประกาศให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๘ สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งถูกยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว กลับมามีผลอีกครั้งตามมติ กบง. ดังกล่าว หากไม่สามารถ COD ได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ให้ถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดลง และหาก กบง. พิจารณาการอุทธรณ์ เพิ่มเติมให้ผู้ผ่านการอุทธรณ์ปฏิบัติตามมติของ กบง. ต่อไป

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)  
ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค