
งบลงทุนประจ ำปี 2564
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หน่วย : ล้ำนบำท
ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2564

ผลกำรเบิกจ่ำยสะสม 
ม.ค.- มี.ค. 64

6,902 
15.7%

คงเหลือ
37,083 
84.3%

ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค.- มี.ค. 64 คงเหลือ

ผลกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับเป้ำหมำยเบิกจ่ำยปี 2564

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน   43,984.640 ลบ. (มติ ครม. 29 กันยำยน 2563)

ผลกำรเบิกจ่ำยสะสม 
ม.ค. - มี.ค. 64

6,902 
100.0%

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย
สะสม ม.ค. - มี.ค. 64

6,902

ผลการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - มี.ค. 64

เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม ม.ค. - มี.ค. 64

ผลกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยรำยเดือนสะสม



แผนและผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนปี 2564 และ 2563 รำยไตรมำส
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Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
แผนกำรเบิกจ่ำย 6,902 8,973 11,319 16,791 4,452 7,651 12,257 14,659
ผลกำรเบิกจ่ำย 6,902 4,452 7,651 12,257 14,659
% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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(ล้ำนบำท) ปี 2564 ปี 2563

สูง/ต  ำกว่ำแผน - - - - - - - -

หน่วย : ล้ำนบำท
ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2564

- - -



กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน  ปี 2564
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ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2564

%จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย กับเป้าหมาย
เบิกจ่าย วงเงิน % 12 เดือน

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 21,691.597           3,305.907          3,724.466          112.7 17.2            
งบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ 22,293.043           3,595.836          3,177.296          88.4 14.3            
    - รายปี 10,718.059             1,579.974            1,907.397           120.7 17.8             

    - ระยะยาว 11,493.235             1,995.423            1,234.617           61.9 10.7             

    - สัญญาเช่าท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก 81.749                   20.439                35.282               172.6 43.2             

รวมท้ังส้ิน 43,984.640           6,901.743          6,901.762          100.0 15.7            

มกราคม - มีนาคม 2564
เป้าหมายเบิกจ่าย 

ปี 2564
จ่ายจริงปี 2564

หน่วย : ล้ำนบำท



กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน  ปี 2564
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ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2564

%จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ กับเป้าหมาย
วงเงิน % 12 เดือน

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ
 1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะท่ี 8.1 182.000       56.161         1.351           2.4         0.7              
 2. ก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ าระบบ 115 เควี (วงจรท่ี 3) ไปยังเกาะสมุย -              -              -              -        -              
 3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 1 500.000       48.217         57.704         119.7     11.5            
 4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 2 300.000       23.000         30.216         131.4     10.1            
 5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 3 1,000.000     199.735       261.897       131.1     26.2            
 6. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 4 419.000       11.031         4.161           37.7       1.0              
 7. เพ่ิมความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะท่ี 3 500.000       126.725       65.350         51.6       13.1            
 8. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนย์ส่ังการจ่ายไฟ 464.662       98.467         70.534         71.6       15.2            
 9. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 75.000         -              8.014           -        10.7            
 10. พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็กของ กฟภ. ท่ีประตูระบายน้ าและอ่างเก็บน้ า 90.772         0.020           -              -        -              
     ของกรมชลประทาน
 11. ขยายเขตไฟฟ้าให้พ้ืนท่ีท ากินทางการเกษตร ระยะท่ี 2 296.063       51.051         58.545         114.7     19.8            
 12. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 58.000         20.250         46.014         227.2     79.3            
     ระยะแรก (6 พ้ืนท่ี) (คพพ.1)
 13. พัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 1 (คพจ.1) 12,500.000   2,130.000     1,674.169     78.6       13.4            
 14. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) -              -              -              -        -              
     ท่ีอ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)

จ่ายจริง
 เป้าหมาย

เป้าหมาย
เบิกจ่าย 
ปี 2564

มกราคม - มีนาคม 2564

หน่วย : ล้ำนบำท
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ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2564

%จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ กับเป้าหมาย
วงเงิน % 12 เดือน

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ
 15. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะท่ี 1 (คพญ.1) 1,567.000     397.498       439.084       110.5     28.0            
 16. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 (คพพ.2) 350.000       68.500         183.740       268.2     52.5            
 17. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะท่ี 2 (คฟม.2) 750.000       71.252         404.126       567.2     53.9            
 18. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ า115 เควี เพ่ือทดแทนและเพ่ิมความสามารถในการจ่ายไฟ
     ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)

1,319.000     -              -              -        -              

 19. ติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.) 124.110       -              -              -        -              
 20. ขยายเขตติดต้ังระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.) 195.990       -              0.149           -        0.1              
 21. พัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2 (คพจ.2) 1,000.000     4.000           419.412       10,485.3 41.9            
 22. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.) -              -              -              -        -              
 23. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพ้ืนท่ี
     เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คลพ.)

-              -              -              -        -              

รวมงบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 21,691.597   3,305.907     3,724.466     112.7     17.2            
งบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ

 1. งบลงทุนท่ีขออนุมัติรายปี 10,718.059   1,579.974     1,907.397     120.7     17.3            

 2. งบลงทุนท่ีท าเป็นแผนระยะยาว 11,493.235   1,995.423     1,234.617     61.9       10.7            

 3. สัญญาเช่าท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก 81.749         20.439         35.282         172.6     

รวมงบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ 22,293.043   3,595.836     3,177.296     88.4       14.3            
รวมท้ังส้ิน 43,984.640   6,901.743     6,901.762     100.0     15.7            

จ่ายจริง
 เป้าหมาย

เป้าหมาย
เบิกจ่าย 
ปี 2564

มกราคม - มีนาคม 2564

หน่วย : ล้ำนบำท


