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งบลงทุนประจ ำป ี2565

ผลกำรเบิกจ่ำยสะสม 

ม.ค.- ธ.ค. 65

44,733 

97.2%

คงเหลือรำยปี

1,305 

2.8%

ผลกำรเบิกจ่ำยเทียบกับเป้ำหมำยเบิกจ่ำยปี 2565

ข้อมูล ณ 31 ธันวำคม 2565                                       หน่วย : ล้ำนบำท

ทั้งนี้เมื่อปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามเกณฑ์วดัฯ กรณีมีการจัดซ้ือจัดจ้างที่ต า่กว่างบประมาณ 
(Cost Saving) ท าให้ % การเบิกจ่ายเป็น 100.9% ของเป้าหมายเบิกจ่ายทั้งปี

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน 46,037.830 ลบ. *

* 1) มติ ครม. 21 กันยายน 2564 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจา่ยป ี2565 วงเงิน 149,380.064 ล้านบาท และ 46,037.830 ล้านบาท ตามล าดับ
2) การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ สศช.เห็นชอบ เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 ท าให้วงเงินงบประมาณเป็น 135,608.013 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็น 46,037.830 ล้านบาท

97.2%



Copyright © 2020 Provincial Electricity Authority

แผนและผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนปี 2565 และ 2564 รำยไตรมำส

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

แผนกำรเบิกจ่ำย 6,872 9,384 12,236 17,546 6,902 7,647 13,808 16,914

ผลกำรเบิกจ่ำย 6,872 9,384 12,236 16,241 6,902 7,647 12,964 16,113

% 100.0% 100.0% 100.0% 92.6% 100.0% 100.0% 93.9% 95.3%
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ข้อมูล ณ 31 ธันวำคม 2565

สูง/ต ่ำกว่ำแผน - - - (1,305) - - (844) (801)
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กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน ปี 2565
ข้อมูล ณ 31 ธันวำคม 2565                                หน่วย : ล้ำนบำท

หมายเหตุ : ปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน กรณีมีการจัดซื้อ/จัดจ้างต ่ากว่างบประมาณ วงเงินรวม 1,700.950 ล้านบาท 
ท่าให้ % การเบิกจ่ายเป็น 100.9% ของเป้าหมายเบิกจ่ายท้ังปี

ปัญหาอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

%จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ กับเป้าหมาย

วงเงิน 12 เดือน

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 20,316.516        24,000.605              118.1 

งบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ 25,721.314        20,731.785              80.6 

    - รายปี 12,253.162          10,827.877                88.4 
    - ระยะยาว 13,390.199          9,792.037                  73.1 
    - สัญญาเช่าท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก 77.953               111.871                    143.5 

รวมท้ังส้ิน 46,037.830        44,732.390              97.2              

จ่ายจริงปี 2565

มกราคม-ธันวาคม 2565 
  เป้าหมายเบิกจ่าย

ปี 2565
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%จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ กับเป้าหมาย
วงเงิน 12 เดือน

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ
 1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะท่ี 8.1 160.000              140.466                   87.8             
 2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 1 350.000              512.324                   146.4           
 3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 2 380.000              347.500                   91.4             
 4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 3 800.000              1,067.961                 133.5           
 5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 4 168.493              123.155                   73.1             
 6. โครงการเพ่ิมความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะท่ี 3 154.330              132.523                   85.9             
 7. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนย์ส่ังการจ่ายไฟ 551.741              656.882                   119.1           
 8. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 15.000                0.059                      0.4               
 9. ขยายเขตไฟฟ้าให้พ้ืนท่ีท ากินทางการเกษตร ระยะท่ี 2 0.100                 0.072                      72.0             
 10. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 120.000              163.482                   136.2           
      ระยะแรก (6 พ้ืนท่ี) (คพพ.1)
 11. พัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 1 (คพจ.1) 6,000.000            5,812.441                 96.9             
 12. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) 21.800                0.140                      0.6               
      ท่ีอ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)
 13. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะท่ี 1  (คพญ.1) 800.000              721.934                   90.2             
 14. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 (คพพ.2) 300.000              276.627                   92.2             

มกราคม-ธันวาคม 2565 

จ่ายจริงปี 2565
  เป้าหมายเบิกจ่าย 

ปี 2565

กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน  ปี 2565
ข้อมูล ณ 31 ธันวำคม 2565                                หน่วย : ล้ำนบำท
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%จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ กับเป้าหมาย
วงเงิน 12 เดือน

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ
 15. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะท่ี 2 (คฟม.2) 1,000.000            1,306.686                 130.7           
 16. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ า115 เควี เพ่ือทดแทนและเพ่ิมความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย 
      จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)

-                    -                         -              

 17. ติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.) 180.000              179.260                   99.6             
 18. ขยายเขตติดต้ังระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.) 109.390              110.552                   101.1           
 19. พัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2 (คพจ.2) 8,974.442            12,251.233               136.5           
 20. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.) 171.220              166.932                   97.5             
 21. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพ้ืนท่ีเกาะพะลวย 
       จ.สุราษฎร์ธานี (คลพ.)

60.000                30.376                     50.6             

รวมงบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 20,316.516          24,000.605              118.1           
งบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ
 1. งบลงทุนท่ีขออนุมัติรายปี 12,253.162          10,827.877               88.4             
 2. งบลงทุนท่ีท าเป็นแผนระยะยาว 13,390.199          9,792.037                 73.1             
 3. สัญญาเช่าท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก 77.953                111.871                   143.5           

รวมงบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ 25,721.314          20,731.785              80.6            
รวมท้ังส้ิน 46,037.830          44,732.390              97.2            

มกราคม-ธันวาคม 2565 

จ่ายจริงปี 2565
  เป้าหมายเบิกจ่าย 

ปี 2565

กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน  ปี 2565
ข้อมูล ณ 31 ธันวำคม 2565                                หน่วย : ล้ำนบำท


