
งบลงทุนประจ ำปี 2566

ผลกำรเบิกจ่ำยสะสม 

ม.ค.- มี.ค. 66

4,884 

100.0%

ผลกำรเบิกจ่ำยเทียบกับ เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยรำยเดือนสะสม

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน 42,726.599 ลบ. (มติ ครม. 20 กันยำยน 2565)

ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2566                                หน่วย : ล้ำนบำท

ผลกำรเบิกจ่ำยสะสม 

ม.ค.- มี.ค. 66

4,884 

11.4%

คงเหลือรำยปี

37,843 

88.6%

ผลกำรเบิกจ่ำยเทียบกับ เป้ำหมำยเบิกจ่ำยปี 2566



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

แผนกำรเบิกจ่ำย 4,884 9,431 9,862 18,550 6,872 9,384 12,236 17,546

ผลกำรเบิกจ่ำย 4,884 6,872 9,384 12,236 16,241
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ล้ำนบำท ปี 2566 ปี 2565

ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2566

สูง/(ต ่ำ)กว่ำแผน - - - - - - - (1,305)

แผนและผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนปี 2566 และ 2565 รำยไตรมำส



กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน ปี 2566

ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2566                                หน่วย : ล้ำนบำท

ปัญหาอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

ความก้าวหน้า

แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย การด าเนินการ

เบิกจา่ย วงเงิน % (ร้อยละความส าเร็จ)

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 19,381.196         2,150.877           2,157.197           100.3 11.1 

งบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ 23,236.968         2,699.114           2,692.492           99.8 11.6 

    - รายปี 8,640.064            1,542.420            1,356.796            88.0 15.7               

    - ระยะยาว 14,596.904           1,156.694            1,335.696            115.5 9.2                 

สัญญาเช่าท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก 108.435             33.419               33.722               100.9       31.1              

รวมท้ังส้ิน 42,726.599         4,883.410           4,883.411           100.0 11.4              

มกราคม - มีนาคม 2566 (เทียบกับเป้า ครม.)

จา่ยจริงปี 2566

  เป้าหมายเบิกจา่ย
ปี 2566 

(มติ ครม.)



กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน ปี 2566

ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2566                                หน่วย : ล้ำนบำท

ความก้าวหน้า
แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย การด าเนินการ

เบิกจา่ย วงเงิน % (ร้อยละความส าเร็จ)

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ
 1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะท่ี 8.1 -                      -                     -                     -        -              
 2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 1 355.511                62.792                 2.364                  3.8         0.7               
 3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 2 314.019                12.000                 1.004                  8.4         0.3               
 4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 3 700.000                94.463                 41.663                 44.1       6.0               
 5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 4 241.294                18.179                 1.411                  7.8         0.6               
 6. โครงการเพ่ิมความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะท่ี 3 -                      -                     -                     -        -              
 7. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนย์ส่ังการจา่ยไฟ 577.169                149.949               13.612                 9.1         2.4               
 8. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา จ.ชลบุรี -                      -                     -                     -        -              
 9. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจดัต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 55.000                  43.949                 2.323                  5.3         4.2               
    ระยะแรก (6 พ้ืนท่ี) (คพพ.1)
 10. พัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 1 (คพจ.1) 2,400.000              200.000               477.359               238.7      19.9             
 11. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) -                      -                     -                     -        -              
      ท่ีอ าเภอแม่สะเรียง จงัหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)
 12. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะท่ี 1  (คพญ.1) 1,190.000              152.425               19.381                 12.7       1.6               
 13. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจดัต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 (คพพ.2) 119.600                14.000                 31.444                 224.6      26.3             
 14. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะท่ี 2 (คฟม.2) 1,000.000              142.053               163.670               115.2      16.4             

มกราคม - มีนาคม 2566 (เทียบกับเป้า ครม.)
จา่ยจริงปี 2566

  เป้าหมายเบิกจา่ย
ปี 2566 

(มติ ครม.)



กำรใช้จ่ำยเงินงบลงทุน ปี 2566

ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2566                                หน่วย : ล้ำนบำท

ความก้าวหน้า
แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย การด าเนินการ

เบิกจา่ย วงเงิน % (ร้อยละความส าเร็จ)

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ
 15. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ า115 เควี เพ่ือทดแทนและเพ่ิมความสามารถในการจา่ยไฟไปยัง
      เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)

172.000                -                     -                     -        -              

 16. ติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.) 139.301                -                     -                     -        -              
 17. ขยายเขตติดต้ังระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.) -                      -                     -                     -        -              
 18. พัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2 (คพจ.2) 10,552.036            1,250.747             1,388.492             111.0      13.2             
 19. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.) 1,500.780              0.320                  1.761                  550.3      0.1               
 20. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพ้ืนท่ี
      เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คลพ.)

64.486                  10.000                 12.713                 127.1      19.7             

รวมงบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 19,381.196            2,150.877            2,157.197            100.3     11.1            
งบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ
 1. งบลงทุนท่ีขออนุมัติรายปี 8,640.064              1,542.420             1,356.796             88.0       15.7             
 2. งบลงทุนท่ีท าเป็นแผนระยะยาว 14,596.904            1,156.694             1,335.696             115.5      9.2               

รวมงบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ 23,236.968            2,699.114            2,692.492            99.8       11.6            
สัญญาเช่าท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก
งานเช่าท่ีดิน - อาคาร 60.387                  21.407                 33.722                 157.5      55.8             
งานเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ 48.048                  12.012                 -                     -        -              

รวมสัญญาเช่าท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก 108.435                33.419                33.722                100.9     31.1            
รวมท้ังส้ิน 42,726.599            4,883.410            4,883.411            100.0     11.4            

มกราคม - มีนาคม 2566 (เทียบกับเป้า ครม.)
จา่ยจริงปี 2566

  เป้าหมายเบิกจา่ย
ปี 2566 

(มติ ครม.)


