
กองประเมินผลงบประมาณ

สถานะการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2566



งบลงทุนประจ าปี 2566

ผลการเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนสะสม

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน 42,726.599 ลบ. *

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2566                                หน่วย : ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมายเบิกจ่ายปี 2566

100.0 % 32.8 %

เป้า        14,029 ล้านบาท          
จ่าย       14,029  ล้านบาท   
คิดเป็น     100.0 % 

เป้า         42,727 ล้านบาท        
จ่าย        14,029  ล้านบาท  คิดเป็น 32.8 % 
คงเหลือ   28,698  ล้านบาท  หรือเท่ากับ   67.2 %

2หมายเหต ุ
1)  มติ ครม. 20 กันยายน 2565  เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบกิจ่ายป ี2566 วงเงิน 118,329.323 ล้านบาท และ 42,726.599 ล้านบาท ตามล าดับ
2) การเปล่ียนแปลงวงเงนิงบประมาณ สศช.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ท าให้วงเงนิงบประมาณเป็น 124,411.786 ล้านบาท และเป้าหมายการเบกิจ่ายเปน็ 42,726.599 ล้านบาท



แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนป ี2566 และ 2565 รายไตรมาส

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

แผนการเบิกจ่าย 4,884 9,145 12,108 16,590 6,872 9,384 12,236 17,546

ผลการเบิกจ่าย 4,884 9,145 6,872 9,384 12,236 16,241
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การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2566

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2566                                หน่วย : ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

%จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย กับเป้าหมาย

เบิกจ่าย วงเงิน % 12 เดือน

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 18,608.998         5,947.740           6,292.975           105.8 33.8 

งบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ 24,014.577         8,044.033           7,677.088           95.4 32.0 

    - รายปี 11,560.051           4,166.493            4,297.235            103.1 37.2               

    - ระยะยาว 12,454.526           3,877.540            3,379.853            87.2 27.1               

สัญญาเช่าท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก 103.024             37.000               58.711               158.7       57.0              

รวมท้ังส้ิน 42,726.599         14,028.773         14,028.774         100.0 32.8              

จ่ายจริงปี 2566

มกราคม - มิถุนายน 2566 
  เป้าหมายเบิกจ่าย

ปี 2566
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การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2566

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2566                                หน่วย : ล้านบาท

%จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย กับเป้าหมาย
เบิกจ่าย วงเงิน % 12 เดือน

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ
 1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะท่ี 8.1 18.819                    18.819                 19.034                 101.1      101.1           
 2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 1 202.711                  105.798               35.101                 33.2       17.3             
 3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 2 204.000                  126.387               89.553                 70.9       43.9             
 4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 3 500.000                  237.475               52.214                 22.0       10.4             
 5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 4 81.519                    32.878                 11.776                 35.8       14.4             
 6. โครงการเพ่ิมความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะท่ี 3 35.976                    31.070                 26.310                 84.7       73.1             
 7. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนย์ส่ังการจ่ายไฟ 672.857                  163.887               60.538                 36.9       9.0               
 8. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 2.500                     2.500                  0.231                  9.2         9.2               
 9. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10.223                    7.727                  3.537                  45.8       34.6             
     ระยะแรก (6 พ้ืนท่ี) (คพพ.1)
 10. พัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 1 (คพจ.1) 2,400.000                1,150.171             1,387.305             120.6      57.8             
 11. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) 20.618                    20.002                 5.947                  29.7       28.8             
     ท่ีอ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คพล.)
 12. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะท่ี 1  (คพญ.1) 844.251                  163.539               159.037               97.2       18.8             
 13. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 (คพพ.2) 152.579                  66.000                 61.531                 93.2       40.3             
 14. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะท่ี 2 (คฟม.2) 1,000.000                373.035               287.219               77.0       28.7             

มกราคม - มิถุนายน 2566 
จ่ายจริงปี 2566

  เป้าหมายเบิกจ่าย
ปี 2566
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การใช้จ่ายเงินงบลงทุน ปี 2566

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2566                                หน่วย : ล้านบาท

6

%จ่ายจริงเทียบ

แผนงาน/งาน/โครงการ เป้าหมาย กับเป้าหมาย
เบิกจ่าย วงเงิน % 12 เดือน

งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ
 15. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ า115 เควี เพ่ือทดแทนและเพ่ิมความสามารถในการจ่ายไฟไปยัง
     เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (คกท.)

-                        -                     -                     -        -              

 16. ติดต้ังระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.) 139.416                  -                     -                     -        -              
 17. ขยายเขตติดต้ังระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.) 25.124                    0.124                  1.544                  1,245.2   6.1               
 18. พัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2 (คพจ.2) 10,795.576              3,361.143             4,077.351             121.3      37.8             
 19. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.) 1,414.980                30.000                 1.873                  6.2         0.1               
 20. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) บนพ้ืนท่ี
     เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี (คลพ.)

87.849                    57.185                 12.874                 22.5       14.7             

รวมงบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 18,608.998              5,947.740            6,292.975            105.8     33.8            
งบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ
 1. งบลงทุนท่ีขออนุมัติรายปี 11,560.051              4,166.493             4,297.235             103.1      37.2             
 2. งบลงทุนท่ีท าเป็นแผนระยะยาว 12,454.526              3,877.540             3,379.853             87.2       27.1             

รวมงบลงทุนเพ่ือการด าเนินงานปกติ 24,014.577              8,044.033            7,677.088            95.4       32.0            
สัญญาเช่าท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก
งานเช่าท่ีดิน - อาคาร 79.000                    37.000                 58.711                 158.7      74.3             
งานเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ 24.024                    -                     -                     -        -              

รวมสัญญาเช่าท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก 103.024                  37.000                58.711                158.7     57.0            
รวมท้ังส้ิน 42,726.599              14,028.773           14,028.774           100.0     32.8            

มกราคม - มิถุนายน 2566 
จ่ายจริงปี 2566

  เป้าหมายเบิกจ่าย
ปี 2566


